Примерные оценочные материалы, применяемые при проведении промежуточной аттестации по дисциплине (модулю)  
 
«Информационная поддержка управления проектами»
 
При проведении промежуточной аттестации обучающемуся предлагается дать ответы на 3 вопроса, приведенных в экзаменационном билете, из нижеприведенного списка. 
 
Примерный перечень вопросов
1. Зарождение дисциплины «Управление проектами» в России и за рубежом.
2. Основные этапы и особенности развития управления проектами в России.
3. Управление проектами в XXI веке (современные подходы, стандарты, концепции).
4. Основные признаки проекта.
5. Проект, программа и портфель проектов: основные особенности, сходства и отличия.
6. Проекты – средства стратегического развития организации. 
7. Оценка ресурсов и длительности операций, разработка расписания проекта: основные методы и результаты.
8. Какие трудности возникали при применении метода критического пути для разработки сетевых планов до появления персональных ЭВМ?
9. Каковы отличия технологии PERT от метода CPM? 
10. Каковы функциональные подсистемы технологии PERT? Дайте им краткую характеристику. 
11. Перечислите обеспечивающие подсистемы технологии PERT.
12. Охарактеризуйте уровень сложности проектов, выполнявшихся в отсутствие компьютерных технологий.
13. Кто является основоположником научного управления проектами? 
14. Какие преимущества возникли в связи с появлением метода критического пути? 
15. Когда в управлении проектами стала использоваться аббревиатура PERT?
16. Назовите причины распространения информационных технологий в управлении проектами. 
17. Как обеспечить надёжность данных о связях между работами в модели проекта? 
18. Зачем нужен резерв времени при определении продолжительности работ, используемых в модели проекта? 
19. Почему не предусматривается резерв по потребности в ресурсах для выполнения работ? 
20. Какие единицы измерения продолжительности работ применяются в программе Microsoft Office Project? Какова взаимосвязь между ними?
21. Какие виды связей между работами вам известны? Как указать требуемый вид связи? 
22. Что такое лаг? Как он задаётся? 
23. Как задать расход материала в зависимости от продолжительности работы?
24. Организационные структуры проекта: основные особенности, сравнительная характеристика, проблемы управления проектами в рамках основных оргструктур.
25. Проектная деятельность и текущая оперативная работа: сравнительная характеристика работы функционального подразделения и проектной деятельности, скорость расходования средств в проектах и функциональных подразделениях.
26. Процессы проекта: краткая характеристика, отличие от классического цикла управления. 
27. Жизненный цикл проекта: условность разбиения на фазы, основные характеристики жизненного цикла проекта.
28. Окружение проекта (внутреннее, внешнее, ближнее, дальнее, связи между проектом и его окружением).
29. Участники проекта: основные группы участников, проблемы идентификации, типы воздействия на проект. 
30. Основные аспекты планирования проекта (дробление на этапы, оценка трудозатрат, модели жизненного цикла проекта и т.п.).
31. В чём состоит цель управления проектами? За счёт чего она достигается? 
32. Каков главный критерий управления проектами? Чем он обусловлен? 
33. Чем обусловлена сложность управления проектами? 
34. Какие факторы учитывает менеджер в процессе управления проектами? 
35. Что составляет сферу ответственности менеджера проекта?
36. В каком соотношении находятся этапы жизненного цикла проекта с этапами управления проектом? 
37. Какой этап процесса управления проектами наиболее ответственный? Поясните, почему вы так считаете. 
38. Какова главная задача менеджера проекта на этапе мониторинга?
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