Примерные оценочные материалы, применяемые при проведении
промежуточной аттестации по дисциплине (модулю)

«Организация, планирование и мониторинг железнодорожного строительства»

Вопросы к экзамену:
1) Понятия «организация строительства», «планирование», «планирование строительного производства». Дать определения.
2) Цели и задачи организации строительства.
3) Основные принципы организации строительства.
4) Участники строительства. Дать определение.
5) Стадии и этапы проектирования железной дороги.
6) Виды инженерных изысканий, используемых при строительстве железных дорог.
7)Экспертиза проектной документации и получение разрешения на строительство. Описание процесса.
8) Управление: сущность и содержание, его значение на современном этапе развития.
9) Состав системы управления. Дать понятия подсистемам управления.
10) Функции управления и связь между ними. Дать определение понятиям «планирование», «организация», «мотивация», «контроль».
11) Организационно-технологические решения и алгоритм их принятия.
12) Разработка организационно-технологических схем. Классификация схем организации строительства.
13) Выбор организационно-технологических схем. Классификационные признаки вариантов организации строительства. 
14) Порядок построения организационно-технологических схем организации строительства и определения общий продолжительности выполнения работ. Построение однолучевой схемы организации строительства.
15) Порядок построения организационно-технологических схем организации строительства и определения общий продолжительности выполнения работ. Построение трёхлучевой схемы организации строительства.
16) Оценка экономической эффективности вариантов организационно-технологических схем строительства. Понятия экономическая оценка вариантов организации, эффективность вариантов организации.
17) Оценка экономической эффективности вариантов организационно-технологических схем строительства. Понятия денежный поток, приток, отток, сальдо.
18) Оценка экономической эффективности вариантов организационно-технологических схем строительства. Понятие дисконтирование денежного потока.
19) Оценка экономической эффективности вариантов организационно-технологических схем строительства. Понятия чистого дохода и чистого дисконтируемого дохода.
20) Оценка экономической эффективности вариантов организационно-технологических схем строительства. Понятия индекса доходности и среднегодовой доходности чистых дисконтированных затрат.
21) Методы ведения строительства. Последовательный метод.
22) Методы ведения строительства. Параллельный метод.
23) Методы ведения строительства. Поточный метод.
24) Параметры ведения потоков. Пространственные параметры.
25) Параметры ведения потоков. Временные параметры.
26) Разновидности потоков: классификация по структуре и виду конечной продукции.
27) Разновидности потоков: классификация по характеру временного развития.
28) Этапы строительства железнодорожной линии. Подготовительный период.
29) Определение трудоемкости и сроков выполнения основных работ. Трудоемкость постройки 1 км воздушной линии связи.
30) Определение трудоемкости и сроков выполнения основных работ. Протяженность временных автомобильных дорог и трудоёмкость постройки 1 км таких дорог.

