Примерные оценочные материалы, применяемые при проведении промежуточной аттестации по дисциплине (модулю)

«Проектно-сметное дело»

При проведении промежуточной аттестации обучающемуся           предлагается дать ответы на 2 вопроси из нижеприведенного списка и решить 1 практическое задание.

Примерный перечень вопросов (Зачёт)

1. Понятие инвестиции и инвестиционная деятельность
2. Схема инвестиционного процесса. Участники инвестиционного процесса
3. Циклы инвестиционного процесса
4. Документы, регламентирующие подготовку проектной документации. Стадии проектирования в РФ
5. Состав проектной документации в РФ
6. Основные технико-экономические показатели проектов
7. Особенности ценообразования в строительстве
8. Структура сметной стоимости строительно-монтажных работ
9. Расходы на эксплуатацию строительных машин, их структура
10. Элементные сметные нормы и их назначение
11. Территориальные единичные расценки (ТЕР-2001) и их назначение
12. Порядок определения сметной стоимости строительных материалов
13. Из каких групп затрат складывается сметная стоимость строительно-монтажных работ? Структура сметной стоимости СМР
14. Что такое единичная расценка? На основе каких нормативов она составляется
15. Какие затраты включают в транспортные расходы при определении сметной стоимости строительных материалов
16. Виды сметных документов и порядок их разработки
17. Локальная смета на общестроительные работы, ее назначение
18. Прямые затраты на общестроительные работы. Методика их определения
19. Структура накладных расходов. Правила определения размера накладных расходов
20. Сметная прибыль. Методы определения сметной прибыли в условиях формирования рыночных отношений
21. Объектные сметы. Разделы объектных смет и методика определения показателей объектных смет
22. Сводный сметный расчет стоимости строительства. Структура сводного сметного расчета
23. Методы определения сметной стоимости СМР
24. Методика определения нормативной трудоемкости при производстве СМР
25. Виды сметных нормативов
26. В каких случаях допускается разработка индивидуальных сметных норм и расценок
27. Какой документ является основополагающим в методике определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации
28. Экспертиза проектной документации. Виды, цели, задачи
29. Определение объемов работ для составления ЛС. Требования, предъявляемые к подсчету объемов работ
30. Нормативная база расчета стоимости проектно-изыскательских работ
31. Формы сметных документов для составления смет на проектно-изыскательские работы
32. Базовые уровни цен. Система индексации сметных цен
33. Возможности и функциональные блоки автоматизированных комплексов для составления смет
34. Программные комплексы для расчета смет на СМР
35. Программные комплексы для расчета смет на ПИР




Практические задания для проверки результатов обучения, в части умений и (или) навыков
	
	Объект
	Наименование работ
	Ед.
измерения
	Количество
	Характеристика материалов, конструкций
	Примечание

	
	
	
	
	Наименование
	Марка
	Длина,
мм
	Ширина, мм
	Расход
бетона
м3
	

	Жилой
дом
	1. Разработка грунта в отвал экскаватором обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3
	
м3
	3550
	-
	-
	-
	-
	-
	Грунт основания - глина, плотностью
1900 кг/м3

	
	2. Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.)
	м3
	260
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	3. Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.)
	м3
	520
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	4. Планировка площадей бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.)
	м2
	1400
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	5. Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м массой конструкций до 3,5 т
	шт.
	120
	Плиты ленточных фундаментов
	ФЛ28.12-1
	1180
	2800
	1.369
	Масса конструкции - 3,420 т

	
	6. Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т
	шт.
	240
	Блоки стен подвалов
	ФБС24.4.6-т
	2380
	400
	0,543
	Масса конструкции - 1,3 т


1. Рассчитать стоимости работ в текущих ценах базисно-индексным методом. Результат должен быть представлен по форме «локального сметного расчета с базисным уровнем цен», утвержденной нормативными актами РФ.

	
2. Определить сметную стоимость проектирования строительства жилого дома и составить смету на проектные работы по форме 2п.

	Объект проектирования
	Строительный объем, м3
	Стадии проектирования
	Условия строительства
	Разделы документации
	Усложняющие факторы

	Жилой 24 этажный дом
	31960
	Проектная документация
	стесненные
	Все, кроме ПОС и ООС
	1. просадочные грунты
2. двойная проверка расчетов




	
3. Определить сметную стоимость инженерно-геодезических изысканий и составить смету по форме 2п.
	Состав выполняемых работ
	Объем
	Район производства работ
	Особенности

	Закладка центров полигонометрии 2 разряда – I категории грунтов, на территории крупной ж/д станции;
Создание плановой опорной геодезической сети 2 разряда – на территории крупной ж/д станции, без закладки центров;
Создание инженерно-топографического плана М 1:2000, высота сечения рельефа 0,5 м
	6 шт.


6 пунктов


10 га
	Новосибирская обл.
	Камеральная обработка в полевых условиях



Предусмотреть затраты на внутренний транспорт, а также расходы по организации и ликвидации работ.
Учесть затраты на составление программы изысканий.

	4. Определить сметную стоимость геодезических работ и составить смету по трудозатратам по форме 3п.
	Состав выполняемых работ
	Объем
	Район производства работ
	Особенности

	Обмер 5-ти этажного промышленного здания, площадью 750 м2.
Составление планов всех этажей 5-ти этажного промышленного здания в М 1:100.
Составление технического паспорта ж/д пути с 10 стрелочными переводами
	1 шт.

5 шт.

2,5 км
	Еврейская автономная обл.
	Выполнение полевых работ на территории со спец. режимом



Предусмотреть затраты на внутренний транспорт, а также расходы по организации и ликвидации работ.
Учесть затраты на составление технического отчета.

	5. Определить сметную стоимость проектирования строительства жилого дома и составить смету на проектные работы по форме 2п.

	Объект проектирования
	Строительный объем, м3
	Стадии проектирования
	Условия строительства
	Разделы документации
	Усложняющие факторы

	Жилой 5 этажный дом
	10390
	Рабочая документация
	обычные
	ИОС
	1. карстовые явления
2. доп. требования к проект. документации







	6. Определить сметную стоимость инженерно-геодезических изысканий и составить смету по форме 2п.
	Состав выполняемых работ
	Объем
	Район производства работ
	Особенности

	Закладка центров полигонометрии 1 разряда – II категории грунтов, на территории крупной ж/д станции;
Создание плановой опорной геодезической сети 1 разряда – на территории крупной ж/д станции, без закладки центров;
Создание инженерно-топографического плана М 1:1000, высота сечения рельефа 0,5 м
	18 шт.

18 пунктов

13 га
	Алтайский край, Кулундинский р-н
	Выполнение работ в горных районах на высоте 1700 м


Предусмотреть затраты на внутренний транспорт, а также расходы по организации и ликвидации работ.
Учесть затраты на составление программы изысканий.

		Объект
	Наименование работ
	Ед.
измерения
	Количество
	Характеристика материалов, конструкций
	Примечание

	
	
	
	
	Наименование
	Марка
	Длина,
мм
	Ширина, мм
	Расход
бетона
м3
	

	Производственное
здание
	1. Разработка грунта в отвал экскаваторами "обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3
	м3
	5280
	-
	-
	-
	-
	-
	Грунт основания - супесь, плотностью 1650 кг/м3

	
	2. Разработка грунта в траншеях и котлованах глубиной более 3 м вручную с подъемом краном при наличии креплений
	м3
	450
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	3. Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 79 (80) кВт (л.с.)
	м3
	4220
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	4. Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям
	м3
	260
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	5. Укладка фундаментов под колонны при глубине котлована до 4 м, Масса конструкций более 3,5 т
	шт.
	48
	Железобетонные фундаменты стаканного типа
	2Ф 21.9.-3
	2100
	2100
	2,1
	Масса конструкции - 5,3 т

	
	6. Укладка балок фундаментных длиной до 6 м
	шт.
	48
	Железобетонные фундаментные балки
	ФБ6-45
	5950
	300
	0,41
	Масса конструкции - 1 т


7. Рассчитать стоимости работ в текущих ценах базисно-индексным методом. Результат должен быть представлен по форме «локального сметного расчета с базисным уровнем цен», утвержденной нормативными актами РФ.

	8. Определить сметную стоимость геодезических работ по сопровождению строительства и составить смету по трудозатратам по форме 3п.
	Состав выполняемых работ
	Объем
	Район производства работ
	Особенности

	Проложение привязочного теодолитного хода через поле от соседнего поселка.
Разбивка строительной сетки осей здания проложением ходов полигонометрии 2 разряда при длине сторон сетки 100 м.
Вынос в натуру границ отвода земель под строительную площадку с установкой знаков не реже чем 200 м, на территории незастроенной строительной площадки
	5 км

3 км


20 знаков
	Мурманская обл.
	Район с продолжительностью неблагоприятного периода 5 мес.


Предусмотреть затраты на внутренний транспорт, а также расходы по организации и ликвидации работ.
Учесть затраты на составление оформление разрешения на инженерные изыскания для строительства.

	9. Определить сметную стоимость проектирования строительства жилого дома и составить смету на проектные работы по форме 2п.
	Объект проектирования
	Строительный объем, м3
	Стадии проектирования
	Условия строительства
	Разделы документации
	Усложняющие факторы

	Жилой 22 этажный дом
	23890
	Проектная и рабочая документация
	стесненные
	ИОС и ПЗ
	1. сейсмичность 7 баллов
2. влажный климат




		Объект
	Наименование работ
	Ед.
измерения
	Количество
	Характеристика материалов, конструкций
	Примечание

	
	
	
	
	Наименование
	Марка
	Длина,
мм
	Ширина, мм
	Расход
бетона
м3
	

	Кафе
	1. Гидроизоляция стен, фундаментов горизонтальная оклеечная в 1 слой
	м2
	75
	-
	-
	-
	-
	-
	


	
	2. Гидроизоляция стен, фундаментов боковая обмазочная битумная в 2 слоя
	м2
	248
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	3. Кладка стен кирпичных наружных средней сложности при высоте этажа до 4 м
	м3
	720
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	4. Кладка стен кирпичных внутренних при высоте этажа до 4 м
	м3
	285
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	5. Установка площадок массой более 1 т
	шт.
	2
	Лестничные площадки сборные ж/б
	ЛПФ28.11-5
	28000
	1140
	0,438
	Масса конструкции- 1,1 т

	
	6. Установка маршей без сварки массой более 1 т
	шт.
	4
	Лестничные марши сборные ж/б
	2ЛМФ39.14.
17-5-1
	3913
	1350
	0,566
	Масса конструкции- 1,42 т



10. Рассчитать стоимости работ в текущих ценах базисно-индексным методом. Результат должен быть представлен по форме «локального сметного расчета с базисным уровнем цен», утвержденной нормативными актами РФ.

	11. Определить сметную стоимость инженерно-геодезических изысканий и составить смету по форме 2п.
	Состав выполняемых работ
	Объем
	Район производства работ
	Особенности

	1. Проложение привязочного теодолитного хода через поле от соседнего поселка.
2. Разбивка строительной сетки осей здания проложением ходов полигонометрии 2 разряда при длине сторон сетки 100 м.
3. Вынос в натуру границ отвода земель под строительную площадку с установкой знаков не реже чем 200 м, на территории незастроенной строительной площадки
	3 км

2 км


25 знаков
	Архангельская обл., Онежский р-н
	Район с продолжительностью неблагоприятного периода 5 мес.




	12. Определить сметную стоимость проектирования строительства жилого дома и составить смету на проектные работы по форме 2п.

	Объект проектирования
	Строительный объем, м3
	Стадии проектирования
	Условия строительства
	Разделы документации
	Усложняющие факторы

	Жилой 21 этажный дом
	22250
	Проектная и рабочая документация
	стесненные
	ИОС и Сметы
	1. ресурсный метод




	13. Рассчитать стоимости работ в текущих ценах базисно-индексным методом. Результат должен быть представлен по форме «локального сметного расчета с базисным уровнем цен», утвержденной нормативными актами РФ.
	Объект
	Наименование работ
	Ед.
измерения
	Количество
	Характеристика материалов, конструкций
	Примечание

	
	
	
	
	Наименование
	Марка
	Длина,
мм
	Ширина, мм
	Расход
бетона
м3
	

	Жилой дом
	1. Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т
	шт.
	256
	Блоки стен подвалов
	ФБС 9.4.6.-т
	880
	440
	0,195
	Масса конструкции- 0,470 т

	
	2. Установка блоков стен подвалов массой до 1т
	шт.
	320
	Блоки стен подвалов
	ФБС 12.5.6.-т
	1180
	500
	0,331
	Масса конструкции- 0,79 т

	
	3. Гидроизоляция стен, фундаментов горизонтальная оклеечная в 2 слоя
	м2
	165
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	4. Гидроизоляция стен, фундаментов боковая оклеечная по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя
	м2
	418
	
	
	
	
	
	

	
	5. Кладка прижимных стенок гидроизоляции в 1/2 кирпича на битумной мастике
	м2
	256
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	6. Гидроизоляция стен, фундаментов боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону
	м2
	318
	
	
	
	
	
	




	14. Определить сметную стоимость инженерно-геодезических изысканий и составить смету по форме 2п.
	Состав выполняемых работ
	Объем
	Район производства работ
	Особенности

	Получение координат пунктов ГГС.
Обмер подземной части здания, расположенной ниже уровня пола, количество приямков не более 15 % площади.
Составление плана подвалов здания в М 1:100, с большим количеством уступов и технологических отверстий.
	6 пунктов

248 м2

6 листов
	Краснодарский край
	Производство обмеров гражданского здания




	15. Определить сметную стоимость проектирования строительства жилого дома и составить смету на проектные работы по форме 2п.
	Объект проектирования
	Строительный объем, м3
	Стадии проектирования
	Условия строительства
	Разделы документации
	Усложняющие факторы

	Жилой 19 этажный дом
	22370
	Проектная документация
	стесненные
	ПЗ, КР и СМ
	1. перевод на иностранный язык
2. тропический климат

	
	
	
	
	
	




	16. Составить локальный сметный расчет строительства ж/д пути ресурсно-индексным методом. Состав работ заранее определен и представлен списком работ ниже. Необходимо определить объем каждой работы, по данным из задания в соответствии с вариантом, и заполнить данные в «Ведомость объемов работ». Расчет потребности в ресурсах и материалах осуществлять по СНБ ГЭСН-2022. Стоимость определить в текущем уровне цен.

Протяженность пути L= 2,36 м
Ширина полосы отвода земель - 50 м
Процент территории строительства ж.д. занятый лесом - 50%
Преимущественные породы деревьев - береза
Густота леса - средний
Средний диаметр стволов деревьев - 20 см
Дальность трелевки стволов - 500 м
Плотность кустарника и мелколесья - средняя
Величина снятия почвенно-растительного слоя - 20 см
Объем насыпи = Sнас * 0,5L * 1,4
Грунты для возведения насыпи - песок
Дальность возки грунта из карьера - 15 км
Объем выемки = Sвыем * 0,5L * 1,2
Грунт выемки - скальный грунт предварительно разрыхленный
Дальность возки грунта в отвал - 20 км
Площадь насыпи и выемки (Sнас; Sвыем) определяется по типовым поперечным профилям.

	17. Определить сметную стоимость инженерно-геодезических изысканий и составить смету по форме 2п.
	Состав выполняемых работ
	Объем
	Район производства работ
	Особенности

	Обмер железобетонных колонн переменного сечения 5-ти этажного здания.
Разбивка геодезической строительной сетки ходами полигонометрии 2 разряда, через каждые 200 метров.
Составление обмерных чертежей поперечных разрезов в М 1:50.
	11 колонн

8 км

3 листа
	Чукотский автономный округ
	Выполнение изысканий на высоте 1800 м




	18. Определить сметную стоимость проектирования строительства жилого дома и составить смету на проектные работы по форме 2п.
	Объект проектирования
	Строительный объем, м3
	Стадии проектирования
	Условия строительства
	Разделы документации
	Усложняющие факторы

	Жилой 4 этажный дом
	9350
	Проектная и рабочая документация
	стесненные
	ПЗ, ИОС, Сметы, КР
	1. Влажный тропический климат
2. ресурсный метод




	19. Определить сметную стоимость инженерно-геодезических изысканий и составить смету по форме 2п.
	Состав выполняемых работ
	Объем
	Район производства работ
	Особенности

	Закладка центров полигонометрии 1 разряда – II категории грунтов, на территории крупной ж/д станции;
Создание плановой опорной геодезической сети 1 разряда – на территории крупной ж/д станции, без закладки центров;
Создание инженерно-топографического плана М 1:1000, высота сечения рельефа 0,5 м
	18 шт.


18 пунктов


13 га
	Алтайский край, Кулундинский р-н
	Выполнение работ в горных районах на высоте 1700 м




	20. Составить локальный сметный расчет строительства ж/д пути ресурсно-индексным методом. Состав работ заранее определен и представлен списком работ ниже. Необходимо определить объем каждой работы, по данным из задания в соответствии с вариантом, и заполнить данные в «Ведомость объемов работ». Расчет потребности в ресурсах и материалах осуществлять по СНБ ГЭСН-2022. Стоимость определить в текущем уровне цен.

Протяженность пути L= 2,38 км
Ширина полосы отвода земель - 55 м
Процент территории строительства ж.д. занятый лесом - 45%
Преимущественные породы деревьев - бук
Густота леса - средний
Средний диаметр стволов деревьев - 20 см
Дальность трелевки стволов - 450 м
Плотность кустарника и мелколесья - средний
Величина снятия почвенно-растительного слоя - 30 см
Объем насыпи = Sнас * 0,5L * 1,4
Грунты для возведения насыпи - песок
Дальность возки грунта из карьера - 12 км
Объем выемки = Sвыем * 0,5L * 1,2
Грунт выемки - глина мягкопластичная без примесей
[bookmark: _GoBack]Дальность возки грунта в отвал - 21 км

Площадь насыпи и выемки (Sнас; Sвыем) определяется по типовым поперечным профилям.
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