Примерные оценочные материалы, применяемые при проведении
промежуточной аттестации по дисциплине (модулю)

«Технологические процессы в строительстве»

При проведении промежуточной аттестации обучающемуся предлагается дать решение по 1 задаче из нижеприведенного списка.

Примерный перечень заданий (задач)

1)	Дано: Нвр – норма времени,
 Нвр = 2 чел.-ч на 1 м3кладки;
Р – объем работ, Р = 132 м3 кирпичной кладки;
N – численный состав звена каменщиков, N = 3 чел.
К в.н – коэффициент выполнения норм, Кв.н = 1,1;
tсм – длительность смены в часах, tсм = 8 ч.
Определить время выполнения кирпичной кладки в сменах Т

2)	Дано: Т – срок производства кирпичной кладки, Т = 10 смен;
Нвыр – норма выработки, Нвыр = 0,5 м3 кладки в час, чел.-ч;
Кв.н – коэффициент выполнения норм, Кв.н = 1,1;
Р – объем работ, Р = 132 м3 кирпичной кладки;
tсм – длительность смены, tсм = 8 ч.
Определить численный состав звена каменщиков N.
 
3)	Дано: разработка грунта экскаватором;
м Нвр – норма машинного времени,
м Нвр = 2 маш.-ч на 100 м3 грунта.
Определить: норму машинной выработки м Нвыр ;
сменную нормативную производительность экскаватора н Псм
 при длительности смены tсм = 8 ч.

4)	Дано: разработка грунта скрепером;
м Нвр – норма машинного времени,
м Нвр = 1,1 маш.-ч на 100 м3 грунта;
Р – объем работ, Р = 16 000 м3;
N – число машин, N = 2 маш.;
Кв.н – коэффициент выполнения норм, Кв.н = 1,1;
tcм – длительность смены, tcм = 8 ч.
Определить срок производства работ в сменах Т.
 
5)	Дано: разработка грунта экскаватором;
м Нвыр – норма машинной выработки,
м Нвыр = 40 м3 грунта в маш.-ч;
Р – объем работ, Р = 32 000 м3;
N – число экскаваторов, N = 2;
tсм – длительность смены, tсм = 8 ч.
Определить продолжительность работы в сменах Т.

6)	Дано: К – ритм потока, К = 2 дня;
Ко – шаг потока, Ко = 2 дня;
n – число процессов, n = 3;
m – число захваток, m = 4.
Построить циклограмму комплексного потока.

7)	Дано: кирпичная кладка;
Нвр – норма времени, Нвр = 4 чел.-ч на 1 м3 кладки;
Р – объем работ, Р = 120 м3кладки;
N – число каменщиков, N = 8 чел.;
tсм – длительность смены , tсм = 8 ч.
Определить время выполнения кладки в сменах Т.
 
8)	Дано: кирпичная кладка;
Нвыр. – норма выработки, Нвыр = 0,25 м3кладки в чел.-ч;
Р – объем работ, Р = 120 м3; Т – время выполнения кладки, Т = 10 смен;
tcм – длительность смены, tcм = 8 ч;
Кв.н. – коэффициент выполнения норм, Кв.н. = 1.
Определить численный состав бригады каменщиков N.

9)	Определить численный состав комплексной бригады, выполняющей
работу поточным методом, при следующих данных:
Ɵ 1 – трудоемкость 1-го процесса, Ɵ 1 = 40 чел.-дн.;
Ɵ 2 – трудоемкость 2-го процесса, Ɵ 2 = 60 чел.-дн.;
Ɵ 3 – трудоемкость 3-го процесса, Ɵ 3 = 80 чел.-дн.;
Ɵ 4 – трудоемкость 4-го процесса, Ɵ 4 = 20 чел.-дн.;
К – ритм потока, К = 2 дня;
m – число захваток, m = 5.
 
10)	Дано: монтаж строительных конструкций;
Нвр – норма времени,
Нвр = 1,4 чел.-ч на 1 конструктивный элемент;
Р – объем работ, Р = 100 конструктивных элементов;
N – численный состав звена монтажников, N = 5 чел;
t см – длительность смены, t см = 8 ч.
Определить продолжительность монтажа конструкций в сменах Т.
 
11)	Дано: монтаж строительных конструкций;
сумма сдельного заработка звена монтажников – 480 580 р.
Определить заработок каждого монтажника при следующих данных:
тарифные коэффициенты:
К1 = 1,085 – для монтажника 2-го разряда;
К2 = 1,19 – для монтажника 3-го разряда;
К3 = 1,34 – для монтажника 4-го разряда;
состав звена: монтажник 4-го разряда – 1;
монтажник 3-го разряда – 2;
монтажник 2-го разряда – 1.

12)	Построить циклограмму комплексного потока при следующих
данных:
К – ритм потока, К = 2 дня;
Ко – шаг потока, Ко = 3 дня;
n – число процессов, n = 3;
m – число захваток, m = 4.

13)	Дано: Ni – численность бригад рабочих:
N1 = 12, N2 = 6, N3 = 10 чел.;
ti – продолжительность работы бригад рабочих:
t1 = 5, t2 = 10, t3 = 15;
 нормативная трудоемкость, Ɵ н = 324 чел.-дн.;
Определить: общую фактическую трудоемкость Ɵ ф, чел.-дн.;процент выполнения норм (производительность) П. 
14)	Дано: заливка швов плит перекрытий цементным раствором;
Нвр – норма времени, Нвр = 4 чел.-ч на 100 м шва;
Расц – расценка, Расц = 298 р. на 100 м шва;
Р – объем работ, Р = 1200 м шва.
Определить: трудоемкость Ɵ , чел.-дн.; сдельную заработную плату З.

15)	Дано: заделка отверстий в пустотных плитах перекрытий при
следующих исходных данных:
Нвр – норма времени, Нвр = 0,95 чел.-ч на 10 отверстий;
Р – объем работ, Р = 1000 отверстий;
N – число исполнителей, N = 3 чел.;
tсм – длительность смены, tсм = 8 ч;
Кв.н. – коэффициент выполнения норм, Кв.н. = 1,13.
Определить продолжительность работы в сменах Т. 




При проведении текущего контроля обучающемуся предлагается дать ответы на 2 тестовых задания из нижеприведенного списка
Примерный перечень вопросов

1) Виды временных креплений стенок котлованов и траншей. Объясните назначение  и порядок устройства временных креплений стенок котлованов и траншей.
2) Дайте определение опалубке. Назовите классификационные признаки различных видов опалубок. 
3) Опишите структуру производственных процессов монтажа  строительных конструкций и назовите ведущие из них. 
4) Перечислите состав и последовательность работ при устройстве различных видов кровли.
5) В чем заключается подготовка поверхностей перед оштукатуриванием?
6) Назовите способы и объясните технологию работ по защите земляных сооружений от затопления грунтовыми водами.
7) Приведите классификационные признаки арматуры разных видов. В чем их технологические особенности?
8) Дайте определение монтажных работ, их видов и особенностей.
9) Охарактеризуйте типы кровель и технологические особенности их устройства. Дайте определение кровельных работ.
10) Виды штукатурок. Классификация. Слои штукатурки.
11) Назовите виды экскаваторных забоев и проходы экскаваторов с  различным оборудованием.
12) Назовите  способы и технологию подачи бетонной смеси к месту производства работ. Дайте их оценку.
13) Назовите классификационные признаки методов монтажа. Перечислите методы монтажа.
14) Как готовят горячие и холодные мастики?
15) 5.Когда, в какой последовательности, и при каких условиях выполняются отделочные работы?
16) Назовите и охарактеризуйте технологические схемы работы скреперов при устройстве различных видов насыпей.
17) Объясните способы и технологию уплотнения бетонной смеси.
18) Объясните порядок складирования конструкций.
19) Как устраивают рулонные кровли?
20) Перечислите состав и последовательность рабочих процессов и операций штукатурных работ.
21) Объясните технологические схемы бульдозерной разработки при планировке площадей и разработке выемок.
22) Как и где устраивают рабочие швы? Общие принципы и правила.
23) Объясните структуру и технологию выполнения подготовительных процессов.
24) Назовите общий состав производственных процессов, выполняемых при производстве кровельных работ.
25) Перечислите состав и последовательность рабочих процессов и операций малярных работ.
26) Объясните и охарактеризуйте способы и средства для уплотнения грунта в насыпях и обратных засыпках.
27) Объясните технологию ухода за уложенным в конструкцию  бетоном.
28) Перечислите рабочие процессы и операции, выполняемые  при установке конструкций
29) в рабочее положение.
30) Объясните технологию устройства кровель из асбоцементных листов.
31) Перечислите состав и последовательность рабочих процессов и операций при оклейке стен обоями.
32) Объясните технологии процессов гидромеханизированной переработки грунта, область применения.
33) Перечислите методы специального бетонирования и объясните их сущность.
34) Назовите виды грузозахватных устройств и приспособлений, порядок их выбора.
35) Объясните особенности производства  кровельных работ в зимних условиях.
36) Охарактеризуйте способы подготовки оснований под полы.  
37) Охарактеризуйте условия применения буровзрывных способов разработки грунта.
38) Объясните порядок производства работ при бетонировании конструкций  различных видов.
39) Как осуществляется временное крепление конструкций?
40) Перечислите состав и последовательность рабочих процессов и операций при производстве гидроизоляционных работ.
41) Какие вы знаете виды полов? Дайте описание каждому виду.
42) Объясните технологию «закрытых» способов разработки грунта.
43) Охарактеризуйте влияние отрицательных температур на твердение бетонной смеси.
44) Объясните технологию выверки конструкций.
45) Виды  (в зависимости от способа устройства и применяемых материалов) и назначение гидроизоляционного покрытия.
46) Подготовка поверхностей к оштукатуриванию.
47) Перечислите способы разработки грунта в зимних условиях и объясните технологию работ каждого.
48) Назовите методы зимнего бетонирования и охарактеризуйте их технологические особенности.
49) Как осуществляют заделку стыков конструкций?
50) Как подразделяются кровли в зависимости от кровельного покрытия?
51) Виды малярных составов. Технология производства малярных работ. 
52) Перечислите и охарактеризуйте способы закрепления грунта.
53) Объясните технологию зимнего бетонирования безобогревными методами.
54) Объяснить технологию монтажа фундаментов и колонн.
55) Как устраивается мастичная кровля?
56) Подготовка поверхностей под окраску.
57) Объясните сущность свайных работ, назначение, виды и общую технологию производства работ.
58) Когда и как используют электропрогрев бетона?
59) Объяснить технологию монтажа ригеля и плит перекрытия.
60) Какие кровельные материалы используются для покрытий из штучных материалов? Технология устройства.
61) Окраска фасадов здания. Виды окрасочных материалов. 
62) Назовите квалификационные признаки свай и ростверка. Перечислите общий состав рабочих процессов и операций при свайных работах.
63) Как обеспечивают правильность положения арматурных изделий в опалубке?
64) Объяснить технологию монтажа стеновых панелей.
65) В каких случаях и как применяют кровельное покрытие из стальных листов?
66) Устройство полов из древесины.
67) Какими способами погружают готовые сваи?  Назовите технологические особенности каждого из них.
68) Как осуществляют предварительное напряжение арматуры?
69) Объяснить технологию монтажа  балок и ферм.  
70) Технология устройства штукатурной гидроизоляции.
71) Устройство полов из рулонных материалов.
72) Приведите классификацию сваи, изготавливаемых на строительной площадке. Объясните технологию их изготовления.
73) Назовите  мероприятия, снижающие  трудоемкость и стоимость опалубочных работ.
74) Дать методику определения параметров крана.
75) Назовите разновидности облицовок и объясните их технологические особенности.
76) Устройство полов из плит и плиток.
77) Дайте определение правил разрезки каменной кладки. Изобразите схему каждому из них.
78) Объясните технологию изготовления не напрягаемых арматурных элементов, сеток и каркасов.
79) Монтаж элементов железобетонных конструкций.
80) Облицовка наружных и внутренних поверхностей.
81) Устройство монолитных полов.
82) Назовите системы перевязки каменной кладки и охарактеризуйте технологические особенности каждой.
83) Назовите преимущества и недостатки применения химических добавок при зимнем бетонировании. 
84) Монтаж элементов металлических конструкций.
85) Технология теплоизоляционных работ. 
86) Отделка поверхностей декоративной штукатуркой.
87) Приведите виды каменной кладки и охарактеризуйте каждый.
88) Область применения скользящей опалубки.
89) Техника безопасности монтажных работ.
90) Разработка грунта землеройными машинами непрерывного действия.	
91) Искусственное замораживание грунтов.
92) Что является результатом строительного производства. Основные направления развития современного строительного производства.
93) Способы понижения уровня грунтовых вод. Вакуумный метод.
94) Перечислите общий состав и последовательность выполнения рабочих процессов и операций при каменных работах.
95) Техника безопасности при производстве бетонных работ.
96) Перечислите методы монтажа в зависимости от степени укрупнения, от приемов наведения монтируемого элемента. 
97) Профессия и специальность строительных рабочих. Рабочая операция.
98) Способы понижения уровня грунтовых вод. Иглофильтровый способ.
99) Приведите схему организации рабочего места каменщиков.
100) Снятие опалубки уход за бетоном.
101) Для чего выполняют монтажное усиление конструкций?  
102) Особенности строительной продукции. Строительные рабочие. 
103) Способы понижения уровня грунтовых вод. Электроосмотическое водопонижение.
104) Выбор комплекта машин для производства земляных работ. Технологические схемы производства земляных работ.
105) Объясните технологию каменных работ  в зимнее время.
106) Специальные способы бетонирования. Технология производства работ по каждому способу.
107) Техническое нормирование. Норма рабочего времени, норма времени работы машины. Производительность труда строительных рабочих.
108) Классификация земляных сооружений. Основные свойства грунтов, влияющих на производство земляных работ.
109) Методы разработки грунтов в зимний период. Механическое рыхление.
110) Буровые работы. Способы бурения. Виды буровых машин и механизмов.
111) Классификация опалубки. Технология производства опалубочных работ.
112) Строительные процессы. Их классификация и структура. Работы в строи¬тельстве.
113) Организация водоотвода и водоотлива со строительной площадки.
114) Способы и конструкции креплений вертикальных стенок котлованов и траншей.
115) Разработка грунта взрывным способом.
116) Виды арматуры. Технология выполнения арматурных работ.
117) Назначение и стадии технологического проектирования. Состав и назна¬чение технологической карты.
118) Инженерная подготовка строительной площадки.
119) Охрана труда в строительстве. Общие требования. Основные мероприятия по обеспечению охраны труда в строительстве.
120) Погружение свай в лидерную скважину в мерзлых грунтах. Вмораживание свай в мерзлые грунты.
121) Гидромеханические способы разработки грунта. Разработка грунта земснарядами. 
122) Определение объемов земляных работ при вертикальной планировке. Определение рабочих отметок. Балансовая ведомость объемов земляных работ.
123) Виды и назначение земляных сооружений. Производство земляных работ в зимнее время.
124) Гидромеханические способы разработки грунта. Гидромониторный способ разработки грунта. Виды забоев.
125) Классификация свай. Способы погружения.
126) Монтаж металлических конструкций. Основные положения и технология выполнения монтажных работ.

При проведении промежуточного контроля обучающемуся предлагается дать ответы на 2 тестовых задания из нижеприведенного списка.
 Примерный перечень тестовых заданий

1)	 Целью строительного производства является?
А) капитальное строительство
Б) элементы строительной продукции
В) смонтированное оборудование

2)	Состав подготовительных работ при реконструкции действующего
предприятия зависит:
А) от местных условий
Б) от подготовительного периода
В) от основных строительно-монтажных работ

3)	Работы по монтажу систем водо -, газо -, паро-, электроснабжения,
монтаж технологического оборудования и др. относятся к:
А) общестроительные,
Б) специальные,
В) вспомогательные,
Г) транспортные.

4)	Какой нормативный документ определяет общие требования по
безопасности труда в строительстве?
А) СНИП 12-01-2004
Б) СНИП12-03-2001
В) СНИП 12-02-2002  

5)	Какова минимальная величина опирания плит перекрытий на
несущие стены, выполненные вручную, в кирпичных и каменных
зданиях в сейсмических районах?
А) не менее 100мм
Б) не менее 120мм
В) не менее 180 мм
Г) не менее 200 мм

6)	Строительные процессы бывают:
А) организационные.
Б) индивидуальные.
В) основные.

7)	Основными государственными нормативными документами,
регламентирующими строительство и обязательными к исполнению,
являются:
А) стандарты,
Б) приказы руководителя строительной организации,
В) технические регламенты, строительные нормы и правила,
Г) руководящие документы министерств и ведомств.

8)	Процесс технологически связанных операций, выполняемых, одним
составом исполнителей называют:
А) рабочим
Б) комплексным

9)	Способ кладки, использующийся при кладке забутки и верстовой
части стен «в пустошовку»?
А) вприсык.
Б) в прижим,
В) вприсык с подрезкой,

10)	Способ кладки, использующийся при кладке забутки и верстовой
части стен «в пустошовку», где излишки выдавленного раствора
срезаются кельмой?
А) вприсык,
Б) в прижим,
В) вприсык с подрезкой.
 
11)	При кладке стен толщиной до 1.5 кирпича, столбов и перегородок
часто назначают звено?
А) двойку.
Б) тройку,
В) пятёрку,
Г) шестёрку,

12)	При кладке стен толщиной в 1.5 кирпича и более следуют, назначат
звено?
А) двойку,
Б) тройку.
В) пятёрку,
Г) шестёрку,

13)	При кладке стен толщиной 2… 2,5 кирпича нужно назначать звено?
А) двойку,
Б) тройку,
В) пятёрку.
Г) шестёрку,

14)	При организации поточно-конвейерного метода назначают звено?
А) двойку,
Б) тройку,
В) пятёрку,
Г) шестёрку.

15)	Мастичную теплоизоляцию устраивают по поверхности
трубопроводов и оборудования, нагретых до:
А) проектной температуры.
Б) отрицательной температуры,
В) до плюсовой температуры,

16)	При возведении промышленных печей, холодильников, при бесканальной прокладке теплосетей применяют:
А) обычную теплоизоляцию,
Б) литую теплоизоляцию.
В) наливную теплоизоляцию,

17)	Теплоизоляция выполняется из гибких рулонных материалов и
изделий (мин вата, Пено полистирол, стекловата и др.):
А) обычная,
Б) усиленная,
В) обволакивающая.

18)	Индустриальная и широко применяющиеся теплоизоляция для
изоляции горячих и холодных поверхностей:
А) из фольги и минваты,
Б) из сборных изделий.
В) из минваты,

19)	Гидроизоляционные покрытия устраивают для защиты конструкций
и сооружений от агрессивного воздействия:
А) воздуха,
Б) температуры,
В) влаги.

20)	Обмазочную гидроизоляцию выполняют после:
А) сушки изолируемой поверхности и огрунтовки.
Б) сушки изолируемой поверхности,
В) огрунтовки,

21)	Работы по установке в проектное положение и соединению в одно
целое элементов строительных конструкций называют:
А) общестроительными
Б) монтажными
В) специальными
Г) заготовительными 

22)	Какова ширина мостиков или ходов через траншеи и канавы
(согласно СНиП 12-03-2001)
А) 0,8м
Б) 1,0м
В) 1,2м
Г) 1,5м

23)	При возведении зданий группируют работы по стадиям, в первую
стадию входят:
А) штукатурные работы
Б) монтаж строительных конструкций
В) устройство вводов коммуникаций

24)	Бригады, скомплектованные из рабочих одной и той же или смежных
специальностей для выполнения простых рабочих процессов, бывают:
А) специализированные,
Б) комплексные,
В) монтажные,
Г) простые.

25)	Могут ли быть заменены предусмотренные проектом грунты
насыпей?
А) по согласованию с проектной организацией
Б) по согласованию с заказчиком и проектной организацией
В) по согласованию с заказчиком

26)	Выделяемые фронт работ для бригады рабочих или делянка для звена
бригады должны обеспечивать бригаду или звено работой в течении:
А) 1 часа,
Б) смены,
В) недели,
Г) месяца.

27)	В зависимости, от каких нормируемых показателей качества
подразделяется на классы песок для строительных работ?
А) в зависимости от зернового состава
Б) в зависимости от содержания пылевидных и глинистых частиц
В) в зависимости от содержания глинистых частиц и зернового состава
Г) в зависимости от зернового состава, содержания пылевидных и глинистых
Частиц

28)	Качество выполнения СМР оценивается:
А) визуально
Б) разработкой проектно-сметной документацией
В) применяемых материалов и изделий

29)	Количество доброкачественной строительной продукции,
выработанной за единицу времени, определяется:
А) производительностью труда,
Б) нормой выработки,
В) нормой времени,
Г) трудовым показателем.

30)	Какую прочность должен иметь бетон или раствор в
замоноличенных стыках железобетонных конструкций ко времени
распалубки при отсутствии такого указания в проекте?
А) не ниже 50%
Б) не ниже 70%
В) не ниже 80%

31)	На методы выполнения строительных работ влияют?
А) заводы изготовители
Б) конструктивные особенности зданий и сооружений
В) продолжительность строительства

32)	Рабочее время, в течение которого рабочий производит единицу
строительной продукции, называется:
А) производительностью труда,
Б) нормой выработки,
В) нормой времени,
Г) трудовым показателем.
 
33)	В пределах, каких марок подразделяют керамический кирпич и камни по
прочности?
А) не более 1,5м
Б) не более 2 м
В) не более 2 м
Г) не более 3м

34)	Комплекс работ, в результате которых получается незаконченная
строительная продукция, называется?
А) монтажными
Б) общестроительными
В) специальными

35)	Состав и содержание проектных решений в ПОС и ППР
определяются в зависимости от:
А) производителей строительных материалов,
Б) вида и сложности объекта строительства,
В) стоимости объекта строительства,
Г) решений авторского надзора.
 
36)	В какой последовательности следует производить снятие опалубки
после бетонирования конструкции на строительной площадке?
А) снятие опалубки следует производить после достижения бетоном 70%
прочности
Б) снятие опалубки следует производить после достижения бетоном 50%
прочности
В) снятие опалубки следует производить после её предварительного отрыва
от бетона

37)	Главными и ответственными лицами, отвечающими за качество
проектной документации, является?
А) ГИП
Б) начальник участка (старший прораб)
В) бригадир

38)	П О С разрабатывается:
А) органами строительного надзора,
Б) генеральными подрядными строительно-монтажными организациями с
привлечением других организаций,
В) генеральной проектной организацией с привлечением
специализированных организаций,
Г) органами экспертизы строительных проектов.
 
39)	Укажите нормируемую толщину горизонтальных и вертикальных
швов в каменной кладке из кирпича и камней правильной формы?
А) горизонтальный шов -10мм, вертикальный 8мм
Б) горизонтальный шов -12мм, вертикальный 10мм
В) горизонтальный шов -14мм, вертикальный 12мм

40)	Какие земляные сооружения называют постоянными?
А) каналы
Б) канавы
В) кюветы

41)	ППР разрабатывается:
А) органами строительного надзора,
Б) генеральными подрядными строительно-монтажными организациями с
привлечением других организаций,
В) генеральной проектной организацией с привлечением
специализированных организаций,
Г) органами экспертизы строительных проектов.
 
42)	Какие требования предъявляются к отбору проб бетонной смеси на
строительной площадке для монолитных конструкций?
А) следует отбирать не менее одной пробы за смену
Б) следует отбирать не менее одной пробы в сутки.
В) следует отбирать не менее одной пробы в неделю

43)	Какова периодичность определения удобоукладываемости бетонной
смеси для каждой партии при её изготовлении?
А) не реже одного раза в смену в течение 15 мин.после выгрузки смеси из
смесителя
Б) не реже одного раза в сутки в течение 15 мин после выгрузки смеси из
смесителя
В) не реже одного раза в смену после выгрузки смеси из смесителя

44)	Вспомогательными земляными сооружениями являются?
А) водоотводные канавы
Б) котлованы под фундамент
В) дороги

45)	Проектная документация по организации строительства и
технологии производства работ, выполняемая генеральной проектной
организацией с привлечением специализированных организаций,
является:
А) проектом производства работ (ППР),
Б) картой трудовых процессов,
В) нарядом-заданием для бригад рабочих,
Г) проектом организации строительства (ПОС).
 
46)	Когда следует составлять акт освидетельствования скрытых работ,
если последующие работы могут начаться после длительного перерыва?
А) по окончании работ
Б) непосредственно перед производством последующих работ
В) по усмотрению заказчика

47)	Временными земляными сооружения являются?
А) каналы
Б) канавы
В) котлованы

48)	Оптимальную продолжительность строительства в целом, его
очередей, отдельных объектов в увязке с нормами продолжительности
строительства устанавливают:
А) в проекте производства работ (ППР),
Б) в картах трудовых процессов,
В) в нарядах-заданиях для бригад рабочих,
Г) в проекте организации строительства (ПОС).
 
49)	Выемки шириной до 3 м и длинной, превышающей ширину,
называют?
А) канавой
Б) траншеей
В) подземными выработками

50)	Проектная документация по организации строительства и
технологии производства работ, выполняемая генеральной подрядной
организацией с привлечением проектных, научных и других
организаций, является:
А) проектом производства работ (ППР),
Б) картой трудовых процессов,
В) нарядом-заданием для бригад рабочих,
Г) проектом организации строительства (ПОС).

51)	В зависимости от каких показателей паркетные щиты подразделяются
на марки «А» и «Б»?
А) от породы древесины
Б) от качества древесины
В) от породы и качества древесины лицевого покрытия

52)	При отклонении положения сваи от вертикали более чем на 1% -
А) уплотняют бетонной смесью;
Б) выправляют;
В) забивают лёгкими ударами.
  
53)	Способ погружения полых свай и стального шпунта в грунт:
А) вибрационный;
Б) виброударный;
В) винтовой.

54)	В основу ППР закладываются решения, принятые:
А) в градостроительном проекте,
Б) в архитектурном проекте,
В) в строительном проекте,
Г) в ПОС.
 
55)	В целях укрепления слабых грунтов устраивают сваи:
А) песчаные и грунтовые;
Б) буронабивные;
В) часто трамбованные;
 
56)	Каким образом следует поступать с железобетонными сваями,
имеющими поперечные и наклонные трещины шириной раскрытия
более 0,3 мм?
А) по усмотрению заказчика
Б) заменить
В) усилить согласно проекту
Г) усилить железобетонной обоймой с толщиной стенок не менее 100мм или
заменить

57)	Среднее значение при устройстве свай:
А) отказ;
Б) забивка;
В) залогом;

58)	Важнейшими частями ППР являются:
А) календарные и строительные генпланы,
Б) разрешение на строительство объекта,
В) задание на проектирование объекта,
Г) сводная ведомость объемов работ.
 
59)	Количество правил разрезки кладки:
А) 5 правил;
Б) 3 правила;
В) 2 правила.
 
60)	Ряды камней в кладке располагают параллельно друг другу и
перпендикулярно действующей нагрузке, это правило разрезки:
А) первое;
Б) второе;
В) третье.
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