Примерные оценочные материалы, применяемые при проведении промежуточной аттестации по дисциплине «Управление проектами на ВСМ»
1 семестр
1. Что такое проект и какие его основные характеристики?
2. Какие стадии включает жизненный цикл проекта?
3. Что такое устав проекта и какова его роль в управлении проектом?
4. Какие ключевые процессы входят в управление проектами согласно международным стандартам?
5. Каковы основные принципы планирования проекта на ВСМ?
6. Что такое структура декомпозиции работ (Work Breakdown Structure, WBS) и как она используется?
7. Какие методы оценки временных затрат применяются в управлении проектами?
8. В чем заключается управление рисками проекта и какие методы оценки рисков существуют?
9. Какие задачи выполняет менеджер проекта?
10. Что такое критический путь в сетевом графике проекта и почему он важен?
11. Какие существуют виды организационных структур управления проектами?
12. Как осуществляется контроль и мониторинг выполнения проекта?
13. Что входит в состав плана управления коммуникациями в проекте?
14. Какие методы мотивации и управления командой применяются в проектной деятельности?
15. Как оценивается экономическая эффективность проекта?
16. Какие особенности управления проектами в сфере высокоскоростного магистрального транспорта?
17. Что такое управление изменениями в проекте и как оно реализуется?
18. Какие инструменты используются для управления качеством в проекте?
19. Каковы основные риски, характерные для проектов в области ВСМ, и способы их минимизации?
20. Как осуществляется завершение проекта и передача результатов заказчику?
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1. Что такое устав проекта и какие ключевые элементы он должен содержать?
2. Какие основные группы процессов управления проектом выделяют по стандарту PMBOK?
3. Какова роль менеджера проекта в процессе управления проектом?
4. Что включает в себя план управления проектом?
5. Какие методы используются для оценки длительности и стоимости работ в проекте?
6. Что такое структура декомпозиции работ (WBS) и зачем она нужна?
7. Какие существуют виды организационных структур управления проектами?
8. Как осуществляется управление изменениями в проекте?
9. Что такое критический путь и как он влияет на сроки проекта?
10. Какие основные риски характерны для проектов в сфере высокоскоростного магистрального транспорта?
11. Каковы основные этапы и задачи инициации проекта?
12. Что такое мониторинг и контроль проекта, и какие инструменты для этого применяются?
13. Как организовать эффективную коммуникацию между участниками проекта?
14. Какие методы мотивации персонала используются в управлении проектами?
15. Что такое портфель проектов и чем он отличается от программы проектов?
16. Какие показатели используются для оценки эффективности реализации проекта?
17. Как планировать ресурсы проекта с учетом ограничений?
18. В чем заключается управление качеством проекта?
19. Какие особенности управления проектами в условиях высокой технологичности и инноваций ВСМ?
20. Как проводится завершение проекта и передача результатов заказчику?

