Примерные оценочные материалы, применяемые при проведении  
промежуточной аттестации по дисциплине 

 «Основы проектной деятельности в профессиональной сфере»

1. Примерные вопросы  
1. Цели управления проектами.
2. Задачи, решаемые в процессе управления проектами.
3. Место управления проектами в проектном цикле.
4. Фазы процесса управления проектом. Особенности деятельности менеджера проекта на каждой фазе.
5. Работы и ресурсы: определение, примеры.
6. Складируемые и нескладируемые ресурсы: классификационные признаки, влияние на процесс реализации проекта, количественные и качественные характеристики.
7. Содержание и назначение сетевого плана.
8. Содержание и назначение финансового плана реализации проекта.
9. Исторический опыт развития методов управления проектами.
10. Средства достижения целей управления проектами.
11. Основные факторы, принимаемые во внимание при управлении проектом.
12. Критерии качества управления проектами.
13. Виды рисков, связанных с выполнением инвестиционных проектов.
14. Методы снижения рисков, связанных с выполнением инвестиционных проектов.
15. Теоретико-игровая трактовка стратегий управления рисками на фазе реализации проекта.
16. Разделение ответственности, связанной с рисками, в процессе управления проектом.
17.  Динамическое программирование — теоретическая основа разработки 
информационных моделей проекта.
18. Метод критического пути (CPM) и его приложение к проблеме управления проектами.
19. Содержание технологии управления проектами PERT.
20. Особенности технологии PERT по сравнению с CPM.
21. Критерии эффективного применения технологии PERT.
22. Предпосылки применения технологии PERT.
23. Организационные и технические условия использования технологии PERT.
24. Идентификация работ и ресурсов, относящихся к данному проекту.
25. Обоснование продолжительности работ и потребности в ресурсах.
26. Обоснование связей между работами.
27. Компенсация рисков увеличения продолжительности работ.
28. Источники данных о работах.
29. Источники данных о ресурсах.
30. Экспертная оценка как источник данных о работах и ресурсах.
31. Нормирование как источник данных о работах и ресурсах.
32. Особенности применения справочной литературы для обоснования 
продолжительности работ и потребности в ресурсах.
33. Понятие и назначение информационной модели проекта.
34. Назначение основных структур данных информационной модели проекта.
35. Содержание таблицы работ.
36. Содержание таблицы ресурсов.
37. Назначение, содержание и отображение распределительной таблицы.
38. Методы логического контроля корректности ввода модели проекта в ЭВМ.
39. Представление информационной модели проекта в форме диаграммы PERT.
40. Требования к сетевому плану.
41. Содержание технологического процесса планирования (согласно технологии PERT/EPM).
42. Методы логического контроля корректности сетевого плана.
43. Технологические решения по информационной поддержке составления сетевого 
плана.
44. Документирование сетевого плана и его отображение в форме графика Ганта.
45. Ответственность менеджера проекта и управление ею.
46. Содержание деятельности менеджера проекта по выполнению сетевого плана.
47. Согласование и утверждение сетевого плана. 
48. Логистический, финансовый и кадровый аспекты управления проектами.
49. Цели и содержание технологического процесса мониторинга.
50. Содержание технологического процесса пересмотра плана с учётом не предвиденных ранее обстоятельств.
51. Оперативное управление ресурсами на фазе мониторинга проекта.
52. Интерфейсные и технологические решения поддержки мониторинга выполнения 
проекта.
53. Взаимодействие менеджеров различного уровня в процессе мониторинга проекта и оперативного пересмотра плана.
54. Поиск резервов совершенствования проекта с помощью его информационной модели.
55. Технологическая поддержка совещаний и консультаций по вопросам выделения 
ресурсов.
56. Технологическая и организационная поддержка коллективного управления проектом.
2. Примерные вопросы тестирования

1. Проект отличается от процессной деятельности тем, что …

	А
	проект является непрерывной деятельностью, а процесс – единоразовым мероприятием

	Б
	проект поддерживает неизменность организации, а процессы способствуют ее изменению

	В
	процессы в организации цикличны, они повторяются, а проект – уникален, он всегда имеет дату начала и окончания

	Г
	процессы в организации регламентируются документально, проекты не требуют документального оформления


2. Окружение проекта – это …

	А
	среда проекта, порождающая совокупность внутренних или внешних сил, которые способствуют или мешают достижению цели проекта

	Б
	совокупность проектных работ, продуктов и услуг, производство которых должно быть обеспечено в рамках осуществляемого проекта

	В
	группа элементов (включающих как людей, так и технические элементы), организованных таким образом, что они в состоянии действовать как единое целое в целях достижения поставленных перед ними целей

	Г
	местоположение реализации проекта и близлежащие районы


3. Проект – это …

	А
	инженерная, техническая, организационно-правовая документация по реализации запланированного мероприятия

	Б
	ограниченное по времени, целенаправленное изменение отдельной системы с установленными требованиями к качеству результатов, с ограничениями расходования средств и со специфической организацией

	В
	группа элементов (включающих как людей, так и технические элементы), организованных таким образом, что они в состоянии действовать как единое целое в целях достижения поставленных перед ними целей

	Г
	совокупность работ, продуктов и услуг, производство которых должно быть обеспечено с целью достижения поставленной цели


4. Фаза проекта – это …

	А
	набор логически взаимосвязанных работ проекта, в процессе завершения которых достигается один из основных результатов проекта

	Б
	полный набор последовательных работ проекта

	В
	ключевое событие проекта, используемое для осуществления контроля над ходом его реализации

	Г
	период, от зарождения идеи проекта до его полного завершения 


5. Дать НАИБОЛЕЕ точное определение:  участники проекта – это …  

	А
	заказчик, инвестор, менеджер проекта и команда проекта

	Б
	команда, управляющая проектом

	В
	конечные потребители результатов проекта

	Г
	физические лица и организации, которые непосредственно вовлечены в проект или чьи интересы могут быть затронуты при осуществлении проекта


6. Сторона, вступающая в отношения с заказчиком и берущая на себя ответственность за выполнение работ и услуг по контракту
	А
	Инвестор

	Б
	Спонсор

	В
	Контрактор (подрядчик)

	Г
	Лицензиар


7. Предметная область проекта

	А
	совокупность проектных работ, продуктов и услуг, производство которых должно быть обеспечено в рамках осуществляемого проекта

	Б
	результаты проекта

	В
	тема  всех  заключаемых контрактов в рамках проекта 

	Г
	группа элементов (включающих как людей, так и технические элементы), организованных таким образом, что они в состоянии действовать как единое целое в целях достижения поставленных перед ними целей


8. Цель проекта всегда –это …

	А
	направления и основные принципы осуществления проекта

	Б
	желаемый результат деятельности, достигаемый в итоге успешного осуществления проекта в заданных условиях его выполнения

	В
	получение прибыли  

	Г
	внедрение новшества 


9. Инновационные проекты отличаются …

	А
	большим объемом проектной документации

	Б
	необходимостью использовать функциональные организационные структуры

	В
	целью проекта является получение прибыли на вложенные средства

	Г
	высокой степенью неопределенности и рисков


10. Предметная область проекта – это …

	А
	направления и основные принципы осуществления проекта

	Б
	причина существования проекта

	В
	содержание и объем проектных работ, совокупность продуктов и услуг, производство которых должно быть обеспечено в результате завершения осуществляемого проекта

	Г
	желаемый результат деятельности, достигаемый в итоге успешного осуществления проекта в заданных условиях его выполнения


11. Диаграмма Ганта – это …

	А
	горизонтальная линейная диаграмма, на которой работы проекта представляются протяженными во времени отрезками, характеризующимися временными и другими параметрами

	Б
	документ, устанавливающий основные ресурсные ограничения проекта,  дерево ресурсов проекта

	В
	графическое изображение иерархической структуры всех работ проекта

	Г
	график, на котором отражена последовательность взаимосвязанных  работ и событий в виде пути


12. Планирование проекта – это …

	А
	разовое мероприятие по созданию сводного плана проекта

	Б
	непрерывный процесс определения наилучшего способа действий для достижения поставленных целей проекта с учетом складывающейся обстановки

	В
	это стадия процесса управления проектом, результатом которой является санкционирование начала проекта

	Г
	деятельность, результатом которой является  сетевой график


13.  Календарный план – это …

	А
	документ, в котором отмечены календарные сроки  финансирования проекта 

	Б
	сетевая диаграмма

	В
	документ, устанавливающий полный перечень работ проекта, их взаимосвязь, последовательность и сроки выполнения, продолжительности, а также исполнителей и ресурсы, необходимые для выполнения работ проекта

	Г
	документ, устанавливающий основные ресурсные ограничения проекта


14. Выберите правильную последовательность в иерархической структуре целей и задач (сверху вниз)

	А
	 Стратегическая цель- Миссия-Тактические цели- Оперативные задачи

	Б
	Миссия- Стратегическая цель- Тактические цели- Оперативные задачи

	В
	Оперативные задачи- Тактические цели- Стратегическая цель- Миссия

	Г
	Тактические цели- Оперативные задачи- Миссия- Стратегическая цель- 


15. Инициация проекта – это стадия процесса управления проектом, результатом которой является 

	А
	утверждение сводного плана всех работ проекта

	Б
	отбор и начало разработки главной идеи проекта

	В
	разработка и утверждение концепции проекта, его целей и задач

	Г
	санкционирование начала проекта


16. Что не является элементом сетевого планирования:
	А
	вехи и этапы проекта

	Б
	работа и событие

	В
	критический путь 

	Г
	начальное и завершающее события 


17. Критерии, которым должна соответствовать SMART-цель

	А
	Цель должна быть сформулирована в одном предложении

	Б
	Цель должна включать в себя перечень ответственных за ее достижение

	В
	Цель должна быть измеримой, т.е. должны быть указаны конкретные показатели и их значения, по которым определяется степень достижения цели, должна быть определена дата достижения цели

	Г
	Цель  должна быть разделена на подцели вплоть до деления на простые задачи 


18. Метод критического пути используется для …

	А
	определения продолжительности выполнения отдельных работ

	Б
	оптимизации (сокращения) сроков реализации проекта

	В
	планирования рисков проекта

	Г
	планирования мероприятий по выходу из критических ситуаций


19. Последовательность действий по планированию материальных ресурсов проекта: 

1) Определение материальных ресурсов, необходимых для выполнения каждой работы

2)Анализ и разрешение возникших противоречий в потребности и наличии материальных ресурсов
3) Составление единого перечня материальных ресурсов для реализации проекта и анализ альтернативных вариантов

4)Определение наличия необходимого объема материальных ресурсов
	А
	2-1-4-3

	Б
	2-4-3-1

	В
	4-1-2-3

	Г
	1-3-4-2


20. Анализ состояния и обеспечение качества в проекте  НЕ  включает …

	А
	формирование отчетов  оценки выполнения качества

	Б
	процесс проверки соответствия имеющихся результатов контроля качества существующим требованиям

	В
	определение необходимых корректирующих действий по обеспечению качества в проекте

	Г
	формирование списка отклонений


21. Система контроля будет эффективной при обязательном наличии …

	А
	отдела контроля в организационной структуре проектной команды

	Б
	внешнего независимого аудита

	В
	планов работ и системы отчетности

	Г
	электронного документооборота и программного обеспечения для контроля над выполнением работ


22. Последовательность действий по анализу и регулированию коммуникаций при выполнении 
проекта

1)Анализ запросов на внесение изменений

2) Анализ сбоев и нарушений при обеспечении участников проекта необходимой информацией

3)Информирование участников о внесенных изменениях
4)Анализ функционирования системы коммуникаций после внесения необходимых изменений
	А
	1-2-3-4

	Б
	2-1-4-3

	В
	3-4-2-1

	Г
	3-1-2-4


23. Реализация проекта – это стадия процесса управления проектом, результатом которой является …

	А
	санкционирование начала проекта

	Б
	утверждение сводного плана

	В
	осуществление проектных работ и достижение проектных целей

	Г
	получение дохода от осуществленного проекта и  достижение его окупаемости


24. Анализ деятельности и развитие команды проекта включает …

	А
	реорганизацию команды в соответствии с прогрессом проекта

	Б
	разработку концепции управления персоналом

	В
	создание финального отчета

	Г
	проведение тренингов  по формированию команды 


25. Составляющие стадии реализации проекта

	А
	Ввод в эксплуатацию и принятие проекта заказчиком

	Б
	Документирование и анализ опыта выполнения данного проекта

	В
	Формирование концепции проекта

	Г
	Контроль  и регулирование выполнения проекта


26. Анализ и регулирование изменений в проекте включает …

	А
	заключительный отчет о фактических изменениях в проекте

	Б
	текущую оценку изменений в проекте и достигнутых в связи с этим результатов и корректирующие действия

	В
	обзор и анализ динамики изменений в проекте  и формирование архива изменений в проекте

	Г
	формирование концепции управления изменениями в проекте


27. Завершение проекта – это стадия процесса управления проектом, включающая процессы …

	А
	формирования отчетов  по сводному  плану проекта

	Б
	осуществления всех запланированных проектных работ и роспуск проектной команды

	В
	ввода в эксплуатацию и принятия проекта заказчиком, документирования и анализа опыта реализации проекта

	Г
	завершение составления бизнес-плана  проекта и переход к работе с инвесторами 


28. Последовательность действий по планированию стоимости проекта

1)Определение стоимости использования ресурсов (материальных и трудовых)

2)Определение стоимости каждой проектной работы, исходя из объема затрачиваемых на выполнение ресурсов и их стоимости

3)Определение стоимости всего проекта

4)Составление, согласование и утверждение сметы проекта

5)Формирование, согласование и утверждение бюджета проекта
	А
	1-2-3-4-5

	Б
	2-1-3-4-5

	В
	1-2-3-5-4

	Г
	5-3-1-2-4


29. Факторы, которыми характеризуются проектные риски и на основе которых формируется план управления рисками

	А
	конкурентная среда и степень агрессивности внешней среды

	Б
	уровень инфляции

	В
	прогноз изменений законодательства в предметной области проекта 

	Г
	вероятность наступления рискового события


30. Ключевое преимущество управления проектами

	А
	экономия времени и ресурсов на реализацию проекта за счет применения эффективных методов, технологий и инструментов управления

	Б
	возможность с помощью инструментов планирования смоделировать детально и формализовать реализацию проекта

	В
	возможность осуществить объективную оценку экономической эффективности инвестиционного проекта

	Г
	формирование эффективной команды по реализации поставленной цели
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