Примерные оценочные материалы, применяемые при проведении промежуточной аттестации по дисциплине «Организация, планирование и управление в строительстве»
1. Основные понятия организации строительства
2. Основные субъекты строительного производства
3. Способы строительства
4. Подрядные торги в строительстве
5. Организационно-технологическая документация
6. Состав и технико-экономические показатели проекта организации строительства 
7. Состав и технико-экономические показатели проекта производства работ
8. Проект организации работ на программу строительной организации
9. Основная организационно-технологическая документация
10. Общие положения организации проектирования в строительстве
11. Требования к разработке проектной документации на строительство объектов
12. Схема организации проектирования
13. Характеристика зданий и комплексов, на основании которых объект может быть отнесен к той или иной степени сложности
14. Типовое, экспериментальное проектирование и сравнение вариантов проектных решений
15. Моделирование в организационно-техническом проектировании строительного производства
16. Элементы и параметры сетевых графиков
17. Порядок построения сетевых графиков
18. Расчет сетевых графиков
19. Календаризация сетевых графиков
20. Оценка качества сетевых графиков
21. Общие принципы проектирования потока
22. Классификация строительных потоков
23. Параметры строительного потока
24. Применяемые методы расчета основных параметров потока, их сущность
25. Матричный метод расчета параметров потока
26. Графический метод расчета параметров потока
27. Подготовка строительного производства. Общие положения
28. Основные мероприятия участников строительного производства в период подготовки к 
строительству объекта
29.  Организационно-техническая подготовка строительства
30. Внутри- и внеплощадочные работы подготовительного периода строительства
31. Календарный план на комплекс зданий и сооружений
32.  Коэффициенты комплексности и совмещения в комплексном календарном плане
33.  Укрупненные комплексные сетевые графики
34.  Схема разработки организационно-технологической модели застройки микрорайона
35.  Комплексная сетевая организационно-технологическая модель застройки жилого 
района и градостроительного комплекса
36.  Информационные технологии используемые при календарном планировании
37.  Назначение и виды строительных генеральных планов
38.  Расчет площади складов на строительном генеральном плане
39.  Устройство временных зданий и сооружений на строительном генеральном плане
40.  Классификация мобильных зданий на строительном генеральном плане и сооружений и расчет общей численности работающих на строительной площадке
41.  Основные правила проектирования временных зданий и сооружений на строительном генеральном плане
42.  Проектирование временных сетей водоснабжения и канализации на строительном генеральном плане
43.  Назначение и порядок разработки календарных планов
44. Общие положения проектирования строительных генеральных планов в проекте организации строительства 
45.  Общие положения проектирования строительных генеральных планов в проекте производства работ
46.  Основные этапы проектирования строительного генерального плана
47.  Основные положения по расположению знаков разбивочных осей на строительном генеральном плане
48.  Основные требования к местоположению знаков разбивочных осей (осевых знаков)
49.  Основные правила расположения монтажных механизмов на строительной площадке
50.  Порядок привязки и расчетные параметры монтажного механизма
51.  Поперечная и продольная привязка крана на строительном генеральном плане
52.  Определение опасных зон действия кранов и строительства на строительном генеральном плане
53.  Основные требования к проектированию временных дорог на строительном генеральном плане
54.  Основные требования к проектированию складского хозяйства на строительном генеральном плане
55. Определение расхода воды на строительной площадке
56. Основные правила проектирования водоснабжения и канализации на строительном
генеральном плане
57.  основные схемы устройство временных сетей водоснабжения на строительном генеральном плане
58. Энергоснабжение строительной площадки
59. Расчет потребной электроэнергии и мощности трансформаторной подстанции на период строительства объекта
60. Основные правила проектирования энергоснабжения на строительном генеральном плане
61. Ограждение строительной площадки
62. Основные требования предъявляемые к ограждениям на строительном генеральном плане
63. Основные технико-экономические показатели строительного генерального плана
64. Принципы и функции материально-технического обеспечения
65. Основные службы материально-технического обеспечения
66.  Определение производственных запасов для производства строительно-монтажных работ
67. Общие положения по организации транспорта в строительстве
68.  Проектирование механизации в строительстве
69.  Организация контроля за качеством строительства
70.  Виды контроля качества в период производства работ по строительству объекта
71.  Авторский надзор за ходом строительства
72.  Основные термины и определения используемые при организации приемки зданий и сооружений в эксплуатацию
73.  Общие положения о порядке приемки и ввода в эксплуатацию законченных строительных объектов
74.  Правила приемки в эксплуатацию законченных объектов с и без приемочной комиссии
75.  Календарный план на отдельно строящийся объект















Примерные оценочные материалы, применяемые при защите курсового проекта по дисциплине «Организация, планирование и управление в строительстве»
1. Какие этапы включает подготовка строительства?
2. Кто такой Заказчик?
4. Кто такой Инвестор?
5. Кто такие Подрядчики?
6. Генеральный подрядчик – это?
7. Ответственность Генподрядчика?
8. Застройщик – это?
9. Что такое «авторский надзор»?
10. Какие виды подготовительных мероприятий необходимы для осуществления строительства и своевременного ввода объектов в эксплуатацию?
11. На какой стадии строительства формируется декларация о намерениях?
12. Кем подготавливается ходатайство о намерениях инвестирования в строительство?
13. Какие документы необходимы для получения разрешения на строительство?
14. Кем предоставляется услуга по выдаче разрешения на строительство?
15. Когда оформляется разрешение на производство строительно-монтажных работ?
16. Какие документы необходимо предоставить для получения разрешения на производство строительно-монтажных работ?
17. Какую разрешительную документацию до начала строительства предоставляет подрядчик?
18. Какую разрешительную документацию до начала строительства предоставляет заказчик?
19. Какие методы организации строительства применяются в зависимости от увязки строительных процессов?
20. Какой метод организации работ характеризуется наибольшей продолжительностью?
21. При каком методе используется наибольшее количество ресурсов?
22. Какой метод организации строительства называют поточным?
23. Какие положения (принципы) лежат в основе поточной организации строительства?
24. Захватка – это?
25. Технологическая увязка потоков в пространстве и во времени (календаризация) может выполняться в виде каких моделей?
26. Какие признаки используются для классификации видов потоков?
27. По виду конечной продукции потоки могут быть?
28. По характеру ритмичности потоки могут быть?
29. Частный поток – это элементарный строительный поток, представляющий собой один или несколько процессов, выполняемых одним коллективом (бригадой, звеном)?
30. Какие потоки будут считаться специализированными?
31. Что такое временные характеристики потока?
32. Что такое технологические характеристики потока?
33. Ритм потока – это?
34. Шаг потока – это?
35. Какие потоки получили наибольшее распространение в строительстве?
37. Какой показатель характеризуют равномерность потока по числу рабочих?
38. К каким моделям относится сетевое моделирование?
39. Что такое сетевая модель?
40. Что такое критическая работа?
41. Что используется в качестве исходных данных для построения графика движения трудовых ресурсов?
42. Как в моделировании изображается фиктивная работа (логическая связь)?
43. Что такое норма времени?
44. Как определяется продолжительность выполнения работы на объекте?
45. Работа в сетевой модели – это?
46. Какие временные параметры рассчитываются при расчете сетевой модели для каждой работы?
47. Критический путь – это?
48. Частный резерв работы – это?
49. Общий резерв работы – это?
50. В какой последовательности рассчитываются ранние сроки?
51. Календаризация сетевой модели – это?
52. Состав ПОС.
53. Состав ППР.
54. Укажите последовательность проектирования стройгенплана.
55. По каким показателям выбирается монтажный кран?
56. Определение монтажной зоны крана.
57. Выберите правильное определение рабочей зоны крана.
58. Определение опасной зоны крана.
59. На какой период на строительной площадке должен быть запас стройматериалов?
60. Как определяются площади открытых складов?
61. Как определяется площадь временных (инвентарных) гардеробных и помещений для сушки одежды?
62. На какие виды делятся временные здания по назначению?
63. Какие бывают виды временных зданий по конструктивным решениям?
64. Какие потребности в воде учитываются при проектировании временного водоснабжения?
65. Как рассчитывается расход воды для противопожарных нужд?
66. Как рассчитывается расход воды для хозяйственных нужд?
67. Какие энергопотребители учитываются для определения мощности трансформаторной подстанции?
68. Открытые склады необходимо размещать:
69. Где на стройгенплане рекомендуется размещать временные дороги?
70. Ограждение строительной площадки, что это?
