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Оценка знаний по компетенции ПК-8

Семестр 3

При проведении промежуточной аттестации обучающемуся предлагается дать ответы на 2 вопроса, приведенных в экзаменационном билете, из нижеприведенного списка.

Примерный перечень вопросов

1. Понятие и сущность проекта.
2. Проектная терминология.
3. Основные характеристики и измерения проекта.
4. Критерии отнесения деятельности к проектной.
5. Порядок осуществления анализа уникальности и инновационности проекта.
6. Конституционно-правовые основы программно-целевой и проектной деятельности
7. Административное законодательство о проектной деятельности в сфере транспорта
8. Финансово-бюджетное законодательство о программно-целевой и проектной деятельности в сфере транспорта
9. Гражданское законодательство о программно-целевой и проектной деятельности.
10. Акты стратегического планирования и проектная и программно-целевая деятельность в интересах развития транспортной системы
11. Предмет, объект, субъекты финансово-бюджетных отношений в сфере программно-целевой и проектной деятельности в сфере транспорта
12. Понятие и виды финансово-бюджетного финансирования 
13. Правовой статус участников бюджетного процесса в сфере программно-целевой и проектной деятельности в сфере транспорта
14. Акты программно-целевого и проектного финансирования в сфере транспорта
15. Законодательство о публичных закупках и регулирование программно-целевой и проектной деятельности в сфере транспорта
16. Законодательство о публичных корпоративных закупках и регулирование программно-целевой и проектной деятельности в сфере транспорта
17. Законодательство о публично-частном партнерстве и регулирование программно-целевой и проектной деятельности в сфере транспорта
18. Правовые основы реализации проектов и программ в режиме публично-частного партнерства в сфере транспорта
19. Законодательство о концессионных соглашениях и регулирование программно-целевой и проектной деятельности в сфере транспорта
20. Правовые основы реализации проектов и программ в режиме правового регулирования концессионных отношений в сфере транспорта
21. Основные принципы управления проектами, правовые принципы проектной и программно-целевой деятельности. 
22. Целеустремленность как принцип управления проектами.
23. Системность как принцип управления проектами.
24. Комплексность как принцип управления проектами.
25. Обеспеченность как принцип управления проектами.
26. Приоритетность как принцип управления проектами.
27. Экономическая безопасность планируемых мер как принцип управления проектами.
28. Экологическая безопасность как принцип управления проектами.
29. Легитимность как принцип управления проектами.
30. Социальная направленность как принцип управления проектами.
31. Элементы проектной деятельности.
32. Субъект и объект проектирования.
33. Цель проектирования.
34. Технология (как совокупность операций), средства, методы и условия проектирования.
35. Содержание отраслевого проекта (на транспорте).
36. Система субъектов управления проектами.
37. Функции управления проектом.
38. Прогнозирование и планирование проектной деятельности.
39. Организация проектной деятельности.
40. Координация и регулирование процессов разработки и реализации проекта.
41. Активизация и стимулирование труда исполнителей.
42. Учет, контроль и анализ хода разработки и реализации проекта.
43. Инициация проекта и планирование проекта.
44. Реализация проекта (исполнение и контроль, управление изменениями).
45. Закрытие проекта.

Семестр изучения: Курс 2, зимняя сессия

При проведении промежуточной аттестации (экзамен) обучающемуся предлагается ответить на 2 вопроса из экзаменационного билета.


При проведении текущего контроля обучающемуся предлагается выполнить тестовые задания.

Перечень тестовых заданий

ПК-8 - Способен выполнять профессиональные обязанности с учетом поставленных задач;

1. Проектная деятельность – это:
это уникальная деятельность, направленная на достижение заранее определенного результата, создание определенного уникального продукта или услуги;
уникальный процесс, состоящий из совокупности скоординированных и управляемых видов деятельности с начальной и конечной датами;
ограниченная протяженность по срокам, стоимости и ресурсам.

2. Типология проектов по уровню реализации:
международные, федеральные, региональные, муниципальные;
социальные, экономические, организационные;
технические, смешанные.

3. Проектная деятельность по сферам деятельности:
образовательные, научно-технические, культурные, медицинские, строительные;
краткосрочные, долгосрочные, среднесрочные;
бюджетные, субсидируемые, благотворительные.


4. Мониторинг проекта представляет собой.?
систему мероприятий по измерению их фактических параметров, расчету отклонения фактических параметров от плановых параметров, утвержденных в паспортах соответствующих проектов и их рабочих планах;
систему мероприятий по определению достоверности данных и информации, получаемых и используемых в ходе реализации национальных, федеральных и региональных проектов, формированию (корректировке) методик, используемых для расчета показателей таких проектов, определению факторов и рисков, влияющих на ход реализации национальных, федеральных и региональных проектов и прогнозированию хода их реализации, подготовке рекомендаций для принятия решений по определению и реализации возможных корректирующих действий.

5. Запросы на изменение паспорта национального проекта и паспорта федерального проекта рассматриваются заинтересованными федеральными органами исполнительной власти, иными органами и организациями в течение?
5 дней;
10 дней;
3 дней.

6. Завершение федерального проекта осуществляется:
планово и досрочно;
только планово;
только досрочно;
другой вариант.

8. Заключение Министерства экономического развития Российской Федерации на запрос на изменение паспорта национального проекта и паспорта федерального проекта подготавливается в течение?
5 дней;
6 дней;
7 дней.

9. Несоответствие паспортов национальных и федеральных проектов ключевым параметрам национальных проектов?
не допускается, за исключением случаев, когда в паспорте соответствующего проекта указывается более ранний срок достижения ключевого параметра или указывается значение, улучшающее установленное значение ключевого параметра;
допускается;
не допускается.

10. Что подразумевается под принципами проектной деятельности?
общие регулятивы, нормирующие деятельность, объективно обусловленные природой проектирования и тем самым определяющие принадлежность тех или иных действий лиц к проектной сфере;
основополагающие понятия, позволяющее объединить законы той или другой научной дисциплины в единую систему знаний;
основные правила, вытекающие из объективных экономических законов, которыми должны руководствоваться субъекты управления в процессе управления конкретными объектами и людьми.

11. Чем обусловлен принцип прогностичности в проектной деятельности?
самой природой проектирования, ориентированного на будущее состояние объекта, в частности для создания инновационных образцов;
анализом информации прошлого для пошагового осуществления потребностей настоящего;
понятием того, что достаточно поставить себя в подобную ситуацию и станет очевидным, что поведение каждого в первую очередь будет определяться условиями самой ситуации.

12. Как распределяются действия в принципе пошаговости проектной деятельности?
каждое последующее действие основывается на результатах предыдущего;
все действия проводятся строго параллельно друг другу на протяжении ограниченного временного периода;
Все действия совершаются самопроизвольно без ограничения по времени.

13. Что требует принцип нормирования в проектной деятельности?
обязательности прохождения всех этапов создания проекта в рамках регламентированных процедур;
жесткого определения временных границ на создание проекта в рамках регламентированных процедур;
 определения меры труда, иными словами — затрат рабочего времени на создание объекта проектной деятельности.

14. О чем говорит принцип обратной связи в проектной деятельности?
о необходимости после осуществления каждой проектной процедуры получать информацию о ее результативности и соответствующим образом корректировать действия;
о необходимости представления информации руководителю проекта на начальной и конечной стадии реализации объекта проектной деятельности;
о необходимости обеспечения всех лиц, участвующих в процессе реализации объекта проектной деятельности, средствами связи, в т. ч. и телекоммуникационными.

15. Из скольких стадий состоит жизненный цикл национального проекта?
четыре;
три;
пять.

