
РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИН 

Дисциплина 1. Порядок разработки проектной документации. 
 

Тема 1.1. Общие положения разработки проектов на железнодорожном 

транспорте. 

 Порядок включения объектов в инвестиционную   программу ОАО 

«РЖД». 

 Задание на проектирование. Основные требования, устанавливаемые 

заданием на проектирование. Типовые ошибки при подготовке задания на 

проектирование. 

 Исходная и разрешительная документация для разработки проектной 

документации. 

 Состав разделов проектной документации. Согласование проектной 

документации. 

 Внутренняя экспертиза проектной документации и результатов 

инженерных изысканий на железнодорожном транспорте. 

 

Тема 1.2. Нормативная база проектирования объектов ж.д. инфраструктуры 

 Федеральные законы и Постановления Правительства РФ в области 

градостроительной деятельности, регулирования проектной деятельности; 

 Распоряжения ОАО «РЖД», регламентирующие формирование и 

реализацию инвестиционной программы, организацию и проведение экспертизы 

предпроектной, проектной документации и результатов инженерных изысканий, а 

также порядок разработки, согласования и утверждения проектной и рабочей 

документации. 

 

Тема 1.3. Порядок разработки раздела «Проект организации строительства» 

(ПОС). Практические вопросы содержания и порядка разработки раздела ПОС. 

 Назначение разделов ПОС. 

 Особенности разработки ПОС зданий и сооружений. 

 Особенности разработки ПОС линейного объекта, при проведении 

работ по строительству и реконструкции ж.д. путей. 

 Основные требования к разработке разделов ПОС. 
 

Дисциплина 2. Порядок организации работ по проведению экспертизы 

проектной документации (ПД) и результатов инженерных изысканий (РИИ) в 

ОАО «РЖД» 

Тема 2.1. Общие положения проведения государственной и внутренней 

экспертизы ПД и РИИ: 

 Корпоративные интересы и государственная политика в области 

проектирования, строительства и реконструкции объектов ОАО РЖД; 

 Характеристика основных проектов строительства и реконструкции 

объектов ОАО РЖД; 



 Задачи, стоящие перед экспертами, выполняющими внутреннюю 

экспертизу. 

 Рекомендации по выполнению внутренней экспертизы проектной 

документации и результатов инженерных изысканий по объектам капитального 

строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов инфраструктуры 

ОАО «РЖД». Порядок проведения внутренней экспертизы технико-технической 

части, общестроительной части, сметной документации. 

 Основные требования экспертизы к проектной документации и 

результатам инженерных изысканий. 

 Практика рассмотрения проектов экспертизой. 
 

Тема 2.2. Теоретические и практические аспекты оценки экономической 

эффективности инвестиционных и инновационных проектов на 

железнодорожном транспорте 

 Основы оценки эффективности инвестиционных проектов для 

обоснования управленческих решений и повышения эффективности использования 

капитала. 

 Методические подходы к оценке эффективности инвестиций. 

 Критерии экономической эффективности инвестиций. 

 Методы оценки экономической эффективности инвестиций. 

 Показатели абсолютной эффективности инвестиционных проектов. 

 Фазы и тапы жизненного цикла инвестиционного проекта фактор 

времени и его учет при оценке эффективности инвестиций. 

 Формы финансового обеспечения инвестиционного процесса. 

 Особенности оценки инновационных проектов. 
 

Тема 2.3. Методические подходы к оценке макроэкономической 

эффективности и формированию инвестиционных источников долгосрочного 

развития и реализации структурной реформы железнодорожного транспорта 

 Сущностный анализ макроэкономического значения транспорта на 

основе теоретической модели 

 Моделирование влияния развития транспортной инфраструктуры на 

экономический уровень страны 

 Макроэкономические аспекты эволюции железнодорожного 

транспорта 

 Перспективы развития ОАО «РЖД» в соответствии с ДПР до 2025 

года. 
 

Тема 2.4. Применение проектного управления при реализации 

инвестиционных проектов в строительстве: 

- Стандарты управления проектами; 

- Цели, стратегия и структура проекта; 

- Жизненный цикл проекта; 



- Подсистемы управления проектами: управление персоналом, 

управление временем, стоимостью, контроль проекта, управление рисками. 

- Системный подход в управлении проектами. 

Тема 2.5. Актуальные вопросы сметного ценообразования в 

железнодорожном строительстве: 

- Особенности применения отраслевой сметно-нормативной базы. 

Отраслевые нормативно-методические документы в области сметного 

ценообразования; 

- Определение сметной стоимости материалов, изделий, конструкций. 

Порядок разработки калькуляций транспортных расходов. 

- Взаимосвязь ПОС и сметной стоимости строительства. 

Тема 2.6. Экспертиза экономического обоснования инвестиций на 

предпроектной стадии: 

 Критерии необходимости и целесообразности строительства и 

реконструкции линий; 

 Экспертиза технико-экономического обоснования инвестиций; 

 Требования, предъявляемые к инфраструктуре железнодорожного 

транспорта при проектировании новых и реконструкции существующих 

железнодорожных линий, отдельных сооружений и устройств железных дорог колеи 

1520 мм общей сети РФ. 

 

Тема 2.7. Особенности экспертизы раздела ПОС и управление 

организационными решениями в проектной документации 

 Нормативные и методические документы, регламентирующие 

разработку и оформление ПОС; 

 Состав разделов проектной документации на объекты капитального 

строительства и требования к их содержанию (на объекты производственного и 

непроизводственного назначения, линейные объекты); 

 Особенности проведения экспертиз (государственной, внутренней, 

экологической) проектной документации и результатов инженерных изысканий; 

 Управление организационными решениями в проектной 

документации. 

 

Тема 2.8. Особенности разработки разделов по охране труда, пожарной и 

экологической безопасности в проектах ОАО «РЖД»: 

- Объекты государственной экологической экспертизы федерального 

уровня; 

- Порядок проведения государственной экологической экспертизы; 

- Экспертная комиссия государственной экологической экспертизы; 

- Особенности разработки разделов по охране труда и пожарной 

безопасности в ПОС и ППР; 



- Состав инженерно-экологических изысканий, рассмотрение 

проектной документации на соответствие санитарно-эпидемиологическим 

требованиям; основные замечания при проведении экспертизы. 

 

Тема 2.6. Порядок определения стоимости объектов, законченных 

капитальным строительством, риски ОАО «РЖД», связанные с 

некорректным отражением первоначальной стоимости объектов у 

балансодержателей 

 Порядок формирования первоначальной стоимости объектов, 

законченных капитальным строительством и их постановка на учет у 

балансодержателей; 

 Выделение объектов ОАО «РЖД», законченных капитальным 

строительством, из титула стройки и принятием объектов на баланс; 

 Риски ОАО «РЖД», связанные с некорректным отражением 

первоначальной стоимости объектов у балансодержателей. 
 


