

## Координационный совет

## ПРОТОКОЛ № 13

заседания Координационного совета

от «16» мая 2011 г.

**Председательствует: Б.А. Лёвин****ПРИСУТСТВУЮТ:**

члены КС: Лёвин Б.А., Давыдов А.М., Берякова И.И., Богдан А.Т., Затекин И.Ю., Круглов В.М., Ручкин В.Б., Халтурина Т.В., Модинец В.И., Прудникова Ю.И., Тарасова В.Н.

**ПРИГЛАШЕНЫ:** Лецкий Э.К., Шепитько Т.В.**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. О ходе выполнения план-графика работ, предусмотренных Программой РИИ-ВУЗ.  
Докл. Давыдов А.М.

**СЛУШАЛИ:** заместителя руководителя Программы РИИ-ВУЗ Давыдова А.М.

- 11 мая МИИТ получил субсидию на 2011 год в размере 42 млн. 888 тыс. руб. Второй и третий этапы финансово обеспечены. Нужно уже сейчас до начала отпусков готовить конкурсы на третий этап.
- Получено разрешение Учредителя о возможности проведения конкурсов по отдельным лотам. Согласованы формулировки этих лотов на 2011 год.
- На запрос МИИТа получено официальное разъяснение Минобрнауки по вопросам прохождения повышения квалификации в зарубежных университетах, а также оформления отчетов по этим мероприятиям.

По состоянию на 16 мая 2011 г.:

**➤ Объявлено 15 внешних конкурсов, из них:**

- по 10 подписаны контракты на общую сумму 26.685.396 руб. (в т.ч. 8.470.000 руб. софинансирование 2 и 3 этапа);
- 1 в стадии подписания (3.1.1. – Тарасова В.Н.);
- 1 конкурс не состоялся (3.2.4. – Чирков А.Г.)
- результат 3-х конкурсов будет известен 20 мая.

**➤ Объявлено 4 внутренних конкурса по 12 лотам, из них:**

- подписаны с исполнителями 5 договоров на общую сумму 500 тыс. руб.;
- 3 договора на общую сумму 300 тыс. руб. находятся в стадии оформления (3.1.2.1. – Коньшин И.Н., 3.1.2.2. – Посыпкин М.А., 3.1.3.3. – Рыбаков Л.Б.);
- по 1 договору требуется замена исполнителя (мероприятие 3.1.2.5.)
- не подписаны договора по мероприятию 2.2.3. – Лецкий Э.К. на общую сумму 1,500 млн. руб.

**➤ Не объявлены из числа запланированных 4 внешних конкурса, из них:**

- мероприятие 3.2.4. - Чирков А.Г. на сумму 175 тыс. руб. – нужно объявлять котировки;

- мероприятие Чирков А.Г. на сумму 21,95 тыс. руб. – ждем 20 мая, т.к. возможна экономия по 310 статье по конкурсам 3.2.1. и 3.2.2.;
- мероприятие 5.2.1. – Пронина Н.Н. на сумму 101,254 тыс. руб. нет подписанного ТЗ;
- мероприятие 5.2.2. – Пронина Н.Н. на сумму 22,4 тыс. руб. нет подписанного ТЗ;
- **Выполнение финансового плана:**
- Софинансирование: – 514,55 + 426 (первый этап)

**ПОСТАНОВИЛИ:**

1. Принять к сведению информацию Давыдова А.М. и Лецкого Э.К. о ходе выполнения план-графика работ.

2. Утвердить в качестве ответственного исполнителя мероприятия 3.1.2.5. «Лот 5. Оказание консалтинговых услуг в сфере организации управления инновационной деятельностью университета» проф. Ляпину С.Ю. и выделить ей финансирование на сумму 100 тыс. руб. (субсидия). Координатору направления Тарасовой В.Н. до 20.05.2011 представить в исполнительную дирекцию согласованное с КЭК техническое задание по указанному лоту.

3. После утверждения комиссией по платным образовательным услугам нормативных расценок на выполнение работ по договорам возмездного оказания услуг начать процедуру оформления договоров и выплат по мероприятию 2.2.3. «Разработка электронных образовательных ресурсов для дистанционного обучения в области инновационного менеджмента, защиты интеллектуальной собственности и её коммерциализации».

Принято единогласно

Председатель

Секретарь КС



Лёвин Б.А.

Прудникова Ю.И.

Ширяков  
29.06.11