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1. Общие сведения о дисциплине (модуле). 

Целями освоения дисциплины "Информационная поддержка 

управления проектами" являются: 

получение магистрантами научного представления и практических 

навыков, включая: 

- инструментальные средства управления проектами; 

- интерфейсы и возможностях программ; 

- навыки настройки программ; 

- навыки планирования и управления проектами; 

- решение ряда практических задач, встречающихся при управлении 

проектами (например, составление проекта разработки стандарта, 

составление плана реализации бизнес-проекта и пр.). 

Задачами освоения дисциплины "Информационная поддержка 

управления проектами" являются: 

- изучение учебного материала входе практических занятий; 

- самостоятельное изучение основной и дополнительной литературы по 

дисциполине; 

- подготовка докладов и выступление с ними на практических занятиях; 

- подготовка и успешное прохождение итогового испытания по 

предмету согласно учебного плана. 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю). 

Перечень формируемых результатов освоения образовательной 

программы (компетенций) в результате обучения по дисциплине (модулю): 

ПК-2 - Готовность участвовать в аккредитации метрологических и 

испытательных подразделений; 

УК-2 - Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного 

цикла. 

 

Обучение по дисциплине (модулю) предполагает, что по его результатам 

обучающийся будет: 

Знать: 

- национальные стандарты и иные документы по стандартизации; 

- критерии аккредитации в сферах обеспечения единства измерений и 

подтверждения соответствия; 

- порядок реализации процедуры аккредитации. 

Уметь: 



- применять методики и документы по стандартизации; 

- применять текстовые редакторы, электронные таблицы, справочно-

поисковые системы, базы данных, программы для работы с графической 

инофрмацией, специализированное программное обеспечение в области 

управления проектами; 

- подготовить программу подготовки к аккредитации метрологической 

службы предприятия/испытательной лаборатории на выполнение 

метрологических работ (услуг) и участвовать в ее реализации. 

Владеть: 

- навыками формулирования в рамках поставленной цели проекта 

совокупности взаимосвязанных задач, обеспечивающих ее достижение, 

определять ожидаемые результаты решения выполненных задач; 

- навыками проектирования решения конкретной задачи проекта, 

выбирая оптимальный способ ее решения, исходя исходя из действующих 

правовых норм и имеющихся ресурсов и ограничений; 

- навыками решать конкретные задачи проекта, заявленного качества и 

за установленное время; 

- навыками публично представлять результаты решения конкретной 

задачи проекта. 

 

3. Объем дисциплины (модуля). 

3.1. Общая трудоемкость дисциплины (модуля).  

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 2 з.е. (72 

академических часа(ов). 

 

3.2. Объем дисциплины (модуля) в форме контактной работы 

обучающихся с педагогическими работниками и (или) лицами, 

привлекаемыми к реализации образовательной программы на иных условиях, 

при проведении учебных занятий: 

Тип учебных занятий 
Количество часов 

Всего Семестр №4 

Контактная работа при проведении учебных занятий (всего): 12 12 

В том числе:   

Занятия семинарского типа 12 12 

 

3.3. Объем дисциплины (модуля) в форме самостоятельной работы 

обучающихся, а также в форме контактной работы обучающихся с 

педагогическими работниками и (или) лицами, привлекаемыми к реализации 



образовательной программы на иных условиях, при проведении 

промежуточной аттестации составляет 60 академических часа (ов). 

 

3.4. При обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе при 

ускоренном обучении, объем дисциплины (модуля) может быть реализован 

полностью в форме самостоятельной работы обучающихся, а также в форме 

контактной работы обучающихся с педагогическими работниками и (или) 

лицами, привлекаемыми к реализации образовательной программы на иных 

условиях, при проведении промежуточной аттестации. 

 

4. Содержание дисциплины (модуля). 

4.1. Занятия лекционного типа. 

Не предусмотрено учебным планом 

 

4.2. Занятия семинарского типа. 

Практические занятия 

№ 

п/п 
Тематика практических занятий/краткое содержание 

1 Введение в управление проектами. Цели, задачи и структура курса. Виды систем 

управления проектами.  

В результате выполнения практического задания рассматриваются виды систем управления 

проектами, а также средства для календарно-сетевого планирования (КСП). 

2 Средства для календарно-сетевого планирования (КСП).  

В результате выполнения практического задания рассматриваются:  

- организационные структуры проекта;  

- проблемы выбора организационной структуры проекта. 

3 Программы управления ресурсами MS Project (Microsoft Project 2000.), Primavera 

Project Planner, Open Plan, Spider Project.  

В результате выполнения практического задания рассматриваются ресурсы Primavera Project 

Planner, Open Plan, Spider Project. 

4 Стадии реализации и область использования программ  

В результате выполнения практического задания рассматриваются:  

- характеристики фаз жизненного цикла проекта (последовательность фаз проекта, скорость 

потребления ресурсов, уровень неопределенности, способность повлиять на стоимость, стоимость 

ускорения проекта).  

5 Структура проекта. Масштаб. Расчет проекта  

В результате выполнения практического задания рассматривается: 

- управление качеством в ходе выполнения процессов мониторинга и управления;  

- управление коммуникациями в ходе выполнения процессов мониторинга и управления. 

6 MS Project.Интерфейс программы  

В результате выполнения практического задания рассматривается: 

- создание нового проекта;  

- настройка рабочей среды;  



№ 

п/п 
Тематика практических занятий/краткое содержание 

- создание списка задач проекта;  

- корректировка расписания проекта с учетом ограниченности ресурсов;  

- определение критического пути и резервов времени исполнения операций проекта;  

- риски проектов.  
 

4.3. Самостоятельная работа обучающихся. 

№ 

п/п 
Вид самостоятельной работы 

1 Подготовка к практическим занятиям.  

2 Изучение дополнительной литературы.  

3 Подготовка к промежуточной аттестации. 

 

 

5. Перечень изданий, которые рекомендуется использовать при 

освоении дисциплины (модуля). 

№ 

п/п 
Библиографическое описание Место доступа 

1 Управление проектами Афонин А.М., 

Царегородцев Ю.Н. Учебное пособие Москва: 

ИНФРА-М, -184 с., ISBN: 978-5-91134-372-9 , 2022 

https://znanium.ru/read?id=399439 

2 Бизнес-планирование: практикум с 

использованием программы Project Expert Алиев 

В.С. Учебное пособие Москва: ИНФРА-М, - 287 

с., ISBN: 978-5-16-016877-7 , 2024 

https://znanium.ru/read?id=437196 

 

6. Перечень современных профессиональных баз данных и 

информационных справочных систем, которые могут использоваться при 

освоении дисциплины (модуля). 

- сайт о производственном менеджменте - http://www.leaninfo.ru/. 

 

7. Перечень лицензионного и свободно распространяемого 

программного обеспечения, в том числе отечественного производства, 

необходимого для освоения дисциплины (модуля). 

- cайт по программномуобеспечению планирования проектов и 

построения http://www.ganttproject.biz; 

- сайт по программному обеспечению управления проектами - 

http://www.primavera.com; 

- cайт по программномуобеспечению планирования проектов и 

построения http://www.ganttproject.biz; 



- сайт по программному обеспечению управления проектами - 

http://www.primavera.com; 

- электронно-библиотечная система Научно-технической библиотеки 

МИИТ - http://library.miit.ru/. 

 

8. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю). 

1) Рабочее место преподавателя с персональным компьютером, 

подключённым к сетям INTERNET; 

2) Программное обеспечение для создания текстовых и графических 

документов, презентаций; 

3) Специализированная лекционная аудитория с мультимедиа 

аппаратурой и интерактивной доской; 

 

9. Форма промежуточной аттестации: 

Экзамен в 4 семестре. 

 

10. Оценочные материалы.  

Оценочные материалы, применяемые при проведении промежуточной 

аттестации, разрабатываются в соответствии с локальным нормативным 

актом РУТ (МИИТ). 
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