Примерные оценочные материалы, применяемые при проведении промежуточной аттестации по дисциплине (модулю)  
 
«Основы проектного управления»
 
При проведении промежуточной аттестации обучающемуся предлагается дать ответы на 2 вопроса из нижеприведенного списка. 
 
Примерный перечень вопросов
1. Понятия «проект» и «управление проектами». 
2. Методология управления проектами. 
3. Стандарты управления проектами.
4. Проект как система. 
5. Системный подход к управлению проектами. 
6. Цели проекта. 
7. Требования к проекту. 
8. Окружение проекта. 
9. Участники проекта. 
10. Жизненный цикл проекта. 
11. Структура проекта. 
12. Классификация проектов по критериям менеджера и экономиста. 
13. Экономическая модель проекта. 
14. Правовые формы институционализации предпринимателей. 
15. Договорное регулирование проектной деятельности. 
16. Эффекты и индикаторы успешности реализации проекта.
17. Эффективность реализации проекта и ее виды. 
18. Оценка экономической эффективности проекта: общие подходы. 
19. Основные методы инвестиционных расчетов.
20. Понятие риска и неопределенности. 
21. Классификация проектных рисков. 
22. Система управления проектными рисками. 
23. Основные подходы к оценке риска. 
24. Методы управления рисками.
25. Основные задачи планирования проекта. 
26. Иерархическая структура работ проекта.
27. Функции сетевого анализа в планировании проекта. 
28. Анализ критического пути. 
29. Определение длительности проекта при неопределенном времени выполнения операций. 
30. Распределение ресурсов. 
31. Разработка расписания проекта.
32. Оценка стоимости проекта. 
33. Планирование затрат по проекту. 
34. Контроль выполнения плана и условий финансирования. 
35. Роль коммуникаций в проекте. 
36. Планирование управления коммуникациями. 
37. Коммуникационные технологии. 
38. Управление ожиданиями стейкхолдеров проекта. 
39. Конфликты и их разрешение.
40. Контроль при реализации проекта. 
41. Мониторинг проекта. 
42. Управление изменениями. 
43. Управление конфигурацией.
44. Понятие качества и его применение в проектах. 
45. Планирование качества. 
46. Обеспечение качества проекта. 
47. Контроль качества проекта.
48. Управление закупками проекта.
49. Закрытие проекта. Основные процедуры.
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