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Примерные оценочные материалы, применяемые при проведении
промежуточной аттестации по дисциплине (модулю) 

«Проектная деятельность»

1 семестр
При проведении промежуточной аттестации обучающемуся предлагается дать ответы на 3 вопроса, перечисленные в нижеприведенном списке.

Примерный перечень вопросов:

1. Каково сущностное определение проектной деятельности в контексте современного образования и профессиональной практики? 
2. Какова последовательность и взаимосвязь ключевых фаз процесса дизайн-мышления при разработке инновационных решений? 
3. Раскройте детализированную структуру основных этапов жизненного цикла проекта, включая планирование, реализацию, мониторинг и завершение. 
4. Каким образом эффективная коммуникация внутри проектной команды влияет на достижение целей проекта и какие инструменты способствуют ее оптимизации? 
5. По какой методологии осуществляется тестирование прототипа с целевой аудиторией для получения валидной обратной связи? 
6. Какие креативные методики наиболее эффективны для генерации множества разнообразных идей на начальных этапах проекта? 
7. Какие методы и инструменты позволяют глубоко понять и сформулировать истинные потребности и ожидания заказчиков проекта? 
8. Охарактеризуйте спектр инструментов и технологий, применяемых для быстрого создания и визуализации прототипов различной степени детализации. 
9. Какова специфическая роль и ключевые обязанности тестировщика на различных стадиях реализации проекта? 
10. На основе каких критериев и принципов следует осуществлять распределение ролей и ответственности внутри проектной команды для обеспечения максимальной эффективности? 
11. Какие современные платформы и системы обеспечивают эффективную совместную работу, обмен информацией и управление задачами в распределенной проектной команде? 
12. Опишите пошаговый процесс проведения структурированного интервью с пользователями для сбора качественных данных об их опыте и потребностях. 
13. Какие аналитические методы применяются для комплексной оценки экономической целесообразности и потенциальной выгоды от реализации проекта? 
14. В чем заключается глубинная философия и ключевые принципы методологии дизайн-мышления как подхода к решению сложных проблем? 
15. Каковы особенности и ключевые этапы проведения интеграционного тестирования для проверки взаимодействия различных компонентов проекта? 
16. Опишите систематизированный процесс управления изменениями в проекте, включая идентификацию, оценку, утверждение и внедрение модификаций. 
17. Каким образом организовать сбор, анализ и учет обратной связи, полученной от пользователей, для внесения обоснованных улучшений в прототип? 
18. В чем состоит ключевая ценность и принципы адаптивного управления проектом в условиях неопределенности и быстро меняющихся требований? 
19. Какие ключевые функции выполняют информационные системы управления проектами (ИСУП) для поддержки планирования, контроля и отчетности? 
20. Кто относится к заинтересованным сторонам проекта, и какие существуют методы для их эффективной идентификации и управления их ожиданиями? 
21. Какие качественные и количественные методы используются для идентификации, анализа и оценки потенциальных рисков, способных повлиять на успех проекта? 
22. Как осуществляется систематический анализ промежуточных результатов проекта для оценки прогресса, выявления отклонений и принятия корректирующих мер? 
23. Какие современные подходы и инструменты применяются для эффективного управления, мотивации и развития проектной команды? 
24. Каким образом осуществляется документирование результатов проекта и какие стандарты оформления проектной документации существуют? 
25. В чем заключается значение рефлексии и извлечения уроков по завершении проекта для повышения эффективности будущей проектной деятельности?
26. Как проводится первичный анализ проектной проблемы и какие признаки позволяют определить ее актуальность для целевой аудитории?
27. Какие этапы включает командообразование на начальном этапе проекта и как определить сильные стороны участников команды?
28. Каким образом формулируется цель проекта и какие требования предъявляются к ее корректной постановке?
29. Какие инструменты можно использовать для визуализации проблемы и поиска причинно-следственных связей?
30. Как подготовить краткую презентацию проектной идеи и какие элементы она должна включать?

2 семестр
При проведении промежуточной аттестации обучающемуся предлагается дать ответы на 3 вопроса, перечисленные в нижеприведенном списке.

Примерный перечень вопросов:

1. Какова последовательность и содержание ключевых этапов жизненного цикла проекта, от инициации до закрытия? 
2. Какие конкретные методы и инструменты применяются для эффективного планирования, отслеживания и контроля времени выполнения задач и проекта в целом? 
3. Опишите детализированный процесс разработки персоны пользователя как инструмента для понимания целевой аудитории и ее потребностей в проекте. 
4. Каково значение точной и систематизированной документации на этапе тестирования для обеспечения воспроизводимости результатов и выявления дефектов? 
5. Каковы ключевые принципы организации и проведения убедительной презентации проектных идей заказчику, включая подготовку визуальных материалов и структуру выступления? 
6. Что представляет собой матрица ответственности (RACI/RASCI) и каким образом она используется для четкого распределения задач и ответственности между членами проектной команды? 
7. Каким образом систематический обмен обратной связью внутри проектной команды способствует повышению эффективности работы и качества принимаемых решений? 
8. Какие существуют виды и методы функционального тестирования, и как они применяются для проверки соответствия разработанного продукта или услуги заданным требованиям? 
9. Дайте определение понятию "прототип" в контексте проектной деятельности и объясните его ключевое назначение на различных этапах разработки. 
10. Опишите основные коммуникационные потоки и каналы, используемые в процессе реализации проекта для обеспечения своевременного и эффективного обмена информацией между участниками. 
11. Раскройте последовательность шагов и ключевые аспекты процесса создания прототипа, учитывая цели прототипирования и целевую аудиторию. 
12. Как проводятся ретроспективные встречи в проектной команде, и какие конкретные задачи они решают для улучшения командной работы и процессов? 
13. Какие экономические модели и методы применяются для комплексной оценки стоимости владения и всего жизненного цикла проекта? 
14. Каким образом учитывается амортизация и физический/моральный износ используемого в проекте оборудования при планировании бюджета и оценке затрат? 
15. Что такое тест-кейс, каковы его основные элементы, и по каким принципам осуществляется его разработка для обеспечения полноты тестирования? 
16. Опишите методологию проведения анализа завершенного проекта и перечислите обязательные разделы и содержание финального отчета. 
17. Какие аналитические инструменты и методы помогают выявлять проблемные области ("болевые точки") и потенциальные возможности для оптимизации в процессе работы над проектом? 
18. Какие существуют стратегии и подходы к эффективному разрешению возникающих проблем и межличностных конфликтов внутри проектной команды? 
19. В чем заключается влияние мотивации на производительность и вовлеченность членов проектной команды, и какие методы могут использоваться для ее поддержания? 
20. Как определить ключевые показатели эффективности (KPIs) проекта и каким образом осуществляется их мониторинг на протяжении жизненного цикла? 
21. Опишите процесс управления требованиями в проекте, включая их сбор, анализ, документирование и контроль изменений. 
22. Какие существуют инструменты визуализации данных проекта для наглядного представления прогресса, проблем и ключевых метрик? 
23. Каким образом осуществляется управление качеством в проекте, и какие стандарты и методологии могут применяться для его обеспечения? 
24. Что такое бэклог проекта и как он используется для управления задачами и приоритетами в гибких методологиях? 
25. Как оценить устойчивость результатов проекта после его завершения и какие меры могут быть предприняты для обеспечения долгосрочного эффекта?
26. Как осуществляется выбор проектной заявки на основе интересов команды, доступных ресурсов и ожидаемых результатов?
27. Какие методы применяются для анализа заинтересованных сторон проекта и определения их влияния на проектные решения?
28. Каким образом создается дерево текущей реальности и как оно помогает выявить корневые причины проблемы?
29. Какие критерии используются для отбора наиболее перспективных идей решения проектной проблемы?
30. Как организовать тестирование первичного прототипа и какие данные необходимо собрать для его доработки?

3 семестр
При проведении промежуточной аттестации обучающемуся предлагается дать ответы на 3 вопроса, перечисленные в нижеприведенном списке.

Примерный перечень вопросов:

1. Каковы ключевые характеристики, отличающие проектную деятельность от рутинных операционных процессов в организации? 
2. Какие методы и инструменты позволяют систематически оценивать уровень удовлетворенности заказчиков результатами и процессом реализации проекта? 
3. На основе каких критериев и требований следует осуществлять выбор наиболее подходящей информационной системы для эффективного управления конкретным проектом? 
4. Опишите пошаговый процесс разработки интерактивных прототипов, позволяющих моделировать пользовательский опыт и функциональность будущего продукта или сервиса. 
5. В чем заключается суть и последовательность применения методики анализа затрат и выгод (Cost-Benefit Analysis) при принятии проектных решений? 
6. Что представляет собой A/B тестирование и каким образом его применение позволяет оптимизировать проектные решения на основе эмпирических данных? 
7. Опишите структурированный процесс проведения мозгового штурма как метода генерации идей в проектной команде, включая фазы и правила его проведения. 
8. Какие существуют распространенные подходы и техники быстрого прототипирования (rapid prototyping) для оперативной визуализации и тестирования концепций? 
9. Каким образом осуществляется процесс управления обнаруженными дефектами и ошибками в ходе тестирования, включая их регистрацию, приоритизацию и исправление? 
10. Каково значение регулярной и прозрачной финансовой отчетности для контроля бюджета и принятия обоснованных управленческих решений в проекте? 
11. Какие стратегии и методы могут быть использованы для эффективной оптимизации затрат на различных этапах жизненного цикла проекта без ущерба для качества и сроков? 
12. Каким образом планируется и обеспечивается долгосрочное сопровождение, поддержка и развитие результатов проекта после его официального завершения? 
13. Раскройте последовательность этапов итеративного прототипирования и объясните его преимущества при разработке сложных и инновационных продуктов. 
14. Какие виды инструментов и программного обеспечения применяются для автоматизации различных видов тестирования в проекте, и каковы их основные преимущества? 
15. Каково влияние уровня мотивации на эффективность работы проектной команды, и какие практические меры могут быть предприняты для ее повышения и поддержания? 
16. Опишите систематизированный процесс управления изменениями, возникающими в ходе реализации проекта, включая их идентификацию, оценку, утверждение и внедрение. 
17. Каким образом можно оценить текущую производительность проектной команды и какие методы и инструменты могут быть использованы для ее дальнейшего улучшения? 
18. Опишите основные этапы и процессы управления качеством в проекте, направленные на обеспечение соответствия результатов установленным требованиям и стандартам. 
19. Как учитываются потенциальные риски и неопределенности при проведении экономической оценки проекта и расчете показателей его эффективности? 
20. В чем заключается ключевая роль эффективного управления ресурсами (человеческими, материальными, финансовыми) для успешной реализации проекта? 
21. Какие основные инструменты и программное обеспечение используются для планирования различных аспектов проекта, таких как сроки, ресурсы и бюджет? 
22. Как осуществляется процесс передачи знаний и опыта, накопленного в ходе проекта, другим членам организации и будущим проектам? 
23. Какие существуют метрики и показатели для оценки успешности завершения проекта с точки зрения достижения поставленных целей и задач? 
24. Опишите процесс проведения приемочного тестирования заказчиком и критерии успешного завершения этого этапа. 
25. Каким образом осуществляется управление коммуникациями с внешними заинтересованными сторонами проекта, включая заказчиков, партнеров и общественность?
26. Как проводится сравнительный анализ существующих решений выбранной проблемы и какие выводы можно сделать на его основе?
27. Какие формы взаимодействия с внешними партнерами и заказчиками наиболее эффективны при реализации проекта?
28. Каким образом формируется архитектура проектного решения и какие компоненты необходимо в ней отразить?
29. Какие методы позволяют проверить соответствие проектного решения требованиям заказчика и потребностям пользователей?
30. Как подготовить материалы для промежуточной приемки проекта и какие результаты следует представить заказчику?

4 семестр
При проведении промежуточной аттестации обучающемуся предлагается дать ответы на 3 вопроса, перечисленные в нижеприведенном списке.

Примерный перечень вопросов:

1. Какова типология проектов, и по каким ключевым критериям осуществляется классификация различных видов проектной деятельности? 
2. Опишите последовательность этапов и ключевые факторы, влияющие на эффективное формирование и развитие проектной команды с учетом необходимых компетенций и ролей. 
3. Какие современные платформы и инструменты наиболее востребованы для разработки интерактивных прототипов, и каковы их сравнительные характеристики и функциональные возможности? 
4. Какие основные источники и механизмы финансирования могут быть доступны для реализации различных типов проектов, и каковы особенности каждого из них? 
5. В чем заключается критическая важность детального финансового планирования на всех этапах проекта для обеспечения его экономической жизнеспособности и достижения финансовых целей? 
6. Что представляет собой регрессионное тестирование, и в каких ситуациях его применение является необходимым для обеспечения стабильности и качества программного обеспечения после внесения изменений? 
7. Каковы методологические принципы и практические шаги проведения тестирования прототипов с участием целевых пользователей для сбора валидной обратной связи? 
8. Опишите структурированный процесс составления детального бюджета проекта, включая определение статей затрат, их оценку и распределение по времени. 
9. В чем заключается методика анализа затрат и выгод (Cost-Benefit Analysis) как инструмента принятия решений в проекте, и как интерпретируются его результаты? 
10. Как проводится анализ чувствительности проекта (sensitivity analysis) для оценки влияния изменений ключевых переменных на его экономическую эффективность? 
11. Каким образом учитываются амортизация и физический/моральный износ используемого оборудования при планировании бюджета и оценке стоимости проекта на протяжении его жизненного цикла? 
12. В чем состоит стратегическая важность эффективного управления всеми видами ресурсов (человеческими, материальными, информационными) для успешной реализации проектных целей? 
13. Каковы цели и процедуры проведения аудита экономики проекта, и какие аспекты финансовой деятельности подлежат проверке? 
14. Опишите методологию проведения всестороннего анализа завершенного проекта и перечислите обязательные разделы и ключевое содержание итогового отчета. 
15. Каким образом систематически собирается, анализируется и учитывается обратная связь, полученная от заказчиков, на различных стадиях проектирования для улучшения результатов проекта? 
16. Какова роль и значение инноваций в контексте проектной деятельности для повышения конкурентоспособности и достижения уникальных результатов? 
17. Опишите основные этапы и процессы управления контрактами с поставщиками и подрядчиками в рамках проекта, включая заключение, исполнение и контроль. 
18. Каким образом обеспечивается долгосрочное сопровождение, техническая поддержка и развитие результатов проекта после его завершения и передачи заказчику? 
19. Какие существуют модели и методы оценки совокупной стоимости владения и всего жизненного цикла проекта, учитывающие как прямые, так и косвенные затраты и выгоды? 
20. Как осуществляется управление рисками в процессе оценки экономики проекта, и какие инструменты используются для их идентификации и анализа? 
21. Какие существуют инструменты и методы для эффективного планирования различных аспектов проекта, включая сроки, ресурсы, бюджет и качество? 
22. В чем заключается значение управления знаниями в проектной деятельности, и какие методы используются для их сбора, хранения и распространения? 
23. Как оценивается социальное и экологическое воздействие проекта и учитываются принципы устойчивого развития? 
24. Опишите процесс управления заинтересованными сторонами проекта, включая их идентификацию, анализ интересов и разработку стратегий взаимодействия. 
25. Каковы ключевые принципы этичного поведения в проектной деятельности и как они влияют на принятие решений и взаимодействие с участниками проекта?
26. Как определить рыночную востребованность проектного продукта и какие источники информации для этого используются?
27. Какие этапы включает преобразование прототипа в готовый продукт или услугу?
28. Как разрабатывается бизнес-план проекта и какие основные разделы он должен содержать?
29. Какие показатели позволяют оценить экономическую обоснованность выбранного проектного решения?
30. Как организовать процесс доработки продукта после получения обратной связи от заказчика и пользователей?

5 семестр
При проведении промежуточной аттестации обучающемуся предлагается дать ответы на 3 вопроса, перечисленные в нижеприведенном списке.

Примерный перечень вопросов:

1. Каковы ключевые атрибуты и отличительные признаки, определяющие проект как уникальное временное предприятие с конкретными целями?
2. Опишите детализированный процесс разработки персоны пользователя как инструмента для глубокого понимания потребностей, целей и поведения целевой аудитории проекта.
3. Каковы принципы проведения A/B тестирования и каким образом анализ его результатов способствует принятию обоснованных решений по оптимизации проектных решений?
4. В чем заключается методология проведения стресс-тестирования и нагрузочного тестирования, и какие цели преследует каждый из этих видов тестирования в контексте проекта?
5. Какие конкретные методы и техники применяются для осуществления функционального тестирования с целью проверки соответствия разработанного продукта или услуги заданным функциональным требованиям?
6. Какие экономические модели и методы используются для комплексной оценки стоимости владения и всего жизненного цикла проекта, включая все этапы от разработки до утилизации?
7. Опишите систематизированный процесс управления качеством в проекте, охватывающий планирование, обеспечение, контроль и улучшение качества на всех этапах его реализации.
8. Какие инструменты, методы и программное обеспечение применяются для эффективного контроля бюджета проекта, отслеживания расходов и предотвращения перерасхода средств?
9. В чем заключается методика анализа затрат и выгод (Cost-Benefit Analysis) как инструмента для оценки экономической целесообразности проекта и сравнения альтернативных решений?
10. Какие современные подходы и модели управления командой проекта существуют, и какие факторы влияют на выбор наиболее эффективного из них?
11. Как проводится анализ чувствительности проекта (sensitivity analysis) для оценки степени влияния изменений ключевых параметров на его итоговую экономическую эффективность?
12. Что представляет собой интеграционное тестирование, и каким образом оно осуществляется для проверки взаимодействия и корректной работы различных компонентов и модулей проекта?
13. Какие виды инструментов и программного обеспечения используются для автоматизации различных этапов и видов тестирования в проекте с целью повышения эффективности и точности?
14. Каким образом планируется и обеспечивается долгосрочное сопровождение, техническая поддержка и развитие результатов проекта после его завершения и внедрения?
15. Какие общепринятые стандарты, руководства и лучшие практики существуют в области тестирования программного обеспечения и других результатов проекта?
16. На основе каких критериев и метрик производится оценка успешности разработанного прототипа с точки зрения его функциональности, удобства использования и соответствия целям проекта?
17. Какие существуют стратегии и методы мотивации, развития и оценки эффективности работы членов проектной команды?
18. Каким образом потенциальные риски и неопределенности учитываются при проведении экономической оценки проекта и расчете показателей его инвестиционной привлекательности?
19. Каковы ключевые роли, обязанности и компетенции менеджера проекта в процессе планирования, организации, руководства и контроля выполнения проекта?
20. Какие существуют методы и модели для оценки экономической эффективности инвестиций в проекты, такие как ROI, NPV и IRR?
21. Как осуществляется процесс управления коммуникациями внутри проектной команды и с внешними заинтересованными сторонами?
22. Какие существуют подходы к управлению изменениями в проекте для минимизации негативных последствий и обеспечения его успешного завершения?
23. Каким образом проводится оценка и управление рисками проекта на протяжении всего его жизненного цикла?
24. Что такое диаграмма Ганта и как она используется для планирования и отслеживания сроков выполнения задач проекта?
25. Как осуществляется процесс закрытия проекта и какие ключевые действия необходимо выполнить на этом этапе?
26. Каким образом проектная команда может распределять управленческие функции между участниками при реализации сложного проекта?
27. Какие методы используются для оценки конкурентоспособности проектного продукта на рынке?
28. Как согласовать техническое задание, требования заказчика и возможности проектной команды при разработке решения?
29. Какие подходы позволяют обеспечить устойчивость проектного результата после завершения работы команды?
30. Как проводится подготовка проекта к публичной защите и какие критерии учитываются при оценке выступления?

6 семестр
При проведении промежуточной аттестации обучающемуся предлагается дать ответы на 3 вопроса, перечисленные в нижеприведенном списке.

Примерный перечень вопросов:
1. Какова последовательность и содержание ключевых этапов жизненного цикла проекта, от инициации до завершения, и какие основные задачи решаются на каждом этапе? 
2. В чем заключается методика анализа затрат и выгод (Cost-Benefit Analysis) как инструмента для оценки экономической целесообразности проекта и сравнения альтернативных вариантов? 
3. Какие экономические модели и методы применяются для комплексной оценки стоимости владения и всего жизненного цикла проекта, учитывая все связанные расходы и доходы на протяжении его существования? 
4. Какова критическая важность детального финансового планирования на всех этапах проекта для обеспечения его бюджетной устойчивости и достижения финансовых целей? 
5. На основе каких критериев и функциональных требований следует осуществлять выбор наиболее подходящей информационной системы управления проектами (ИСУП) для конкретного проекта? 
6. Какие ключевые функции выполняют информационные системы управления проектами (ИСУП) для поддержки процессов планирования, организации, контроля и коммуникации в рамках проекта? 
7. Какие современные подходы, стили и инструменты управления командой проекта существуют, и какие факторы влияют на выбор наиболее эффективного из них в различных ситуациях? 
8. Каково влияние уровня мотивации на производительность и вовлеченность членов проектной команды, и какие практические стратегии и инструменты могут быть использованы для ее повышения и поддержания? 
9. Опишите методологию проведения всестороннего анализа результатов завершенного проекта и перечислите обязательные разделы и ключевое содержание итогового отчета. 
10. Какие креативные методы и техники наиболее эффективны для генерации разнообразных идей на начальных этапах проекта, способствующих поиску инновационных решений? 
11. Каким образом потенциальные риски и неопределенности учитываются при проведении экономической оценки проекта и расчете показателей его инвестиционной привлекательности? 
12. Какие существуют общепринятые методы и показатели для оценки экономической эффективности инвестиций в проекты, такие как чистая приведенная стоимость (NPV), внутренняя норма доходности (IRR) и период окупаемости? 
13. Как осуществляется систематический анализ и контроль финансовых рисков проекта, включая их идентификацию, оценку, разработку стратегий реагирования и мониторинг? 
14. В чем заключается стратегическая важность эффективного управления всеми видами ресурсов (человеческими, материальными, финансовыми, временными) для успешной реализации проектных целей? 
15. Опишите основные этапы и процессы управления контрактами с внешними поставщиками и подрядчиками в рамках проекта, включая разработку, заключение, исполнение и контроль исполнения договорных обязательств. 
16. Каковы ключевые роли, обязанности и необходимые компетенции менеджера проекта в процессе инициации, планирования, исполнения, контроля и завершения проекта? 
17. Каким образом учитываются амортизация и физический/моральный износ используемого в проекте оборудования при планировании бюджета и оценке стоимости активов на протяжении его жизненного цикла? 
18. Какие методы и подходы используются для комплексной оценки общей стоимости проекта, включая прямые и косвенные затраты, а также потенциальные риски и возможности? 
19. Какие виды инструментов и программного обеспечения применяются для автоматизации различных видов тестирования (функционального, нефункционального) в проекте с целью повышения эффективности и точности выявления дефектов? 
20. Как осуществляется процесс управления изменениями, возникающими в ходе реализации проекта, включая их идентификацию, оценку влияния, утверждение и внедрение с минимальными негативными последствиями? 
21. Какие существуют подходы к управлению знаниями, полученными в ходе выполнения проекта, для их сохранения и использования в будущих проектах организации? 
22. Каким образом оценивается и обеспечивается качество результатов проекта на всех этапах его жизненного цикла? 
23. Какие существуют инструменты и методы для визуализации хода выполнения проекта и представления ключевых метрик заинтересованным сторонам? 
24. Как осуществляется процесс управления заинтересованными сторонами проекта, включая их идентификацию, анализ ожиданий и разработку стратегий взаимодействия? 
25. В чем заключается значение этических норм и профессиональной ответственности в управлении проектами?
26. Как осуществляется планирование ресурсов проекта с учетом ограничений по срокам, бюджету и компетенциям команды?
27. Какие методы применяются для контроля выполнения проектных задач и своевременного выявления отклонений от плана?
28. Как определить приоритеты в проекте при наличии нескольких альтернативных направлений развития решения?
29. Каким образом проводится приемка проектного продукта заказчиком и какие документы могут сопровождать этот процесс?
30. Как использовать результаты рефлексии для улучшения командной работы и повышения качества следующих проектов?

7 семестр
При проведении промежуточной аттестации обучающемуся предлагается дать ответы на 3 вопроса, перечисленные в нижеприведенном списке.

Примерный перечень вопросов:

1. Опишите детализированный процесс формального завершения проекта, включая ключевые этапы, необходимые действия и документацию.
2. В чем заключается методика анализа затрат и выгод (Cost-Benefit Analysis) как инструмент для оценки целесообразности проекта и принятия обоснованных решений?
3. Каким образом учитывается амортизация и физический/моральный износ используемого в проекте оборудования при планировании бюджета и оценке стоимости активов на протяжении его жизненного цикла?
4. Какие современные подходы, стили и инструменты управления командой проекта существуют, и какие факторы влияют на выбор наиболее эффективного из них в различных ситуациях?
5. На основе каких критериев и метрик производится оценка успешности разработанного прототипа с точки зрения его функциональности, удобства использования и соответствия целям проекта?
6. В чем состоит стратегическая важность эффективного управления всеми видами ресурсов (человеческими, материальными, финансовыми, временными) для успешной реализации проектных целей?
7. Опишите систематизированный процесс управления качеством в проекте, охватывающий планирование, обеспечение, контроль и улучшение качества на всех этапах его реализации.
8. Каким образом потенциальные риски и неопределенности учитываются при проведении экономической оценки проекта и расчете показателей его инвестиционной привлекательности?
9. Какие существуют общепринятые методы и показатели для оценки экономической эффективности инвестиций в проекты, такие как чистая приведенная стоимость (NPV), внутренняя норма доходности (IRR) и период окупаемости?
10. Какие ключевые функции выполняют информационные системы управления проектами (ИСУП) для поддержки процессов планирования, организации, контроля и коммуникации в рамках проекта?
11. Какие экономические модели и методы применяются для комплексной оценки стоимости владения и всего жизненного цикла проекта, учитывая все связанные расходы и доходы на протяжении его существования?
12. Опишите методологию проведения всестороннего анализа результатов завершенного проекта и перечислите обязательные разделы и ключевое содержание итогового отчета.
13. Как осуществляется процесс управления изменениями, возникающими в ходе реализации проекта, включая их идентификацию, оценку влияния, утверждение и внедрение с минимальными негативными последствиями?
14. Какие виды инструментов и программного обеспечения применяются для автоматизации различных видов тестирования (функционального, нефункционального) в проекте с целью повышения эффективности и точности выявления дефектов?
15. Какова роль и значение инноваций в контексте проектной деятельности для повышения конкурентоспособности и достижения уникальных результатов?
16. Каковы методологические принципы и практические шаги проведения тестирования прототипов с участием целевых пользователей для сбора валидной обратной связи?
17. Каким образом планируется и обеспечивается долгосрочное сопровождение, техническая поддержка и развитие результатов проекта после его завершения и внедрения?
18. Какие существуют инструменты и методы для оценки и управления рисками проекта на протяжении всего его жизненного цикла?
19. В чем заключается роль менеджера проекта в обеспечении успешного выполнения проекта и координации работы команды?
20. Как осуществляется процесс управления коммуникациями внутри проектной команды и с внешними заинтересованными сторонами проекта?
21. Какие существуют стандарты и лучшие практики в области управления проектами, такие как PMBOK или Agile?
22. Как оценивается и обеспечивается качество проектной документации на всех этапах проекта?
23. Какие существуют подходы к управлению конфликтами, возникающими в проектной команде или между заинтересованными сторонами?
24. Как осуществляется процесс передачи знаний и опыта, полученного в ходе выполнения проекта, другим членам организации?
25. Каким образом оценивается социальное и экологическое воздействие проекта и учитываются принципы устойчивого развития?
26. Как проводится итоговая оценка соответствия проектного продукта заявленным целям, требованиям заказчика и ожиданиям пользователей?
27. [bookmark: _GoBack]Какие действия необходимо выполнить для передачи проектного результата заказчику или внешнему партнеру?
28. Как оформить итоговую проектную документацию и какие материалы должны быть включены в финальный пакет проекта?
29. Какие критерии применяются для оценки личного вклада участников команды в достижение результатов проекта?
30. Как определить перспективы масштабирования, внедрения или дальнейшего развития завершенного проектного продукта?



