Приложение 1

«ВОПРОСЫ для тестирования» 
Примерные оценочные материалы, применяемые при проведении промежуточной аттестации по дисциплине 
«Проектное управление в строительстве»
          При проведении промежуточной аттестации обучающемуся предлагается дать ответы на вопросы тестирования из нижеприведённого списка.
Примерный перечень вопросов

Контрольные вопроса для опроса
1. Что является основным документом, регламентирующим порядок осуществления строительства?
· Проект производства работ
· Рабочий проект
· Разрешение на строительство
· Градостроительный план
2. Кто несет ответственность за качество выполненных строительно-монтажных работ?
· Заказчик
· Генподрядчик
· Технический надзор
· Все перечисленные
3. Какие основные фазы включает жизненный цикл строительного проекта?
· Предпроектная подготовка, проектирование, строительство, эксплуатация
· Проектирование, строительство, сдача объекта
· Строительство, ввод в эксплуатацию
· Подготовка, строительство, демонтаж
4. Что такое критический путь в строительном проекте?
· Самая короткая последовательность работ
· Самая длительная последовательность работ
· Последовательность работ с минимальными затратами
· Последовательность работ с максимальным количеством ресурсов
5. Какие методы календарного планирования используются в строительстве?
· Линейные графики
· Сетевые графики
· Матричные графики
· Все перечисленные
Блок 2. Организация строительства
6. Какие виды строительных потоков существуют?
· Объектные
· Частные
· Специализированные
· Все перечисленные
7. Что такое фронт работ в строительстве?
· Участок строительной площадки
· Объем работ на объекте
· Количество задействованных рабочих
· Все перечисленное
8. Какие факторы влияют на выбор метода организации строительства?
· Сложность объекта
· Сроки строительства
· Доступность ресурсов
· Все перечисленные
9. Какие виды контроля применяются в строительстве?
· Входной
· Операционный
· Приемочный
· Все перечисленные
10. Что такое технологическая карта в строительстве?
· Документ, регламентирующий технологию выполнения работ
· График производства работ
· Смета на строительство
· Проект организации строительства
Блок 3. Управление рисками
11. Какие основные виды рисков существуют в строительстве?
· Финансовые
· Технические
· Природные
· Все перечисленные
12. Что такое страхование строительных рисков?
· Защита от финансовых потерь
· Защита от технических проблем
· Защита от форс-мажора
· Все перечисленное
13. Какие меры принимаются для минимизации рисков в строительстве?
· Страхование
· Резервирование средств
· Контроль качества
· Все перечисленные
14. Что такое превентивное управление рисками?
· Предупреждение рисков
· Ликвидация последствий
· Страхование рисков
· Мониторинг рисков
15. Какие факторы влияют на стоимость строительства?
· Сложность проекта
· Местоположение
· Сезонность
· Все перечисленные
Блок 4. Документация и надзор
16. Какие документы необходимы для получения разрешения на строительство?
· Правоустанавливающие документы на землю
· Градостроительный план
· Проектная документация
· Все перечисленные
17. Какие функции выполняет технический надзор?
· Контроль качества работ
· Соблюдение сроков
· Безопасность строительства
· Все перечисленное
18. Какие виды строительных работ подлежат обязательному освидетельствованию?
· Скрытые работы
· Геодезические работы
· Монтажные работы
· Все перечисленные
19. Какие требования предъявляются к проектной документации?
· Соответствие нормативам
· Полнота информации
· Актуальность данных
· Все перечисленное
20. Какие меры принимаются при выявлении нарушений в ходе строительства?
· Выдача предписаний
· Приостановка работ
· Штрафные санкции
· Все перечисленное
Блок 5. Экономика строительства
21. Что такое прямые затраты в строительстве?
· Затраты на материалы
· Затраты на основную заработную плату
· Затраты на эксплуатацию машин
· Все перечисленное
22. Какие методы определения сметной стоимости существуют?
· Базисно-индексный
· Ресурсный
· Ресурсно-индексный
· Все перечисленные
23. Что такое сметная прибыль?
· Плановые накопления
· Затраты на накладные расходы
· Затраты на эксплуатацию
· Все перечисленное
24. Какие факторы влияют на формирование цены строительства?
· Сложность объекта
· Регион строительства
· Сезонность работ
· Все перечисленные
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