Примерные оценочные материалы, применяемые при проведении
Промежуточной аттестации по дисциплине (модулю)
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При проведении промежуточной аттестации обучающемуся предлагается дать ответы на 2 вопроса из нижеприведенного списка.

Примерный перечень вопросов для опроса


1. Проект, как объект управления. Подходы к классификации проектов.
2 Управление содержанием проекта.
3. Управление временными параметрами проекта.
4 Управление стоимостью проекта. Стоимостной анализ проекта.
5 Управление качеством проекта.
6. Управление материальными ресурсами проекта.
7. Управление персоналом проекта.
8. Управление рисками проекта.                                                                                                                                   19. Управление информацией и коммуникациями проекта.                                                                                           10.Жизненный цикл проекта.                                                                                                                                                    11.Стандарты качества в проекте.
12.Сущность управления проектами, цели и задачи.                                                                                                13.Процессы управления проектами.
14.Идея, название и цель проекта.                                                                                                                                   15.Эффективность проекта. Виды эффективности.
16.Задачи, этапы и сроки проекта. Управление временем.
17.Анализ проективных рисков и управление рисками.
18. Соорганизаторы и участники проекта.                                                                                                                        19.Какие функции выполняет планирование проекта? Назовите основные типы планов проекта.                20.Каковы основные элементы ближнего и дальнего окружения проектов?                                                        21. Характеристика и классификация проектов. Жизненный цикл
организации и жизненный цикл проекта.                                                                                                            22. Опнятие рисков. Анализ проективных рисков и управление рисками.
23.Оценка длительности работ. Построение базового плана содержания
проект
24. Наиболее распространенные програмные средства  управления проектами.
25. Назначение и основные разделы бизнес-плана                                                                                              26 Сравнительный анализ программного обеспечения для управления проектами:








