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«Управление проектами»
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При проведении промежуточной аттестации обучающемуся предлагается дать ответы на 3 вопроса, приведенных в экзаменационном билете, из нижеприведенного списка. 
 
Примерный перечень вопросов

1. Проект, программа, портфель проектов: опишите суть и содержания понятий, основные отличия.
2. Назовите основные этапы процесса управления изменениями в проекте.
3. Назовите основные этапы процесса управление коммуникациями в проекте.
4. Назовите основные этапы процессов инициации и планирования в проектом менеджменте.
5. Назовите основные этапы процесса завершения в проектном менеджменте.
6. Перечислите и охарактеризуйте основные компетенции менеджера проекта.
7. Перечислите и охарактеризуйте основные полномочия и обязанности директора проекта.
8. Перечислите и охарактеризуйте основные полномочия и обязанности куратора проекта. 
9. Назовите составные части паспорта проекта и из назначение. Опишите функции паспорта проекта как инструмента управления проектом.
10. Проектный менеджмент и процессный менеджмент: основные различия, суть и содержания понятий
11. Метод освоенного объема: описание, назначение, особенности применения.
12. Корпоративный стандарта управления проектами: состав и содержание основных разделов.
13. Национальные стандарты по управлению проектами: сравнительный анализ ГОСТ Р 58184-2018, ГОСТ Р ИСО 21500, ГОСТР ИСО 10006-2005
14. Опишите логику применения автоматизированных систем управление проектами в организации.
15. Назовите и охарактеризуйте основные способы построения иерархических структур работ в проектном управлении.
16. Назовите и охарактеризуйте этапы эволюция развития методов управления проектам.
17. Назовите и охарактеризуйте этапы развития управления проектами в России, начиная с 2000 года.
18. Перечислите временные и постоянные организационные структуры проекта. Назовите и охарактеризуйте проблемы выбора организационной структуры проектной деятельности в организации.
19. Назовите составные части плана управления проектом и их назначение. Опишите функции плана управления проектом как инструмента управления проектом. 
20. Опишите процесс управление качеством в ходе реализации проекта. Охарактеризуйте проблему поддержания качества реализации проекта после завершения проекта.
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