«Примерные оценочные материалы, применяемые при проведении промежуточной аттестации по дисциплине (модулю) Управление IT проектами»
1. Что является одним из наиболее важных навыков руководителя проекта? 
a. Навыки ведения переговоров 
b. Навыки влияния 
c. Коммуникативные навыки 
d. Навыки решения проблем 

2. Какая организация устанавливает стандарт де-факто в области управления проектами? 
a. PMBOK 
b. PMO 
c. PMI 
d. PMA 
e. PERT 

3. Что является одним из преимуществ функциональной структуры? 
a. Каждый из сотрудников имеет одного руководителя (и отчитывается перед ним), существует четкая командная цепочка.
 b. Все исполнители отчитываются перед двумя или более руководителями, но участники проектной команды демонстрируют лояльность своему функциональному руководителю. 
c. Организация сфокусирована на проектах и проектных активностях. 
d. Команды размещены совместно. 

4. В каком типе организационной структуры руководитель проекта обладает наивысшими полномочиями и властью? 
a. Сильная матрица
 b. Проектная 
c. Функциональная 
d. Сбалансированная матрица 
[bookmark: _GoBack]
5. Какой из названных методов создания расписания проекта предоставляет возможность использования вероятностных вариантов расписания? 
a. PERT 
b. CPM 
c. GERT 
d. CPM и PERT 
e. Освоенного объема

Вопросы без выбора ответа
1. История формирования и развития дисциплины «Управление проектами». 
2. История развития и преимущества методов сетевого планирования и управления. 
3. Понятие о проектно-ориентированном управлении. Отличие проектно-ориентированного управ¬ления от традиционного управления. Эффективность проектного менеджмента.
 4. Определение понятий «проект» и «управление проектом». Управление проектом как открытая динамическая система. Треугольник менеджмента проекта.
5. Проект как объект управления и его основные отличительные признаки. Наблюдаемость. Управ-ляемость. Треугольник менеджмента проекта. 
6. Особенности инновационных проектов. Схема изменения цели инновационного проекта. 
7. Международные и национальные стандарты и нормы по управлению проектами и их применение.
 8. Международные и национальные стандарты по управлению качеством и их роль в управлении проектами. 
9. Классификация проектов. Проблемы классификации проектов. 
10. Классификация концепций проектно-ориентированного управления (терминальные, развиваю¬щиеся, открытые проекты, мультипроекты). 
11. Окружающая среда и участники (инициатор, заказчик, инвестор, проект-менеджер, контрактор, субконтрактор, потребитель, команда) проекта. 
12. Жизненный цикл проекта (проектный цикл), его структура и фазы.
 13. Подсистемы управления проектом по ANSI/PMI 99-001-2004 РМВОК Guide.
 14. Понятие организационной структуры управления проектом. Команда управления проектом, ко¬манда проекта, команда. 
15. Пять основных типов организационных структур управления проектами (выделенная структура, управление по проектам, всеобщее управление проектами, двойственная структура, сложная структу-ра) и их схемы. 
16. Три типа сложных организационных структур управления проектами и их схемы. 
17. Характеристики организационных структур управления проектами. 
18. Принципы классификации организационных структур в зависимости от содержания проекта. 
19. Функциональная организационная структура, ее преимущества и недостатки. Схема ее взаимо¬действия с проектными структурами. 
20. Команды в рамках функциональных структур, 
21. Матричные организационные структуры, их преимущества и недостатки.
 22. Проектно-целевые организационные структуры, их преимущества и недостатки. 
