Управление внедрением информационных систем
 Примерные оценочные материалы, применяемые при проведении промежуточной аттестации по дисциплине 

«Управление внедрением информационных систем»

2 семестр (зачёт)

При проведении промежуточной аттестации обучающийся должен ответить на 2 вопроса из нижеприведенного списка.
Примеры вопросов:
1. Бизнес-модель управления информационными технологиями.
2. Проекты внедрения информационных систем.
3. Соотношение ЖЦИС и жизненного цикла проекта внедрения ИС.
4. Архитектура информационной системы. 
5. Задачи и проблемы внедрения информационных систем. 
6. Содержание стандартов управления проектами.  
7. Управление интеграцией и содержанием проектов внедрения информационных систем.
8. Характеристики интеграции проекта. Элементы интеграционных процессов управления проекта. 
9. Построение иерархической структуры работ (ИСР). Тема 6. Управление стоимостью проекта
10. Особенности внедрения проекта в корпорации.
11. Планирование управления рисками. Идентификация рисков. Классификация рисков ИТ-проектов. Оценка рисков. 
12. Инструментальные средства и процедуры, используемые для управления рисками проекта.
13. Стандарты управления качеством проектов в области ИТ. 
14. Мировая и отечественная практика использования аутсорсинга при внедрении информационного проекта.
15. Стоимостная оценка проекта. Разработка бюджетов расходов.
16. Требования к ресурсам операции. 
17. Планирование команды проекта. Организационные диаграммы и назначения по проекту. Распределение ролей и ответственности.
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