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1. Цели освоения учебной дисциплины 

Целями освоения учебной дисциплины «Организация строительного производ-

ства» являются: привить студентам знания современных методов планирования и органи-

зации; обучить их методике разработки проектов организации строительства и производ-

ства работ, осуществлению по ним строительства. 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина "Организация строительного производства" относится к блоку 

1 "Дисциплины (модули)" и входит в его вариативную часть. 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ПК-2 способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-

правовой базы рассчитать экономические и социально-экономические 

показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 

4 зачетные единицы (144 ак. ч.). 

5. Образовательные технологии 

Для обеспечения качественного образовательного процесса по данной дисциплине 

применяются следующие образовательные технологии: • традиционные: лекции, 

семинарские занятия, практические занятия, диспут. • интерактивные: вебинары 

(электронные семинары), чат, форумы, интернет-конференции;• самостоятельная работа 

студентов. Проведение занятий по дисциплине (модулю) возможно с применением 

электронного обучения и/или дистанционных образовательных технологий, реализуемые 

с применением информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном (на 

расстоянии) взаимодействии обучающихся и педагогических работников.В процессе 

проведения занятий с применением электронного обучения и/или дистанционных 

образовательных технологий применяются современные образовательные технологии, в 

том числе современные средства коммуникации, электронная форма обмена материалами, 

а также дистанционная форма групповых и индивидуальных консультаций. . 

6. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 

 

РАЗДЕЛ 1 

Основы организации строительства. 

 

Структура управления транспортным строительством. Организация и планирование 

поточного строительства. Организация труда и заработной платы. Разработка 

строительных генеральных планов. Материально-техническое обеспечение строительства. 

 

РАЗДЕЛ 2 

Система проектирования организации железнодорожного строительства. 

 

Организация строительства на разных стадиях проектирования. Система комплексного 



планирования организации строительства. Надежность организационных решений.  

 

РАЗДЕЛ 3 

Организация строительства новых железных дорог. 

 

Организация подготовительного пе-риода. Организация возведения водопропускных 

сооружений и земляного полотна. Организация работ по укладке верхнего строения пути. 

Организация строительства зданий и сооружений, объектов водоснабжения, 

электроснабжения и связи. 

 

РАЗДЕЛ 4 

Переустройство железных дорог и строительство вторых путей 

 

Переустройство железных дорог. Общие положения по организации строительства вторых 

путей. Проектирование организации строитель-ства. 

 

РАЗДЕЛ 2 

Переустройство железных дорог и строительство вторых путей. 

 

РАЗДЕЛ 5 

Электрификация железных дорог 

 

Организация установки опор и монтажа подвески контактной сети. Особенности 

организации работ при строительстве новых электрифици-рованных железных дорог. 

Проект организации строительства. 

 

РАЗДЕЛ 6 

Курсовая работа 

 

Экзамен 

 


