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1. Цели освоения учебной дисциплины 

Целью преподавания дисциплины является изучение основ организации 

строительства, управления строительным производством и системы саморегулирования в 

строительстве. Изучение дисциплины «Организация строительного производства» 

осуществляется на базе знаний, умений и навыков, полученных в институте по 

дисциплинам фундаментальной и широкопрофильной подготовки с учетом требований 

квалификационной характеристики и нормативных документов по организации и 

проведению учебного процесса в высшей школе.  

Задачи дисциплины: изучение методов организации строительства, современных способов 

моделирования и автоматизированного проектирования организационных решений с 

учетом охраны окружающей среды; основ надежности и обоснованности управленческих 

решений на базе использования информационных технологий; познание отечественного и 

зарубежного опыта организации и управления строительными комплексами.  

Предметом изучения являются: требования технического регулирования, 

организационные схемы выполнения работ в основной период строительства; состав и 

очередность инженерно-производственной подготовки к строительству, процессы 

управления. 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина "Организация строительного производства" относится к блоку 

1 "Дисциплины (модули)" и входит в его вариативную часть. 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОПК-6 владением методами принятия решений в управлении операционной 

(производственной) деятельностью организаций 

ПК-5 способностью анализировать взаимосвязи между функциональными 

стратегиями компаний с целью подготовки сбалансированных 

управленческих решений 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 

4 зачетные единицы (144 ак. ч.). 

5. Образовательные технологии 

В целях формирования и развития профессиональных навыков обучающихся 

предусмотрено использование в учебном процессе активных форм проведения занятий: 

деловые игры, разбор конкретных ситуаций, презентации, показы демонстрационных 

материалов об организации строительства железных дорог и т.д. Проведение занятий по 

дисциплине (модулю) возможно с применением электронного обучения и/или 

дистанционных образовательных технологий, реализуемые с применением 

информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) 

взаимодействии обучающихся и педагогических работников.В процессе проведения 

занятий с применением электронного обучения и/или дистанционных образовательных 

технологий применяются современные образовательные технологии, в том числе 

современные средства коммуникации, электронная форма обмена материалами, а также 

дистанционная форма групповых и индивидуальных консультаций.. 

6. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 



 

РАЗДЕЛ 1 

Основы орга-низации стро-ительства. 

 

Тема: Структура управ-ления транспорт-ным строитель-ством.  

 

Тема: Организация труда и заработной платы. 

 

Тема: Разработка строительных генеральных планов 

 

РАЗДЕЛ 2 

Система про-ектирования организации железнодо-рожного строительства. 

 

Тема: Организация строительства на разных стадиях проектирования. 

 

Тема: Система комплексного планирования организации строительства. 

 

Тема: Надежность организационных решений 

 

РАЗДЕЛ 3 

Организация строительства новых желез-ных дорог. 

 

Тема: Организация под-готовительного периода. 

 

Тема: Организация возведения водо-пропускных со-оружений. 

 

Тема: Организация возведения земляного полотна 

 

Тема: Организация работ по укладке верхнего строения пути. 

 

Тема: Организация строительства зданий и сооружений, объектов водоснабжения, 

электроснаб-жения и связи. 

 

РАЗДЕЛ 4 

Переустрой-ство железных дорог и строительство вторых путей. 

 

Тема: Переустройство железных дорог. 

 

Тема: Общие положения по организации строительства вторых путей. 

 

Тема: Проектирование организации строительства вторых путей. 

 

РАЗДЕЛ 5 

Электрифи-кация железных дорог 

 

Тема: Организация установки опор. 

 

Тема: Организация монтажа подвески кон-тактной сети. 

 

Тема: Особенности организации работ при строительстве новых электрифици-рованных 

железных дорог. 



 

Тема: Проект организации строительства. 

 


