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1. Цели освоения учебной дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Основы управления проектами» является 

знакомство студентов с сущностью и инструментами проектного менеджмента, 

позволяющего квалифицированно принимать решения по координированию людей, 

оборудования, материалов, финансовых средств и графиков для выполнения 

определенного проекта в заданное время, в пределах бюджета и к удовлетворению 

заказчика (потребителя). Предметом изучения является проект как объект управления. 

Задачами дисциплины являются: 

• ознакомление студентов с историей развития методов управления проектами; 

• изучение научных, теоретических и методических основ системы управления проектами; 

• изучение роли и функций проектного менеджера на различных этапах жизненного цикла 

проекта; 

• знакомство с организационными формами управления проектами и методами их 

разработки и оптимизации. 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина "Основы управления проектами" относится к блоку 1 

"Дисциплины (модули)" и входит в его вариативную часть. 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ПК-6 способностью анализировать и интерпретировать данные отечественной 

и зарубежной статистики о социально-экономических процессах и 

явлениях, выявлять тенденции изменения социально-экономических 

показателей 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 

3 зачетные единицы (108 ак. ч.). 

5. Образовательные технологии 

Преподавание дисциплины осуществляется в форме лекционных и практических 

занятий. Лекции проводятся в традиционной классно-урочной организационной форме, по 

типу управления познавательной деятельности являются классическо-лекционными 

(объяснительно-иллюстративными). Практические занятия организованы с 

использованием технологий развивающего обучения. Практический курс выполняется в 

виде традиционных практических занятий (объяснительно-иллюстративное решение 

задач), с использованием интерактивных (диалоговые) технологий, в том числе разбор и 

анализ конкретных ситуаций, электронный практикум (компьютерное моделирование и 

практический анализ результатов); технологий, основанных на коллективных способах 

обучения, а также с использованием компьютерной тестирующей 

системы.Самостоятельная работа студента организованна с использованием 

традиционных видов работы и интерактивных технологий. К традиционным видам работы 

относятся отработка учебного материала и отработка отдельных тем по учебным 

пособиям, подготовка к промежуточным контролям, выполнение заданий курсовой 

работы. К интерактивным (диалоговым) технологиям относиться отработка отдельных 

тем по электронным пособиям, подготовка к промежуточным контролям в интерактивном 

режиме, интерактивные консультации в режиме реального времени по специальным 



разделам и технологиям, основанным на коллективных способах самостоятельной работы 

студентов.Оценка полученных знаний, умений и навыков основана на модульно-

рейтинговой технологии. Весь курс разбит на разделы, представляющих собой логически 

завершенный объём учебной информации. Фонды оценочных средств освоенных 

компетенций включают как вопросы теоретического характера для оценки знаний, так и 

задания практического содержания (решение практических и ситуационных задач, 

выполнение заданий курсовой работы) для оценки умений и навыков. Теоретические 

знания проверяются путём применения таких организационных форм, как 

индивидуальные и групповые опросы, решение тестов с использованием компьютеров 

или на бумажных носителях.. 

6. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 

 

РАЗДЕЛ 1 

Понятие и сущность проектов.Определение и основные параметры проекта. Цель, 

стратегия, результат проекта. Классификация проектов. Проектный цикл. Структуризация 

проектов. Участники проектов. Окружающая среда проекта. 

 

РАЗДЕЛ 2 

Разработка проекта Разработка концепции проекта. Формирование идеи проекта. 

Предварительные исследования по проекту. Проектный анализ. Оценка реализуемости 

проекта. Бизнес-план проекта. Маркетинг проекта. 

 

РАЗДЕЛ 3 

Управление ресурсами проекта.Ресурсы проекта. Процессы управление ресурсами 

проекта. Принципы планирования ресурсов проекта. Управление закупками ресурсов. 

Управление поставками. Управление запасами. Логистика в управлении проектами. 

 

РАЗДЕЛ 4 

Оценка эффективности проектовИсточники финансирования. Принципы оценки 

эффективности проектов. Исходные данные для расчета эффективности. Показатели 

эффективности проекта. Учет риска и неопределенности при оценке эффективности 

проекта. 

 

Тестирование, опрос 

 

РАЗДЕЛ 5 

Планирование проекта.Структура разбиения работ. Ошибки планирования. Детальное 

планирование. Сетевое планирование.  

 

РАЗДЕЛ 6 

Управление стоимостью, контроль и регулирование проекта.Принципы управления 

стоимостью проекта. Оценка стоимости проекта. Бюджетирование проекта. Методы 

контроля стоимости 

 

РАЗДЕЛ 7 

Завершение проекта.Пусконаладочные работы. Приемка в эксплуатацию законченных 

объектов. Закрытие контракта. Выход из проекта. 

 

РАЗДЕЛ 8 

Управление человеческими ресурсами проекта.Формирование команды. Организация 



деятельности персонала. Управление персоналом проекта. Психологические аспекты 

управления персоналом проекта. 

 

РАЗДЕЛ 9 

Управление рисками проекта.Понятие риска и неопределенности. Анализ проектных 

рисков. Методы снижения уровня риска. Организация работ по управлению рисками. 

 

Тестирование, опрос 

 

Экзамен 

 


