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1. Общие сведения о дисциплине (модуле). 

Целью освоения учебной дисциплины является формирование у 

студентов компетенций в части выполнения проектных работ по 

автоматизации и информатизации прикладных процессов и управлению 

проектами информационных технологий (ИТ-проектами) по созданию и 

эксплуатации информационных систем (ИС). 

Задачами изучения дисциплины является комплексное использование 

методологии, инструментальных средств проектирования и сопровождения 

информационных систем, привитие навыков управления ИТ-проетами; 

изучение методик проектирования обеспечивающих подсистем ИС, освоение 

методик расчета экономической эффективности ИТ-проекта. 

В результате изучения дисциплины выпускник должен знать 

современные методики проектирования обеспечивающих подсистем ИС, 

состав и содержание документации ИТ-проекта, методы управления рисками 

ИТ-проекта, методики оценки экономической эффективности ИТ-проекта. 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю). 

Перечень формируемых результатов освоения образовательной 

программы (компетенций) в результате обучения по дисциплине (модулю): 

ПК-5 - Способен использовать методы стратегического планирования 

для разработки коммерческой политики по оказанию логистической услуги 

перевозки грузов в условиях цифровой экономики. 

 

Обучение по дисциплине (модулю) предполагает, что по его результатам 

обучающийся будет: 

Знать: 

возможности современных систем подготовки документов, средств 

коммуникации; структуру организации информации в сети 

Интернет;опасности и угрозы, возникающие при работе с информацией; 

современное состояние уровня и направлений развития вычислительной 

техники и программных средств, возможности современных систем 

обработки информации возможности современных систем подготовки 

документов, средств коммуникации;структуру организации информации в 

сети Интернет;опасности и угрозы, возникающие при работе с информацией; 

современное состояние уровня и направлений развития вычислительной 

техники и программных средств, возможности современных систем 

обработки информации возможности современных систем подготовки 



документов, средств коммуникации;структуру организации информации в 

сети Интернет;опасности и угрозы, возникающие при работе с информацией; 

современное состояние уровня и направлений развития вычислительной 

техники и программных средств, возможности современных систем 

обработки информации 

Уметь: 

использовать системы подготовки документов, электронную почту; 

использовать современные поисковые системы в сети Интернет; 

использовать современные методы и средства защиты информации; 

использовать современные программные продукты в своей 

профессиональной деятельности, разрабатывать программы обработки 

информации, описывать предметные области в терминах информационных 

моделей 

Владеть: 

навыками описания, обработки и представления информации, навыками 

общения с коллегами, используя системы коммуникации;навыками работы в 

сети Интернет; приёмами защиты информации;основами автоматизации 

решения задач в профессиональной деятельности, навыками работы с одной 

из систем управления базами данных 

 

3. Объем дисциплины (модуля). 

3.1. Общая трудоемкость дисциплины (модуля).  

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 3 з.е. (108 

академических часа(ов). 

 

3.2. Объем дисциплины (модуля) в форме контактной работы 

обучающихся с педагогическими работниками и (или) лицами, 

привлекаемыми к реализации образовательной программы на иных условиях, 

при проведении учебных занятий: 

Тип учебных занятий 
Количество часов 

Всего Семестр №2 

Контактная работа при проведении учебных занятий (всего): 24 24 

В том числе:   

Занятия лекционного типа 8 8 

Занятия семинарского типа 16 16 

 

3.3. Объем дисциплины (модуля) в форме самостоятельной работы 

обучающихся, а также в форме контактной работы обучающихся с 



педагогическими работниками и (или) лицами, привлекаемыми к реализации 

образовательной программы на иных условиях, при проведении 

промежуточной аттестации составляет 84 академических часа (ов). 

 

3.4. При обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе при 

ускоренном обучении, объем дисциплины (модуля) может быть реализован 

полностью в форме самостоятельной работы обучающихся, а также в форме 

контактной работы обучающихся с педагогическими работниками и (или) 

лицами, привлекаемыми к реализации образовательной программы на иных 

условиях, при проведении промежуточной аттестации. 

 

4. Содержание дисциплины (модуля). 

4.1. Занятия лекционного типа. 
 

№ 

п/п 
Тематика лекционных занятий / краткое содержание 

1 Управление ИТ-проектами: экономическое содержание и понятийно-

терминологическая база. Методологии управления ИТ-проектами.  

Рассматриваемые вопросы: 

- сущность и характеристики ИТ-проектов; 

- управление ИТ-проектами: содержание, особенности, объекты воздействия; 

- характеристика методологий управления ИТ-проектами. 

2 Жизненный цикл ИТ-проекта и подходы к его структуризации. Структуризация 

ИТ-проектов: методы и модели  

Рассматриваемые вопросы: 

- сущность и этапы жизненного цикла проекта; 

- жизненный цикл ИТ-проектов: особенности построения; 

- методические аспекты определения содержания и контрольных точек фаз жизненного цикла ИТ-

проекта; 

- сущность и задачи структуризации ИТ-проекта; 

- методы и модели структуризации ИТ-проекта; 

- организационные структуры управления ИТ-проектами. 

3 Оценка эффективности ИТ-проектов. Оценка временных затрат на разработку 

программного обеспечения в ИТ-компаниях  

Рассматриваемые вопросы: 

- цели и принципы оценки эффективности ИТ-проектов; 

- потенциальные эффекты разработки и реализации ИТ-проектов; 

- подходы к оценке эффективности ИТ-проектов; 

- методы оценки эффективности ИТ-проектов; 

- проект разработки программного обеспечения: сущность, понятийно-терминологические 

конструкты; 

- основные методы оценки временных затрат на проект разработки программного обеспечения; 

- требования к методу оценки временных затрат на проект разработки программного обеспечения 

для малых ИТ-компаний и небольших групп разработчиков. 



№ 

п/п 
Тематика лекционных занятий / краткое содержание 

4 Управление рисками ИТ-проекта. Управление командой ИТ-проекта  

Рассматриваемые вопросы: 

- сущность и виды рисков ИТ-проектов; 

- анализ проектных рисков: подходы и методы; 

- формирование системы управления рисками ИТ-проекта; 

- сущность и основные характеристики команды ИТ-проекта;  

- стадии развития команды ИТ-проекта; 

- специфика и технологии управления виртуальной проектной командой. 

 

4.2. Занятия семинарского типа. 

Практические занятия 

№ 

п/п 
Тематика практических занятий/краткое содержание 

1 Типизация ИТ-проектов. Выбор методологии управления ИТ-проектом  

В результате работы на практическом занятии обучающиеся приобретут навык определения типа 

ИТ-проектов, рассмотрев предложенные кейсы (актуальные проекты, анонсированные в СМИ); 

навык определения подходящей методологии управления под конкретный проект. 

2 Жизненный цикл ИТ-проекта. Искажения и потери на стыках стадий жизненного 

цикла  

В результате работы на практическом занятии обучающиеся приобретают навык определения 

границ и выделения фаз жизненного цикла (с учетом контрольных точек начала, окончания и 

вовлеченных субъектов) по предложенным кейсам; рассмотрят возможные механизмы и 

инструменты снижения потерь ресурсов, в том числе информационных, а также сокращения 

искажений и потерь сведений при переходе от одной стадии жизненного цикла к другой. 

3 Инструменты решения задач проектного управления  

В результате работы на практическом занятии обучающиеся приобретают навык разработки дерева 

целей, сетевого графика, дерева решений, дерева разбиения работ для выбранного (условно-

фактического) проекта. 

4 Оценка временных затрат. Оценка полных затрат IT-проекта  

В результате работы на практическом занятии обучающиеся выделят и охарактеризуют основные 

этапы различных методов определения временных затрат рассмотрев примеры их применения к 

различным проектам; рассмотрят методики оценки полных затрат IT-проекта. 

5 Оценка эффективности инвестиций в IT-проект  

В результате работы на практическом занятии обучающиеся рассмотрят методику и критерии 

оценки эфеективности инвестиций в IT-проекты. 

6 Управление рисками ИТ-проектов  

В результате работы на практическом занятии обучающиеся приобретают навык идентификации 

потенциальных рисков реализации ИТ-проектов (по предложенным кейсам); навык определения 

способов снижения выделенных рисков. 

7 Управление проектными командами  

В результате работы на практическом занятии обучающиеся проведут сравнительную 

характеристику подходов к управлению виртуальными и традиционными проектными командами; 

приобретут навык формирования распределенных и нераспределенных проектных команд под 

конкретный проект (кейсы). 

8 IT-сервисы управления изменениями, эксплуатацией, поддержкой и оптимизацией 

решений IT-проекта  

В результате работы на практическом занятии обучающиеся рассмотрят IT-сервисы, 



№ 

п/п 
Тематика практических занятий/краткое содержание 

предоставляющие подход к предоставлению услуг, при котором исполнители, процессы и 

технологии используются в оптимальном сочетании. 

 

4.3. Самостоятельная работа обучающихся. 

№ 

п/п 
Вид самостоятельной работы 

1 Работа с лекционным материалом.  

2 Работа с литературой.  

3 Текущая подготовка к занятиям.  

4 Подготовка к промежуточной аттестации. 

 

 

5. Перечень изданий, которые рекомендуется использовать при 

освоении дисциплины (модуля). 

№ 

п/п 
Библиографическое описание Место доступа 

1 Романова, М. В. Управление 

проектами : учебное пособие / М.В. 

Романова. — Москва : ФОРУМ : 

ИНФРА-М, 2022. — 256 с. : ил. — 

(Высшее образование). - ISBN 978-5-

8199-0308-7.  

https://znanium.ru/catalog/document?pid=1860010 

(дата обращения: 21.10.2025) 

2 Муртазина М. Ш. Управление 

проектами в сфере информационных 

технологий : учебное пособие / М. 

Ш. Муртазина. — Новосибирск : 

НГТУ, 2022. — ISBN 978-5-7782-

4618-8  

https://e.lanbook.com/book/306260 (дата 

обращения: 21.10.2025) 

 

6. Перечень современных профессиональных баз данных и 

информационных справочных систем, которые могут использоваться при 

освоении дисциплины (модуля). 

- http://library.miit.ru/ - электронно-библиотечная система Научно-

технической библиотеки МИИТ; 

- http://rzd.ru/ - сайт ОАО «РЖД»; 

- http://elibrary.ru/ - научно-электронная библиотека; 

- http://www.consultant.ru Поисковая система «Консультант Плюс»; 

- Библиотечный фонд РУТ(МИИТ). 

 



7. Перечень лицензионного и свободно распространяемого 

программного обеспечения, в том числе отечественного производства, 

необходимого для освоения дисциплины (модуля). 

- Операционная система Windows; 

- Microsoft Office; 

- ZOOM; 

- Поисковые системы. 

 

8. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю). 

Аудитория для проведения лекционных и практических занятий 

оснащенная персональным компьютером и набором демонстрационного 

оборудования. 

 

9. Форма промежуточной аттестации: 

Зачет во 2 семестре. 

 

10. Оценочные материалы.  

Оценочные материалы, применяемые при проведении промежуточной 

аттестации, разрабатываются в соответствии с локальным нормативным 

актом РУТ (МИИТ). 
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