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Примерные оценочные материалы, применяемые при проведении
промежуточной аттестации по дисциплине (модулю) 

«Проектная деятельность»

		При проведении промежуточной аттестации знаний обучающемуся предлагается подготовиться и дать ответы на 2 вопроса из нижеприведенного списка. Список вопросов представлен ниже.

Примерный перечень вопросов
1 семестр

1. Роль и значение проекта (объекта исследования) для транспортной отрасли 
2. Роль и значение проекта (объекта исследования) для экономики.
3. Сущность и значимость проектной деятельности (объекта исследования).
4. Задачи и функции проектной деятельности (объекта исследования)
5. Планирование процессов объекта исследования.
6. Управление проектом (объектом исследования) в транспортном комплексе в условиях рынка.
7. Этапы проектной деятельности.
8. Основные процессы проектной деятельности и их классификация.
9. Оценка эффективности проектных решений.
10. Критерии оценки эффективности проектных решений.
11. Оценка эффективности проектных решений.
12. Система показателей оценки эффективности проектных решений.
13. Особенности оценки проектных решений на железнодорожном транспорте.
14. Основные разделы проекта и их особенности.
15. Проектная деятельность на транспорте.
16. Управление изменениями в проекте: методы адаптации команды и процессов к корректировке целей и условий реализации.
17. Управление проектными коммуникациями: планирование, инструменты и методы обеспечения прозрачности для стейкхолдеров.
18. Модели зрелости проектного управления.
19. Особенности управления исследовательскими и инновационными проектами.
20. Принципы бережливого проектного управления



2 семестр

При проведении промежуточной аттестации знаний обучающемуся предлагается подготовиться и дать ответы на 2 вопроса из нижеприведенного списка. Список вопросов представлен ниже.

Примерный перечень вопросов
1. Нормативно-правовое обеспечение проектной деятельности.
2. Особенности проектной деятельности в инновационной сфере.
3. Управление проектами в инновационной сфере.
4. Основные источники финансирования проектной деятельности.
5. Информационные системы в проектной деятельности.
6. Современный инструментарий визуализации результатов, используемый в проектной деятельности
7. Основные тренды развития цифровой экономики.
8. Характеристика цифрового инструментария проектной деятельности.
9. Перспективные направления проектной деятельности.
10. Применение гибридных методологий управления проектами 
11. Анализ стейкхолдеров и управление коммуникациями в проекте: инструменты и методы для снижения рисков.
12. Роль проектного офиса в организации: функции, уровни зрелости и влияние на успешность проектов.
13. Использование дорожных карт и сбалансированной системы показателей в стратегическом планировании проектов.
14. Оценка проектных рисков с использованием качественных и количественных методов.
15. Влияние цифровой трансформации на проектный менеджмент.
16. Управление знаниями в проектной деятельности: методы накопления, систематизации и передачи проектного опыта внутри организации.
17. Применение сценарного планирования в проектах.
18. Этика в проектной деятельности.
19. Интеграция проектной деятельности в общую бизнес-стратегию организации.
20. [bookmark: _GoBack]Трансформация роли руководителя проекта в цифровую эпоху.




