
 
Примерные оценочные материалы, применяемые при проведении промежуточной аттестации по дисциплине (модулю) «Организация планирование и управления в  строительстве»
[bookmark: _GoBack]Для аттестации нужно ответить на 2 вопроса.
1. Что понимается под организацией строительного производства? Назовите главную цель и ключевые задачи.
2. Перечислите основных участников строительства и кратко охарактеризуйте их функции (заказчик, генподрядчик, субподрядчики, проектировщик, надзорные органы).
3. Что такое проект организации строительства (ПОС)? Для чего он разрабатывается и кто его утверждает?
4. Каков состав ПОС? Назовите ключевые разделы и их назначение.
5. Что представляет собой проект производства работ (ППР)? В чём его отличие от ПОС?
6. Какие исходные данные необходимы для разработки ПОС и ППР?
7. Что включает календарный план строительства? Как определяется продолжительность строительства объекта?
8. Что такое строительный генеральный план (СГП)? Какие элементы на нём отображаются?
9. Опишите этапы подготовительного периода строительства. Какие работы к нему относятся?
10. Что входит в внеплощадочные и внутриплощадочные подготовительные работы? Приведите примеры.
11. Как организуется материально‑техническое обеспечение строительства? Перечислите основные этапы.
12. Что такое график движения рабочих кадров и техники на объекте? Для чего он нужен?
13. Какие методы организации строительных работ применяются (поточный, параллельный, последовательный)? В чём их особенности?
14. Что такое сетевой график в строительстве? Как он строится и для чего используется?
15. Как осуществляется оперативное планирование в строительстве? Назовите виды оперативных планов (месячные, недельные, суточные).
16. Что такое ведомость объёмов работ (ВОР)? Как она используется при планировании?
17. Как организуется контроль качества строительно‑монтажных работ? Перечислите основные виды контроля.
18. Какие мероприятия обеспечивают охрану труда и технику безопасности на стройплощадке?
19. Что включает система диспетчерского управления строительством? Каковы функции диспетчера?
20. Как осуществляется приёмка выполненных работ и сдача объекта в эксплуатацию? Перечислите ключевые документы.
21. Что такое производственная программа строительной организации? Как она формируется?
22. Какие факторы влияют на продолжительность и стоимость строительства? Приведите примеры организационно‑технологических решений, сокращающих сроки.
23. Что такое технологические карты в строительстве? Для каких работ они разрабатываются?
24. Как организуется работа на строительной площадке при реконструкции действующего предприятия? Назовите особенности и ограничения.
25. Какие нормативные документы регламентируют организацию и планирование строительства (СНиП, СП, ГОСТ и др.)? Приведите 3–5 примеров с кратким пояснением их назначения.

