Примерные оценочные материалы, применяемые при проведении
промежуточной аттестации по дисциплине (модулю)

«Управление организационно-технологической надежностью строительства»
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При проведении промежуточной аттестации, обучающемуся предлагается дать ответы на 2 вопроса из нижеприведенного списка. 

1. Анализ производственной деятельности строительного предприятия
2. Вероятностные сетевые модели в системах управления, общая постановка задачи надежности системы управления. 
3. Функция надежности.
4. Вероятностные сетевые модели. Метод усреднения. 
5. Оценка вероятности выполнения работ в директивный срок. 
6. Сокращения срока работ и эффективность организаций работ от этого. 
7. Влияние на структуру управления производственных факторов, сочетание централизации и децентрализации, нормы управляемости. Холдинг - как планетарная организационная структура.
8. Выработка стратегии фирмы. Срок жизни фирмы.
9. Годовое планирование строительства, его связь с перспективным планированием, стройфинплан. Формула планирования. 
10. Движение информации в каналах управления. Механизм выработки решения. Роль обратной связи.
11. Управленческая триада. Управленческая пирамида. Реинженеринг.
12. Деловые игры. Пример расчета деловой игры. 
13. Диспетчерское управление строительством, оперативное управление. Его цель.
14. Закономерности и основные принципы управления.
15. Игровые задачи в обосновании управленческих решений. Установление соответствия парка машин характеру природной среды. Нормальное описание конфликтной игры.
16. Использование статистических методов для выявления тенденций и обоснования управленческих решений. Методы обработки рядов.
17. Качество строительства и его контроль. Организация службы качества. Управление качеств (КСУК). 
18. Менеджер- организатор производства. Система стратегического управления. Виды менеджеров.
19. Метод экспертных оценок для обоснования управленческих решений. Обработка экспертных оценок.
20. Методы управления. Сочетание в них экономических и собственно управленческих решений. Социально-психологические методы.
21. Механическое сглаживание отчетных данных, область применения. Результаты метода.
22. Надежность технологических и организационных решений, факторы оценки надежности. Практический подход к решению её.
23. Организационные формы управление. Развитие их.
24. Нормативные методы обоснования управленческих решений. Сведение их к линейному программированию. Задачи оптимального распределения машин по объектам.
25. Обоснование управленческих решений методами теории массового обслуживания, методы использования простейшего потока случайных событий. Расчёт очереди.
26. Обоснование управленческих решений по данным отчетности методом корреляционного анализа. Оценка точности прогноза.
27. Управление. Определение. Цели. Совершенствование управления.
28. Обработка экспертных оценок, выраженных интервально. Оценка степени
уверенности и компетентности эксперта. Подбор экспертов.
29. Общая постановка задачи динамического программирования в обосновании управленческих решений. Оценка роли помехи.
30. Оперативное планирование, его цели, специфика, связи. План и проект производства работ.
31. Экспериментальная обработка данных для процессов, предположительно претерпевающих экспоненциональный рост.
32. Экспертные оценки по рангам. Расчёт уверенности и других характеристик экспертов.
33. Экстраполяционное прогнозирование, гипотетическое обоснование обобщающих зависимостей, роль точности описания процесса.


34. Определение оптимального режима использования экскаватора и автосамосвалов с применением аппарата замкнутой СМО. Многоканальные системы.
35. Определение оптимального режима использования экскаваторно- автосамосвальных комплектов с применением аппарата СМО. Расчёт эффекта.
36. Нормативные методы управления. 
37. Организация, как основа менеджмента. Ее основные характеристики. 
38. Особенности обработки вариационных рядов, влияние на их характер случайного процесса. Методы расчёта.
39. Оценка надёжности управленческого решения по наличию ресурсов. Основы ресурсной оптимизации.
40. Первичная обработка данных статистической отчетности, установление осредненных показателей тренда. Расчёт приростов.
41. Факторный анализ. Математическое описание.
42. Планирование строительного производства, основные понятия, современная система планирования.
43. Планирование строительства. План, сбалансированность планов.
44. Применение аналогии в обосновании управленческих решений, модели роста. Расчёт их. 
45. Применение метода статистических испытаний при анализе сетей. Устойчивость критического пути. Определение надёжности.
46. Историческое развитие науки управления.
47. Сетевое планирование и управление. Вероятностная основа сетей, повышение информативности анализа. Основы информационной надёжности.
48. Система управления организацией. Жизненный цикл организации.
49. Стохастический характер информации в каналах управления; снижение разнообразия, влияние на структуру управления. 
50. Теории управления. Их развитие. Современные теории. Опишите их. 
51. Структура и задачи, характер управления. Системный характер управления.
52. Производственная функция. Формы её определения. Теория Эрроу.
53. Факторный анализ. Математическое описание.
54. Сущность, значение и задачи совершенствования управления производством
55. Сущность, цели и задачи менеджмента. Развитие методологии менеджмента.
56. Точечное и интервальное прогнозирование процессов с постоянной детерминированной частью.
57. Управление железнодорожным транспортом и строительством. Стратегия развития ж.д. транспорта.
58. Эвристическое прогнозирование. Математические методы.
59. Управленческие решения, прогностическая сущность, методы выработки, роль количественного анализа.
60. Регрессивный анализ. Его применение.
61. Уровни менеджмента в организационной иерархии. Распределение обязанностей и рабочего времени менеджера.
62. Системы массового обслуживания. Методы расчёта СМО.
63. Учет и отчетность на строительстве. Баланс. Его состав.
64. Факторный анализ, форма записи модели и трактовка факторов, использование результатов.
65. Формы и основные показатели оперативных планов, оперативное планирование и сбалансированность планов.
66. Функция и технология управления, однородность форм управления. Управленческая пирамида. Обратная связь. 
67. Экономические предпосылки создания АСУ. Состав АСУ. 
68.	Понятие проектного метода управления;
69.	Структура команды и схема документа оборота в системе управления проектами транспортной инфраструктуры;
70.	Понятие технологии информационного моделирования. Преимущества данной технологии в процессе управления проектами;
71.	Жизненный цикл проекта транспортной инфраструктуры с использованием технологии информационного моделирования;
72.	Структура управления проектом, и схема документооборота в системе управления проектами и использованием технологии информационного моделирования.

