Приложение
Примерные оценочные материалы, применяемые при проведении промежуточной аттестации по дисциплине
«Проектная деятельность»

Оценка знаний по компетенции УК-1, УК-2, УК-3

Семестр изучения: 1-9

При проведении промежуточной аттестации (зачет) обучающиеся представляют свой проект согласно сформированных команд и выбора темы и в процессе защиты отвечают на поставленные вопросы.

Примерный перечень вопросов на зачет

1. Каковы основные требования к использованию метода проектов и проектной деятельности.
2. Дайте общую характеристику различных формулировок понятия «проект». Какими могут быть основные черты проектирования.
3. Раскройте основные этапы проектирования. В чем заключается сущность проектирования.
2. Дайте основные характеристики проектов и процесса проектирования. Что представляют собой прогнозирование, планирование, конструирование.
3. Дайте общую характеристику классификаций проектов.
4. Каковы могут быть результаты проектов.
5. Каким образом может осуществляться руководство проектной деятельностью?
6. Этапы организации работы над проектом.
7. Что составляет элементы проектной деятельности и специальные умения?
8. Принципы формирования команды проекта.
9. Каковы основные характеристики команды проекта и отдельных исполнителей.
10. Виды литературных источников информации: учебная литература (учебник, учебное пособие), справочно-информационная литература.
11. Проанализируйте и прокомментируйте алгоритм работы над учебным проектом.
12. Основные требования к учебному проекту.
13. Охарактеризуйте отличия диагностического, учебного, учебно-прикладного и прикладного проекта.
14. В чем особенность реализации прикладного проекта. 
15. Основные элементы, которые должен содержать проект в контексте разных видов проектов.
16. Что такое «ключевая проблема» проекта и как она формулируется.
17. Назовите инструменты проекта.
18. Каким образом происходит постановка цели проекта.
19. Планирование, виды планирования при работе над учебным проектом.
20. Что мы понимается под основными и вспомогательными процессами при планировании проекта.
21. Дайте самостоятельный анализ принципов планирования проекта.
22. Структура проектов. Что такое проектный треугольник.
23. Что включает в себя паспорт проекта.
24. Основное назначения презентации.
25. Виды проектов и в чем отличие.
26. Дайте общее представление о параметрах оценивания проектов.
27. Требования к оформлению проекта. 
28. Расскажите о различных вариантах критериев оценивания защиты проектов.
29. Какими могут быть требования к оценке проектов и к самооценке.
30. Подготовьте сообщения и презентации о критериях оценивания оформления и презентации проектной работы.

При проведении текущего контроля обучающемуся необходимо подготовить проект по одной из примерных тем, при этом название проектов формулируются студентами самостоятельно и выбираются на витрине проектов:

1. Задачи и принципы уголовного законодательства.
2. Современная уголовная политика Российского государства.
3. Проблемы реализации уголовной политики в правотворчестве.
4. Действие уголовного закона во времени, в пространстве и по кругу лиц.
5. Преступление и его отличие от других видов правонарушений.
6. Влияние категорий преступлений на квалификацию преступлений и индивидуализацию наказания.
7. Актуальные вопросы уголовной ответственности.
8. Уголовно-правовое значение вменяемости, невменяемости и ограниченной вменяемости.
9. Общественные отношения как объект преступного посягательства.
10.  Преступное действие и бездействие как формы общественно опасного поведения.
11.  Лица, подлежащие уголовной ответственности по Уголовному кодексу Российской Федерации.
12.  Учение о составе преступления как фактор для соблюдения законности в борьбе с преступностью.
13.  Актуальные вопросы вины в Уголовном праве России.
14.  Уголовно-правовое значение стадий совершения преступлений для квалификации общественно опасных деяний.
15.  Роль обстоятельств, исключающих преступность деяния, в Уголовном праве России (на примере двух обстоятельств).
16.  Развитие института необходимой обороны по Уголовному кодексу Российской Федерации.
17.  Уголовно-правовые проблемы рецидива преступлений.
18.  Виды и формы соучастия, основания и пределы их уголовной ответственности.
19.  Виды наказания, актуальные вопросы реализации.
20.  Освобождение от уголовной ответственности и от наказания по Уголовному кодексу Российской Федерации.

При проведении текущего контроля обучающемуся необходимо дать не менее 30 % правильных ответов на предложенные вопросы.

1. Что такое проект и как его цели отличаются от целей операционной деятельности?
2. Назовите три ключевые характеристики проекта.
3. Каковы основные инструменты реализации проектов?
4. Что такое структура разбивки работ по проекту и для чего она используется?
5. Какие методологии управления проектами вам известны?
6. Опишите роль менеджера проекта.
7. Чем устав проекта отличается от плана проекта?
8. Какие факторы влияют на выбор методологии управления проектом?
9. В чем заключается значение коммуникации в проектах?
10. Какие элементы входят в план управления проектом?
Управление рисками и ресурсами.
11. Опишите процесс идентификации рисков в проекте?
12.  Как можно классифицировать риски в проекте?
13. Что такое матрица вероятности и воздействия риска?
14. Какие стратегии управления рисками вы знаете?
15. Какова цель анализа заинтересованных сторон?
Планирование и исполнение проекта.
16. Что такое метод критического пути и как он используется при планировании проекта?
17. Какие принципы следует учитывать при составлении бюджета проекта?
18. В чем заключается процесс управления качеством проекта?
19. Каковы основные шаги в управлении изменениями в проекте?
20. Какие инструменты могут быть использованы для мониторинга и контроля проекта?
Взаимодействие с командой и заинтересованными сторонами.
21. Какие стратегии мотивации команды проекта могут быть наиболее эффективны?
22. Опишите процесс разрешения конфликтов в команде проекта?
23. Какие технологии и инструменты улучшают коммуникацию внутри проектной команды?
24. Какие методы можно использовать для оценки производительности команды проекта?
Закрытие проекта и постпроектный анализ.
25. Какие задачи выполняются при закрытии проекта?
26. Что такое постпроектный анализ и какова его цель?
27. Какие документы необходимо подготовить при закрытии проекта?
Специальные области знаний.
28. Как управлять заинтересованными сторонами, чтобы минимизировать негативное влияние на проект?
29. Какие практики могут быть интегрированы в управление проектами?
30. Как использование программного обеспечения для управления проектами может повысить его эффективность?

