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1. Общие сведения о дисциплине (модуле). 

Целью освоения дисциплины является: 

- формирование у студентов совокупности теоретических знаний и 

практических навыков, связанных с пониманием роли проекта в организации, 

разработкой стратегических, тактических и оперативно-производственных 

планов; 

- изучение средств, методов и технологии обоснования плановых 

решений при планировании. 

Задачами освоения дисциплины являются 

- ознакомление студентов с историей развития методов управления 

проектов на основе планировани; 

- изучение научных, теоретических и методических основ системы 

планирования на предприятии; 

- изучение методических подходов к принятию решений по выработке 

плана предприятия, его структуризации и оценке; 

- изучение инструментария прогнозирования, планирования и контроля 

хода выполнения проекта; 

- приобретение и развитие навыков исследовательской и творческой 

работы, экономического моделирования планов предприятия с применением 

программных средств. 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю). 

Перечень формируемых результатов освоения образовательной 

программы (компетенций) в результате обучения по дисциплине (модулю): 

ОПК-4 - Способен выявлять и оценивать новые рыночные возможности, 

разрабатывать бизнес-планы создания и развития новых направлений 

деятельности и организаций; 

ПК-2 - Способен участвовать в разработке стратегии управления 

организацией, планировать и осуществлять мероприятия, направленные на ее 

реализацию. . 

 

Обучение по дисциплине (модулю) предполагает, что по его 

результатам обучающийся будет: 

Знать: 

- основные понятия, категории и инструменты экономической теории и 

прикладных экономических дисциплин; 

- экономическую, финансовую, бухгалтерскую отчетность организаций; 



- основные показатели, участвующие в плановой деятельности 

организации; 

- основы технико-экономических расчетов, необходимых для процесса 

планирования. 

Уметь: 

- оценивать экономическую и иную эффективность деятельности 

организации с учетом возможных резервов ее повышения на основании 

плановых показателей; 

- проводить аналитическую работу и сбор необходимой информации для 

осуществления прогнозной и плановой деятельности.; 

- анализировать отчетность предприятий различных форм собственности 

и использовать полученную в ходе анализа информацию для осуществления 

плановой деятельности и принятия управленческого решения. 

Владеть: 

- навыками анализа и планирования производственно-экономических 

показателей; 

- навыками составление планов и прогнозов деятельности строительной 

организации; 

- навыками разработки плановой документации и элементов плана 

организации и навыками принятия управленческих решений. 

 

3. Объем дисциплины (модуля). 

3.1. Общая трудоемкость дисциплины (модуля).  

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 4 з.е. (144 

академических часа(ов). 

 

3.2. Объем дисциплины (модуля) в форме контактной работы 

обучающихся с педагогическими работниками и (или) лицами, 

привлекаемыми к реализации образовательной программы на иных условиях, 

при проведении учебных занятий: 

Тип учебных занятий 

Количество 

часов 

Всего 
Сем. 

№6 

Контактная работа при проведении учебных занятий (всего): 74 74 

В том числе: 
  

Занятия лекционного типа 30 30 



Занятия семинарского типа 44 44 

 

3.3. Объем дисциплины (модуля) в форме самостоятельной работы 

обучающихся, а также в форме контактной работы обучающихся с 

педагогическими работниками и (или) лицами, привлекаемыми к реализации 

образовательной программы на иных условиях, при проведении 

промежуточной аттестации составляет 70 академических часа (ов). 

 

3.4. При обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе при 

ускоренном обучении, объем дисциплины (модуля) может быть реализован 

полностью в форме самостоятельной работы обучающихся, а также в форме 

контактной работы обучающихся с педагогическими работниками и (или) 

лицами, привлекаемыми к реализации образовательной программы на иных 

условиях, при проведении промежуточной аттестации. 

 

4. Содержание дисциплины (модуля). 

4.1. Занятия лекционного типа. 

 

№ 

п/п 
Тематика лекционных занятий / краткое содержание 

1 Планирование: Общие положения, методология вопроса  

Рассматриваемые вопросы: 

- Внутрифирменное планирование 

- Содержание, функции, пределы, принципы внутрифирменного планирования 

- Инструментарий планирования: нормы, нормативы, показатели. 

- Классификация методов и моделей прогнозирования. 

- Сущность и виды планирования 

- Инструменты плановой деятельности 

2 Стратегическое планирование  

Рассматриваемые вопросы: 

- Механизм стратегического планирования. 

- Построение прогнозов на основе метода экстраполяции. 

- Анализ внешней и внутренней среды предприятия. 

- Видение, миссия, цели строительного предприятия. 

- Стратегический анализ. Выбор стратегических альтернатив. 

3 Тактическое планирование  

Рассматриваемые вопросы: 

- Планирование производственной программы и производственной мощности cтроительного 

предприятия. 

- Техническое развитие и повышение эффективности строительного производства. 

- Планирование обеспечения деятельности строительного предприятия предметами труда. 

- Планирование обеспечения деятельности строительного предприятия средствами труда. 

- Планирование обеспечения деятельности строительного предприятия рабочей силой. 

- Планирование затрат и результатов деятельности. 



№ 

п/п 
Тематика лекционных занятий / краткое содержание 

4 Оперативное планирование производства  

Рассматриваемые вопросы: 

- Сущность и особенности планирования строительно-монтажных работ на современном этапе. 

- Сущность календарного планирования.  

- Роль и назначение системы календарного планирования СМР. 

- Сбалансированность планов СМР. 

- Причины несбалансированности планов.  

- Инструменты оперативного планирования. 

5 Планирование и прогнозирование  

Рассматриваемые вопросы: 

- Взаимосвязь прогнозирования и планирования. 

- Прогнозирование экономического состояния предприятия. 

- Методы планирования и прогнозирования. 

- Прогнозирование экономического развития. 

- Методы экстраполяции на основе временных рядов. 

- Линейные регрессионные модели в прогнозировании. 

 

4.2. Занятия семинарского типа. 

Практические занятия 

№ 

п/п 
Тематика практических занятий/краткое содержание 

1 Планирование: Общие положения, методология вопроса. Основные плановые 

расчеты и показатели. Современные пределы планирования. Основные подходы к 

плановой деятельности. Нормативная база планирования.  

В результате работы по данной теме студент получает навык работы с основными плановыми и 

прогнозными расчетными показателями, изучает современные подходы к прогнозированию и 

планированию деятельности строительной организации, анализирует необходимые нормативно-

правовые источники для ведения прогнозной и плановой деятельности.  

2 Стратегическое планирование. Проведение анализа внутренней и внешней среды 

организации. SWOT-анализ. Разработка видения, миссии и цели строительной 

организации. Выбор стратегических альтернатив. Прогнозироване данных 

временных рядов на основе трендов.  

В результате работы по данной теме студент получает навык построения стратегического плана 

строительной организации, разработки основ долгосрочного планирования, разработки долгосрочного 

прогноза организации с применением методов экстраполяции временных рядов.  

3 Тактическое планирование. Расчет показателей производственной мощности.  

В результате работы по данной теме студент осваивает основные подходы разработке тактического 

плана организации, который включает: расчет показателей производственной мощности, показателей 

производственной программы, потребностей в материальных ресурсах; планирование запасов, 

планирование и расчет численности работников, уровня механизации работ и расчет потребности в 

машинах, оборудовании и запасных частях, планирование себестоимости работ, планирование 

прибыли и рентабельности. 

4 Оперативное планирование производства. Разработка оперативного плана. Базовые 

модели календарного планирования СМР.  

В результате работы по данной теме студент получает навык разработки оперативного плана в 

строительной организации, в том числе при планировании СМР, а также инструмент календарного 

плана при производстве работ.  



 

4.3. Самостоятельная работа обучающихся. 

№ 

п/п 
Вид самостоятельной работы 

1 Подготовка к практическим занятиям  

2 Работа с лекционным материалом  

3 Работа с литературой  

4 Выполнение курсового проекта  

5 Выполнение курсового проекта. 

6 Подготовка к промежуточной аттестации. 

7 Подготовка к текущему контролю. 

 

4.4. Примерный перечень тем курсовых проектов 

Выполняется по вариантам, задаваемым индивидуально. 

Тема работы/проекта: «Планирование производственно-хозяйственной 

деятельности предприятия». 

Курсовой проект оформляется в соответствии с методическими 

указаниями и состоит из следующих разделов: 

- оглавление; 

- общая часть (бланк задания и исходные данные); 

- планирование производственной программы и ритмичности 

выполнения работ; 

- определение трудовых затрат и планирование квалификационного 

состава работников; 

- оценка экономической эффективности инвестиционного проекта; 

- перечень используемой литературы. 

 

 

 

5. Перечень изданий, которые рекомендуется использовать при 

освоении дисциплины (модуля). 

№ 

п/п 
Библиографическое описание Место доступа 

1 Лопарева, А. М.  Бизнес-планирование : учебник для 

вузов / А. М. Лопарева. — 3-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 273 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-13541-1.  

https://urait.ru/bcode/495509 

(дата обращения: 

20.01.2022).-Текст 

электронный 

2 Планирование на предприятии для строительных вузов : https://urait.ru/bcode/489479 



учебник и практикум для вузов / под общей редакцией 

Х. М. Гумба. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 

253 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

02926-0.  

(дата обращения: 

20.01.2022).-Текст 

электронный 

 

6. Перечень современных профессиональных баз данных и 

информационных справочных систем, которые могут использоваться при 

освоении дисциплины (модуля). 

Официальный сайт РУТ (МИИТ) (https://www.miit.ru/). 

Научно-техническая библиотека РУТ (МИИТ): (http://library.miit.ru). 

Электронная библиотека Института экономики и финансов 

(http://ml.miit-ief.ru). 

Федеральная служба государственной статистики: (https://www.gks.ru). 

Электронно-библиотечная система издательства «Лань» 

(http://e.lanbook.com/). 

Электронно-библиотечная система издательства «Юрайт» 

(http://urait.ru/). 

 

7. Перечень лицензионного и свободно распространяемого 

программного обеспечения, в том числе отечественного производства, 

необходимого для освоения дисциплины (модуля). 

Microsoft Internet Explorer (или другой браузер). 

Операционная система Microsoft Windows. 

Microsoft Office. 

Корпоративная платформа MS Teams 

 

8. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю). 

Для проведения аудиторных занятий необходима аудитория с 

мультимедиа аппаратурой. Для проведения практических занятий требуется 

аудитория, оснащенная мультимедиа аппаратурой и ПК с необходимым 

программным обеспечением и подключением к сети интернет. 

 

9. Форма промежуточной аттестации: 

Курсовой проект в 6 семестре. 

Экзамен в 6 семестре. 

 

10. Оценочные материалы.  



Оценочные материалы, применяемые при проведении промежуточной 

аттестации, разрабатываются в соответствии с локальным нормативным актом 

РУТ (МИИТ). 
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