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Очная 

 

Общие сведения о дисциплине (модуле). 

В дисциплине «Планирование и управление строительным 

производством» изучают организацию технико-эко¬номических изысканий и 

проектирования строительства железных дорог, мостов, тон¬нелей и 

метрополитенов; особенности составления смет и смет¬ных расходов, 

вопросы технического нормирования и научной организации труда; общие 

положения и принципы организа¬ции строительства мостов, тоннелей и 

метрополитенов; организацию и производство работ по искусственному 

укреплению грунтов, проходке стволов шахт, эскалаторных тоннелей, 

станций мет¬рополитена, тоннелей и камер большого сечения; особеннос¬ти 

производственного и оперативного планирования, расчет и финансирование 

в строительстве мостов и тоннелей; управление мосто- и тон-

нелестроительными организациями; вопросы рационализации и 

изобретательства. 

Преподавание этой дисциплины имеет целью дать будущим 

специалистам необходимые знания по органи¬зации, планированию и 

управлению строительством мостов, тоннелей и метрополитена, 



позволяющие им разрабатывать проекты производства работ и проекты 

организации строительства мостов и тоннелей, необходимые навыки в 

облас¬ти научной организации труда, планирования и финансирова¬ния, в 

вопросах техники безопасности, охраны труда и окружа¬ющей среды. 

Дисциплина «Планирование и управление транспортным 

строительством» изучает вопросы планирования, структуру управления 

транспортным строительством, анализа эффек¬тивности использования 

материальных ресурсов, разработки методов организации строительства и 

способов взаимодействия исполнителей в процессе их производственной 

деятельности. 

Изучение отдельных вопросов дисциплины тесно связано с 

общетехническими и экономическими дисциплинами (эконо¬микой 

строительства, проектированием мостов, статистикой и т.д.) 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 3 зачетных 

единиц (108 академических часа(ов). 

 


