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1. Общие сведения о дисциплине (модуле). 

Целью преподавания дисциплины, является подготовка 

квалифицированных специалистоворганизаторов строительного 

производства, знающих основы организации, 

управления и планирования строительного производства и умеющих их 

использовать в практической деятельности в строительных организациях. 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю). 

Перечень формируемых результатов освоения образовательной 

программы (компетенций) в результате обучения по дисциплине (модулю): 

ПК-11 - Способен организовать работу коллектива исполнителей, 

принимать исполнительские решения, определять порядок выполнения работ 

. 

 

Обучение по дисциплине (модулю) предполагает, что по его результатам 

обучающийся будет: 

Знать: 

- технологию инженерной подготовки площадки; 

содержание и особенности структуры проектов, производства 

строительно - монтажных работ; 

- современные отечественные и зарубежные технологии возведения 

высотных зданий; 

- методику проектирования строительных генеральных планов с 

привязкой современных средств механизации для различных этапов 

строительства; 

- календарное планирование на основе индустриальных и поточных 

методов возведения высотных зданий. 

Уметь: 

- запроектировать технологию проведения сложных 

строительномонтажных процессов при всесезонном производстве работ; 

- разработать Технологические карты и регламенты на возведение 

основных несущих и ограждающих конструкций; 

- формировать структуру строительных работ и калькуляцию 

трудозатрат; 

- разрабатывать проект производства строительно-монтажных работ на 

основные периоды строительства; 

- разрабатывать строительные генеральные планы; 



- выбирать оптимальные решения по организации и управлению 

строительством. 

Владеть: 

- навыками определения методов возведения зданий; 

- навыками принятия основных решений проекта организации 

строительства и проекта производства работ при возведении зданий; 

- навыками проектирования и увязки основных строительных циклов 

возведения здания. 

 

3. Объем дисциплины (модуля). 

3.1. Общая трудоемкость дисциплины (модуля).  

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 3 з.е. (108 

академических часа(ов). 

 

3.2. Объем дисциплины (модуля) в форме контактной работы 

обучающихся с педагогическими работниками и (или) лицами, 

привлекаемыми к реализации образовательной программы на иных условиях, 

при проведении учебных занятий: 

Тип учебных занятий 
Количество часов 

Всего Семестр №3 

Контактная работа при проведении учебных занятий (всего): 24 24 

В том числе:   

Занятия лекционного типа 10 10 

Занятия семинарского типа 14 14 

 

3.3. Объем дисциплины (модуля) в форме самостоятельной работы 

обучающихся, а также в форме контактной работы обучающихся с 

педагогическими работниками и (или) лицами, привлекаемыми к реализации 

образовательной программы на иных условиях, при проведении 

промежуточной аттестации составляет 84 академических часа (ов). 

 

3.4. При обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе при 

ускоренном обучении, объем дисциплины (модуля) может быть реализован 

полностью в форме самостоятельной работы обучающихся, а также в форме 

контактной работы обучающихся с педагогическими работниками и (или) 

лицами, привлекаемыми к реализации образовательной программы на иных 

условиях, при проведении промежуточной аттестации. 

 



4. Содержание дисциплины (модуля). 

4.1. Занятия лекционного типа. 
 

№ 

п/п 
Тематика лекционных занятий / краткое содержание 

1 Особенности строительного производства.  

Рассматриваемые вопросы: 

- строительная продукция; 

- классификация строительных объектов по назначению и характеристикам; 

- законодательное и нормативно-правовое обеспечение в строительной сфере; 

- содержание и структура строительных процессов. 

2 Подготовка к производству строительных работ.  

Рассматриваемые вопросы: 

- входной контроль проектной документации объекта капитального строительства; 

- материально-техническое обеспечение строительного производства на участке строительства; 

- обеспечение безопасных условий труда при производстве строительных работ. 

3 Управление строительным производством.  

Рассматриваемые вопросы: 

- способы и методы оперативного управления строительным производством; 

- осуществление мероприятий по строительному контролю;  

- руководство работниками участка строительства. 

4 Результаты производства строительных работ.  

Рассматриваемые вопросы: 

- приемка и контроль качества результатов выполненных видов и этапов строительных работ на 

участке строительства; 

- сдача заказчику результатов строительных работ; 

- противодействие коррупции в сфере строительства. 

 

4.2. Занятия семинарского типа. 

Практические занятия 

№ 

п/п 
Тематика практических занятий/краткое содержание 

1 Особенности строительного производства.  

Рассматриваемые вопросы: 

- строительная продукция; 

- классификация строительных объектов по назначению и характеристикам. 

2 Подготовка к производству строительных работ.  

Рассматриваемые вопросы: 

- материально-техническое обеспечение строительного производства на участке строительства. 

3 Управление строительным производством.  

Рассматриваемые вопросы: 

- мероприятия по повышению эффективности производственно-хозяйственной деятельности на 

участке строительства. 

4 Результаты производства строительных работ.  

Рассматриваемые вопросы: 

- сдача заказчику результатов строительных работ. 

 



4.3. Самостоятельная работа обучающихся. 

№ 

п/п 
Вид самостоятельной работы 

1 Разработать мероприятия по повышению эффективности 

производственнохозяйственной деятельности на участке строительства.  

2 Выполнение заданий при методическом руководстве преподавателя.  

3 Подготовка к промежуточной аттестации. 

 

 

5. Перечень изданий, которые рекомендуется использовать при 

освоении дисциплины (модуля). 

№ 

п/п 
Библиографическое описание Место доступа 

1 Организация и управление в строительстве В.М. Серов, 

Н.А. Нестерова, А.В. Серов Однотомное издание 

Академия , 2008 

НТБ (ЭЭ); НТБ (уч.1); 

НТБ (фб.); НТБ (чз.4) 

2 Организация работ на строительной площадке И.М. 

Беляева, К.В. Тармосин, А.Б. Разумовский; МИИТ. Каф. 

"Строительные материалы и технологии" Однотомное 

издание МИИТ , 2007 

НТБ (ЭЭ); НТБ (уч.1) 

3 Технология строительного производства Г.К. Соколов 

Однотомное издание Академия , 2008 

НТБ (ЭЭ); НТБ (уч.1); 

НТБ (фб.); НТБ (чз.4) 

4 Организация строительного производства С.А. Болотин, 

А.Н. Вихров Однотомное издание Академия , 2008 

НТБ (ЭЭ); НТБ (уч.1); 

НТБ (фб.); НТБ (чз.4) 

 

6. Перечень современных профессиональных баз данных и 

информационных справочных систем, которые могут использоваться при 

освоении дисциплины (модуля). 

Информационный портал Научная электронная библиотека 

eLIBRARY.RU (www.elibrary.ru); 

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

(http://window.edu.ru); 

Научно-техническая библиотека РУТ (МИИТ) (http//library.miit.ru); 

Поисковые системы «Яндекс», «Google» для доступа к тематическим 

информационным ресурсам; 

Электронно-библиотечная система издательства «Лань» – 

http://e.lanbook.com /; 

Электронно-библиотечная система ibooks.ru – http://ibooks.ru /; 

Электронно-библиотечная система «УМЦ» – http://www.umczdt.ru/; 

Электронно-библиотечная система «Intermedia» – http:// www 

.intermediapublishing.ru/; 



Электронно-библиотечная система «BOOK.ru» – http://www.book.ru/; 

Электронно-библиотечная система «ZNANIUM.COM» –

http://www.znanium.com/ 

 

7. Перечень лицензионного и свободно распространяемого 

программного обеспечения, в том числе отечественного производства, 

необходимого для освоения дисциплины (модуля). 

Autodesk, MS Office, MS Project, CREDO, Rhino 7. 

Операционная система семейства MicrosoftWindows 

Пакет офисных программ MicrosoftOffice 

 

8. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю). 

Для проведения аудиторных занятий и самостоятельной работы 

требуется: 

1. Рабочее место преподавателя с персональным компьютером, 

подключённым к сетям INTERNET; 

2. Специализированная лекционная аудитория с мультимедиа 

аппаратурой интерактивной доской; 

3. Компьютерный класс с кондиционером. Рабочие места студентов в 

компьютерном классе, подключённые к сетям INTERNET. 

Для проведения практических занятий требуется: 

Компьютерный класс; кондиционер; компьютеры с минимальными 

требованиями - Pentium 4, ОЗУ 4 ГБ, HDD 100 ГБ, USB 2.0. 

Для проведения занятий с использованием дистанционных 

образовательных технологий требуется: 

колонки, наушники или встроенный динамик (для участия в 

аудиоконференции); микрофон или гарнитура (для участия в 

аудиоконференции); веб-камеры (для участия в видеоконференции). Для 

ведущего: компьютер с процессором Intel Core 2 Duo от 2 ГГц (или аналог) и 

выше, от 2 Гб свободной оперативной памяти. 

 

9. Форма промежуточной аттестации: 

Зачет в 3 семестре. 

 

10. Оценочные материалы.  



Оценочные материалы, применяемые при проведении промежуточной 

аттестации, разрабатываются в соответствии с локальным нормативным 

актом РУТ (МИИТ). 
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