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1. Общие сведения о дисциплине (модуле). 

Целью освоения учебной дисциплины является 

• изучение основных положений проектирования производства работ; 

• изучение состава, приёмов и способов выполнения технологических 

процессов с обязательным соблюдением требований охраны труда, техники 

безопасности и защиты окружающей среды; 

Задачей освоения учебной дисциплины является 

• получение знаний по применению общестроительных и специальных 

машин, механизмов и специализированного оборудования; 

• получение знаний по вспомогательным сооружениям и обустройствам, 

различным инвентарным конструкциям, используемыми при строительстве 

искусственных сооружений. 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю). 

Перечень формируемых результатов освоения образовательной 

программы (компетенций) в результате обучения по дисциплине (модулю): 

ОПК-8 - Способен руководить работой по подготовке, переподготовке, 

повышению квалификации и воспитанию кадров, заключать трудовые 

договоры и дополнительные соглашения к ним; 

ПК-4 - способен организовывать и выполнять инженерные изыскания, 

включая геодезические, гидрометрические и инженерно-геологические 

работы в том числе с применением цифровых моделей местности; 

ПК-6 - способен принимать решения в области научно-

исследовательских задач транспортного строительства, применяя 

нормативную базу, теоретические основы, цифровые технологии, опыт 

строительства и эксплуатации транспортных путей и сооружений; 

ПК-16 - Способен организовывать взаимодействие работников-

проектировщиков и служб технического заказчика для составления задания на 

проектирование объекта капитального строительства (строительство, 

реконструкция, капитальный ремонт); обобщать данные и составлять задания 

на проектирование объекта капитального строительства (строительство, 

реконструкция, капитальный ремонт); 

ПК-17 - Способен организовывать деятельность основных 

подразделений строительной организации;подготовительный процесс 

разработки документации, необходимой для выполнения строительно 

монтажных работ . 

 



Обучение по дисциплине (модулю) предполагает, что по его 

результатам обучающийся будет: 

Знать: 

теоретические основы организации и планирования в строительном 

производстве. 

Уметь: 

самостоятельно пользоваться специальной литературой, посвященной 

строительству зданий и объектов, разрабатывать техническую документацию. 

Владеть: 

терминологией и основными понятиями в области строительства и 

навыками контроля за технологической и трудовой дисциплиной в целях 

строительного производства. 

 

3. Объем дисциплины (модуля). 

3.1. Общая трудоемкость дисциплины (модуля).  

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 8 з.е. (288 

академических часа(ов). 

 

3.2. Объем дисциплины (модуля) в форме контактной работы 

обучающихся с педагогическими работниками и (или) лицами, 

привлекаемыми к реализации образовательной программы на иных условиях, 

при проведении учебных занятий: 

Тип учебных занятий 

Количество часов 

Всего 
Семестр 

№8 №9 

Контактная работа при проведении учебных занятий (всего): 126 58 68 

В том числе: 
   

Занятия лекционного типа 62 28 34 

Занятия семинарского типа 64 30 34 

 

3.3. Объем дисциплины (модуля) в форме самостоятельной работы 

обучающихся, а также в форме контактной работы обучающихся с 

педагогическими работниками и (или) лицами, привлекаемыми к реализации 

образовательной программы на иных условиях, при проведении 

промежуточной аттестации составляет 162 академических часа (ов). 

 



3.4. При обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе при 

ускоренном обучении, объем дисциплины (модуля) может быть реализован 

полностью в форме самостоятельной работы обучающихся, а также в форме 

контактной работы обучающихся с педагогическими работниками и (или) 

лицами, привлекаемыми к реализации образовательной программы на иных 

условиях, при проведении промежуточной аттестации. 

 

4. Содержание дисциплины (модуля). 

4.1. Занятия лекционного типа. 

 

№ 

п/п 
Тематика лекционных занятий / краткое содержание 

1 Раздел 1. Общие сведения о технологии строительства мостов.  

1.1. Основные понятия технологии производства работ и организации строительства мостов и труб. 

Индустриальные методы строительства мостов. Нормы проектирования СВСиУ. 

2 Раздел 2. Сооружение фундаментов.  

2.1. Сооружение массивных фундаментов в открытых котлованах. Сооружение фундаментов на 

опускных колодцах. 

2.2. Сооружение фундаментов на забивных сваях. Сооружение фундаментов на сваях–оболочках.  

2.3. Сооружение фундаментов на буровых и буронабивных сваях. Сооружение фундаментов в 

северной климатической зоне и в условиях вечной мерзлоты.  

3 Раздел 3. Сооружение тела опоры.  

3.1. Сооружение высоких ростверков. 

3.2. Сооружение монолитных опор.  

3.3. Сооружение сборных и сборно-монолитных опор. 

4 Раздел 4. Способы монтажа пролётных строений и условия их применения.  

4.1. Перевозка стальных конструкций мостов. Организация монтажного участка. Складирование 

конструкций. 

4.2. Подготовка и укрупнительная сборка элементов пролётных строений к монтажу. Монтажные 

соединения конструкций 

5 Раздел 5. Монтаж железобетонных пролётных строений.  

5.1. Способы монтажа ж/б пролетных строений и условия их монтажа. 

5.2. Монтаж цельноперевозимых ж/б блоков пролётных строений. 

5.3. Монтаж сборных ж/б пролётных строений. 

6 Раздел 6. Монтаж стальных пролётных строений.  

6.1. Монтаж цельноперевозимых блоков пролётных строений кранами (стреловыми, козловыми, 

консольными и плавучими). 

6.2. Сборка пролётных строений на подмостях. Технология сборки пролётных строений на подмостях. 

6.3. Конструкции подмостей. Инвентарные мостовые конструкции для временных вспомогательных 

сооружений. 

6.4. Полунавесной и навесной монтаж пролётных строений. Технология монтажа пролётных строений. 

6.5. Способы обеспечения устойчивости положения, устойчивости формы и прочности элементов 

пролётных строений на монтаже. Монтажные краны. 

6.6. Надвижка пролётных строений. Способы надвижки. Конструкция приспособлений и устройств 

для надвижки. Технология конвейерно-тыловой сборки. Установка пролётных строений на опорные 

части. 

6.7. Поперечная надвижка. Подъём пролётных строений. 



№ 

п/п 
Тематика лекционных занятий / краткое содержание 

6.8. Особенности установки пролётных строений на мостовые опоры с помощью плавучих средств. 

Способы погрузки пролётных строений на плавучие средства. 

6.9. Конструкция плавучих опор. Конструкции инвентарных понтонов. 

 

4.2. Занятия семинарского типа. 

Практические занятия 

№ 

п/п 
Тематика практических занятий/краткое содержание 

1 Раздел 2.  

1.1 Расчёт шпунтовых ограждений, находящихся в акватории реки. Расчёты параметров тампонажного 

бетона. 

1.2. Расчёт ограждений островков.  

1.3. Выбор сваебойного оборудования. 

1.4. Методика выбора вибропогружателей. 

1.5. Методика подбора бурового оборудования.  

1.6. Выбор метода возведения фундаментов и защитных мероприятий. 

2 Раздел 3.  

2.1. Расчёт элементов стационарной опалубки. 

2.2. Методика подбора консрукций временных сооружений. 

3 Раздел 5.  

3.1. Расчёты прочности, устойчивости и деформативности пролётных строений на стадиях монтажа. 

4 Раздел 6.  

4.1. Схемы, конструкции и расчёт элементов подмостей. 

4.2. Расчёты прочности, устойчивости и деформативности пролётных строений на стадиях монтажа. 

Схемы, конструкции и расчёты временных опор и временных устройств. 

4.3. Расчёты прочности, устойчивости и деформативности пролётных строений и опор на стадиях 

монтажа. Схемы, конструкции и расчёты временных опор и временных устройств. 

4.4. Конструкция и расчёты плавучих опор и плавсистем. Расчёт якорного закрепления. 

 

4.3. Самостоятельная работа обучающихся. 

№ 

п/п 
Вид самостоятельной работы 

1 Подготовка к практическим занятиям.  

2 Работа с лекционным материалом.  

3 Работа с литературой.  

4 Выполнение курсовой работы  

5 Выполнение курсовой работы. 

6 Подготовка к промежуточной аттестации. 

7 Подготовка к текущему контролю. 

 

4.4. Примерный перечень тем курсовых работ 

В соответствии с учебным планом по данной дисциплине в 8-ом 

семестре предусмотрена курсовая работа, которая выполняется на тему 



«Разработка строительно-монтажных процессов сооружения русловой опоры 

при строительстве моста» по вариантам. Каждый студент выполняет проект 

по своему индивидуальному заданию, в котором указаны схема мостового 

перехода, конструкции пролётных строений и опор, гидро- и геологические 

условия мостового перехода. 

Содержание курсовой работы: 

Составить технологическую карту на строительство опоры № …, 

руководствуясь приведенными ниже данными, характеризующими условия 

строительства, а также приложенными к настоящему заданию: а) чертежом 

опоры, б) данными геологии и гидрологии. 

В составе технологической карты необходимо: 

1. Разработать технологию сооружения опоры. 

2. Разработать технологическую схему сооружения опоры и рабочие 

чертежи отдельных конструкций. 

3. Выполнить необходимые расчеты, подтверждающие выбор 

необходимого оборудования и СВСиУ. 

4. Составить калькуляцию затрат труда на один из видов работ (по 

заданию преподавателя). 

5. Составить линейный график производственного процесса. 

6. Составить таблицы потребности: в конструкциях, изделиях, 

полуфабрикатах и основных материалах; в машинах, оборудовании, 

инструментах и приспособлениях. 

7. Составить таблицу основных технико-экономических показателей. 

8. Составить пояснительную записку. 

Список литературы. 

 

5. Перечень изданий, которые рекомендуется использовать при 

освоении дисциплины (модуля). 

№ 

п/п 
Библиографическое описание Место доступа 

1 Строительство городских мостовых сооружений: В.Н. 

Смирнов Учебник Изд-во ДНК , 2010 

НТБ (фб.); НТБ (чз.1) 

2 Основания и фундаменты транспортных сооружений В.И. 

Пусков Учебник ГОУ «Учебно-методический центр по 

образованию на железнодорожном транспорте» , 2008 

НТБ (уч.1); НТБ (фб.); 

НТБ (чз.1); НТБ (чз.4) 

3 Расчет шпунтовых ограждений, находящихся в акватории 

реки В.А. Миленин, А.С. Филаткин; МИИТ. Каф. "Мосты" 

Однотомное издание МИИТ , 2005 

НТБ (ЭЭ); НТБ (уч.1); 

НТБ (фб.); НТБ (чз.4) 

4 Строительство мостов Б.В. Бобриков, И.М. Русаков, А.А. НТБ (уч.1); НТБ (фб.); 



Царьков; Под ред. Б.В. Бобрикова Однотомное издание 

Транспорт , 1987 

НТБ (чз.4) 

5 СП 46.13330.2012. Мосты и трубы Госстрой России 

Однотомное издание Минрегион , 2012 

НТБ (чз.4) 

6 Специальные вспомогательные сооружения и устройства 

для строительства мостов. Нормы и правила 

проектирования. Стандарт ОАО «Институт 

Гипростроймост» , 1999 

Библиотека 

7 Выбор монтажных кранов и подбор технологической 

оснастки для ведения строительно-монтажных работ А.В. 

Кабанов Однотомное издание Маршрут , 2006 

НТБ (ЭЭ); НТБ (уч.1); 

НТБ (фб.); НТБ (чз.2); 

НТБ (чз.4) 

 

6. Перечень современных профессиональных баз данных и 

информационных справочных систем, которые могут использоваться при 

освоении дисциплины (модуля). 

1. http://library.miit.ru/ - электронно-библиотечная система Научно-

технической библиотеки МИИТ. 

2. http://rzd.ru/ - сайт ОАО «РЖД». 

3. http://elibrary.ru/ - научно-электронная библиотека. 

4. http://www.complexdoc.ru/ - база нормативной технической 

документации. 

5. http://instructionsrzd.ucoz.ru/ - Железнодорожная литература для разных 

специальностей. 

6. https://1жд.рф/ - первый железнодорожный технологический портал 

7. http://rosavtodor.ru/- сайт ФДА РОСАВТОДОР 

8. https://www.mintrans.ru/ - сайт Министерства транспорта РФ 

9. http://www.corptransstroy.ru/press/jurnal - журнал «Транспортное 

строительство» по подписке 

10. http:// www.amost.org/rus/publication - журнал «Вестник 

мостостроения» по подписке 

11. http://amost.org/rus/publication - журнал «Мостостроение мира» по 

подписке 

12. http://www.norm-load.ru - Технические нормативы свободный 

13. https://studfiles.net/ - файловый архив студентов 

14. https://e.lanbook.com/ - электронно-библиотечная система «Лань» 

15. http://www.infosait.ru/ - библиотека гостов, стандартов и нормативов 

16. Поисковые системы: Yandex, Google, Mail. 

17. https://www.biblio-online.ru (Электронная библиотечная система 

«Юрайт», доступ для студентов и преподавателей РУТ(МИИТ)) 

18. https://www.book.ru/ (ЭБС book.ru – доступ для преподавателей и 



студентов РУТ(МИИТ) 

 

7. Перечень лицензионного и свободно распространяемого 

программного обеспечения, в том числе отечественного производства, 

необходимого для освоения дисциплины (модуля). 

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине требуется 

наличие следующего ПО: • OS Windows, Microsoft Office. 

• графический редактор AutoCAD; 

• электронную библиотеку кафедры; 

• комплекс пост-обработки данных эксперимента. 

• программы для компьютерного тестирования. 

 

8. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю). 

Для проведения лекционных занятий необходима аудитория с 

мультимедиа аппаратурой. 

Для проведения практических занятий требуется аудитория, оснащенная 

мультимедиа аппаратурой и ПК с необходимым программным обеспечением 

и подключением к сети интернет. 

 

9. Форма промежуточной аттестации: 

Зачет в 8 семестре. 

Курсовая работа в 8 семестре. 

Экзамен в 9 семестре. 

 

10. Оценочные материалы.  

Оценочные материалы, применяемые при проведении промежуточной 

аттестации, разрабатываются в соответствии с локальным нормативным актом 

РУТ (МИИТ). 
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