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1. Общие сведения о дисциплине (модуле). 

Основная цель дисциплины состоит в том, чтобы сформировать у 

студента целостное понимание организации и управления процессом 

реализации проектов в соответствии с приоритетами развития различных 

отраслей экономики. 

Задачи дисциплины состоят в формировании способности: 

• понимать способы и формы реализации экономических интересов 

участников проекта в процессе его разработки и реализации в системе как 

рыночного, так и государственного регулирования и внешних экономических 

интересов; 

• понимать место и роль команды проекта в процессе его разработки и 

реализации; 

• определять реализуемость и экономическую эффективность проекта; 

• понимать процесс организации и планирования деятельности 

проектной команды по разработке и реализации проекта 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю). 

Перечень формируемых результатов освоения образовательной 

программы (компетенций) в результате обучения по дисциплине (модулю): 

ПК-1 - Способен управлять проектами в области ИТ в условиях 

неопределенности с применением формальных инструментов управления 

рисками ; 

ПК-2 - Способен формировать и внедрять системы показателей оценки 

эффективности ИТ-сервиса ; 

ПК-5 - Способен организовать выполнение научно-исследовательской 

работы в соответствии с ее тематическим планом . 

 

Обучение по дисциплине (модулю) предполагает, что по его результатам 

обучающийся будет: 

Знать: 

концепцию проекта в рамках обозначенной проблемы, формулируя 

цель, задачи, актуальность, значимость (научную, практическую, 

методическую и иную в зависимости от типа проекта), ожидаемые 

результаты и возможные сферы их применения. 

Уметь: 

Осуществляет описание бизнес- модели и процессов новых направлений 

деятельности организации или проекта развития организации 



Владеть: 

возможные пути (алгоритмы) внедрения в практику результатов проекта 

(или осуществляет его внедрение). 

 

3. Объем дисциплины (модуля). 

3.1. Общая трудоемкость дисциплины (модуля).  

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 3 з.е. (108 

академических часа(ов). 

 

3.2. Объем дисциплины (модуля) в форме контактной работы 

обучающихся с педагогическими работниками и (или) лицами, 

привлекаемыми к реализации образовательной программы на иных условиях, 

при проведении учебных занятий: 

Тип учебных занятий 

Количество 

часов 

Всего 
Сем. 

№1 

Контактная работа при проведении учебных занятий (всего): 16 16 

В том числе:   

Занятия лекционного типа 8 8 

Занятия семинарского типа 8 8 

 

3.3. Объем дисциплины (модуля) в форме самостоятельной работы 

обучающихся, а также в форме контактной работы обучающихся с 

педагогическими работниками и (или) лицами, привлекаемыми к реализации 

образовательной программы на иных условиях, при проведении 

промежуточной аттестации составляет 92 академических часа (ов). 

 

3.4. При обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе при 

ускоренном обучении, объем дисциплины (модуля) может быть реализован 

полностью в форме самостоятельной работы обучающихся, а также в форме 

контактной работы обучающихся с педагогическими работниками и (или) 

лицами, привлекаемыми к реализации образовательной программы на иных 

условиях, при проведении промежуточной аттестации. 

 

4. Содержание дисциплины (модуля). 

4.1. Занятия лекционного типа. 



 

№ 

п/п 
Тематика лекционных занятий / краткое содержание 

1 Основы проектного управления  

Цели и задачи проектного менеджментаю. Основные понятия. Системный подход к управлению 

проектами. Проектный цикл, структуризация проекта. Жизненный цикл инвестиционного проекта. 

Структура проекта. Фазы проекта.  

2 Элементы проектного управления  

Управление проектом. Внешнее окружение и внутреннее окружение проекта. Основные этапы 

управления проектом. Функции управления Внешняя среда проекта. Внутренняя среда проекта. 

Участники проекта. Функции администрирования 

3 Временные рамки проекта  

Управление временем. Структура декомпозиции работ. Сетевое планирование. Календарное 

планирование 

4 Управление стоимостью. Способы и источники финансирования проекта. 

Организация проектного финансирования. Планирование затрат по проекту. 

Контроль за исполнением бюджета.  

5 Управление реализацией проекта. Принятие решений в системах с учетом 

воздействия внешней среды. Контроль и регулирование при реализации проекта. 

Команда проекта. Матрица реализации  

6 Управление качеством. Качество проекта. Пирамида качества. Этапы развития и 

методы улучшения качества  

7 Управление рисками проекта.Понятие рисков проекта. Классификация рисков. 

Управление рисками проекта- матрица рисков  

 

4.2. Занятия семинарского типа. 

Практические занятия 

№ 

п/п 
Тематика практических занятий/краткое содержание 

1 Управление временем. Структура декомпозиции работ. Сетевое планирование. 

Календарное планирован  

Структура декомпозиции работ. Сетевое планирование. 

2 Управление стоимостью. Способы и источники финансирования проекта. 

Организация проектного финансирования. Планирование затрат по проекту. 

Контроль за исполнением бюджета  

Метод освоенного объема. 

3 Метод освоенного объема.  

 

4.3. Самостоятельная работа обучающихся. 

№ 

п/п 
Вид самостоятельной работы 

1 Подготовка к практическому занятию; Изучение учебной литературы из 

приведенных источников:;Подготовка к устному опросу  

2 Подготовка к промежуточной аттестации. 



 

 

5. Перечень изданий, которые рекомендуется использовать при 

освоении дисциплины (модуля). 

№ 

п/п 
Библиографическое описание Место доступа 

1 Управление проектами И.И. Мазур, В.Д. Шапиро, Н.Г. 

Ольдерогге; Под общ. ред. И.И. Мазура Однотомное 

издание Экономика , 2001 

НТБ (уч.6); НТБ (фб.); 

НТБ (чз.2) 

1 Управление проектами в области информационных 

технологий Д. Филлипс; Пер. М. Алексашин ; Ред. М. 

Ромашова Однотомное издание "ЛОРИ" , 2008 

ИАО (ИАО) 

 

6. Перечень современных профессиональных баз данных и 

информационных справочных систем, которые могут использоваться при 

освоении дисциплины (модуля). 

http://library.miit.ru (НТБ МИИТа (электронно-библиотечная система)) 

 

7. Перечень лицензионного и свободно распространяемого 

программного обеспечения, в том числе отечественного производства, 

необходимого для освоения дисциплины (модуля). 

OSWindows, Microsoft Office, система компьютерного тестирования 

АСТ  

 

8. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю). 

1. Рабочее место преподавателя с персональным компьютером, 

подключённым к сетям INTERNET и INTRANET. 

 

9. Форма промежуточной аттестации: 

Зачет в 1 семестре. 

 

10. Оценочные материалы.  

Оценочные материалы, применяемые при проведении промежуточной 

аттестации, разрабатываются в соответствии с локальным нормативным 

актом РУТ (МИИТ). 
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