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1. Общие сведения о дисциплине (модуле). 

Целью освоения дисциплины является изучение современных методов, 

приемов и средств управления инвестиционно-строительными проектами на 

основе контрактов жизненного цикла. 

Задачи изучения дисциплины: 

- изучение состава и содержания основных документальных форм 

обоснования инвестиционного строительного проекта на 

предынвестиционной стадии жизненного цикла; 

- обучение порядку оформления и составления плана проведения 

предпроектных работ; 

- обучение методике разработки бизнес-плана инвестиционно-

строительного проекта. 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю). 

Перечень формируемых результатов освоения образовательной 

программы (компетенций) в результате обучения по дисциплине (модулю): 

ПК-2 - Способен определять стратегию, управлять процессами и 

деятельностью, в том числе, инновационной, в организациях дорожного 

хозяйства. 

 

Обучение по дисциплине (модулю) предполагает, что по его результатам 

обучающийся будет: 

Знать: 

- законодательные, нормативно-технические и рекомендательные 

документы в области технического регулирования, организации и технологии 

строительства, эксплуатации объектов; 

- основы управления персоналом; 

- основы и общие положения особенностей контрактов жизненного 

цикла; 

- формы и инструменты информационного обеспечения процессов 

реализации инвестиционно-строительного проекта. 

Уметь: 

- выбирать модели управления инвестиционно-строительным проектом; 

- составлять схемы реализации и планы реализации инвестиционно-

строительного проекта; 

- составлять схемы взаимодействия участников реализации 

инвестиционно-строительного проекта; 



- оставлять бизнес планы по инвестиционным строительным проектам; 

- составлять структурно-логическую и стадийную схемы реализации 

инвестиционностроительного проекта с определением зоны ответственности 

участников проекта. 

Владеть: 

- навыками выбора нормативно-правовых и нормативно-технических 

документов для реализации конкретного инвестиционно-строительного 

проекта; 

- навыками подбора команды проекта; 

- навыками составления контрактов жизненного цикла. 

 

3. Объем дисциплины (модуля). 

3.1. Общая трудоемкость дисциплины (модуля).  

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 4 з.е. (144 

академических часа(ов). 

 

3.2. Объем дисциплины (модуля) в форме контактной работы 

обучающихся с педагогическими работниками и (или) лицами, 

привлекаемыми к реализации образовательной программы на иных условиях, 

при проведении учебных занятий: 

Тип учебных занятий 
Количество часов 

Всего Семестр №3 

Контактная работа при проведении учебных занятий (всего): 32 32 

В том числе:   

Занятия лекционного типа 16 16 

Занятия семинарского типа 16 16 

 

3.3. Объем дисциплины (модуля) в форме самостоятельной работы 

обучающихся, а также в форме контактной работы обучающихся с 

педагогическими работниками и (или) лицами, привлекаемыми к реализации 

образовательной программы на иных условиях, при проведении 

промежуточной аттестации составляет 112 академических часа (ов). 

 

3.4. При обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе при 

ускоренном обучении, объем дисциплины (модуля) может быть реализован 

полностью в форме самостоятельной работы обучающихся, а также в форме 

контактной работы обучающихся с педагогическими работниками и (или) 

лицами, привлекаемыми к реализации образовательной программы на иных 

условиях, при проведении промежуточной аттестации. 



 

4. Содержание дисциплины (модуля). 

4.1. Занятия лекционного типа. 
 

№ 

п/п 
Тематика лекционных занятий / краткое содержание 

1 Общие сведения о реализации инвестиционно-строительных проектов  

Рассматриваемые вопросы: предметная область (содержание) инвестиционно-строительного 

проекта; жизненный цикл инвестиционно-строительного проекта; окружение инвестиционно-

строительного проекта; участники инвестиционно-строительного проекта. 

2 Этапы решения задач планирования в организационно-технологическом 

проектировании  

Рассматриваемые вопросы: планирование производственной программы; разработка структурной 

модели инвестиционно-строительного проекта; формирование детального календарного плана 

строительства объекта; последовательность разработки детального календарного плана 

строительства объекта в среде программы MS Office Project; оценка стоимости инвестиционно-

строительного проекта и схема его финансирования; формирование укрупненного календарного 

плана реализации инвестиционно-строительного проекта; последовательность разработки 

укрупненного календарного плана реализации инвестиционно-строительного проекта в среде 

программы MS Office Project. 

3 Оценка эффективности инвестиционно-строительного проекта  

Рассматриваемые вопросы: основные положения и принципы оценки эффективности 

инвестиционно-строительных проектов; показатели оценки эффективности инвестиционно-

строительных проектов. 

 

4.2. Занятия семинарского типа. 

Практические занятия 

№ 

п/п 
Тематика практических занятий/краткое содержание 

1 Методология управления ИСП на основе концепции жизненного цикла  

Устный (письменный) опрос. Тестирование. Подготовка докладов, сообщений, презентаций. 

Решение задач на применения знаний и умений. 

2 Контракт жизненного цикла  

Устный (письменный) опрос. Тестирование. Подготовка докладов, сообщений, презентаций. 

Решение задач на применения знаний и умений. 

3 Понятие, виды, методики и подходы к определению эффективности проекта: 

экономической, коммерческой, бюджетной и социальной  

Устный (письменный) опрос. Тестирование. Подготовка докладов, сообщений, презентаций. 

Решение задач на применения знаний и умений. 

4 Проектное финансирование. Источники и организационные формы 

финансирования проектов  

Устный (письменный) опрос. Тестирование. Подготовка докладов, сообщений, презентаций. 

Решение задач на применения знаний и умений. 

5 Организационные модели управления проектами и схемы взаимодействия 

участников ИСП на различных стадиях жизненного цикла  



№ 

п/п 
Тематика практических занятий/краткое содержание 

Устный (письменный) опрос. Тестирование. Подготовка докладов, сообщений, презентаций. 

Решение задач на применения знаний и умений. 

6 Методы и инструменты контроля показателей эффективности ИСП на этапе 

реализации ИСП  

Устный (письменный) опрос. Тестирование. Подготовка докладов, сообщений, презентаций. 

Решение задач на применения знаний и умений. 

 

4.3. Самостоятельная работа обучающихся. 

№ 

п/п 
Вид самостоятельной работы 

1 Работа с лекционным материалом, литературой  

2 Самостоятельное изучение тем дисциплины  

3 Подготовка к практическим занятиям  

4 Подготовка к промежуточной аттестации. 

5 Подготовка к текущему контролю. 

 

 

5. Перечень изданий, которые рекомендуется использовать при 

освоении дисциплины (модуля). 

№ 

п/п 
Библиографическое описание Место доступа 

1 Кисель, Т. Н. Управление инвестиционной 

деятельностью и инвестиционным 

портфелем в инвестиционно-строительной 

сфере : учебно-методическое пособие / Т. 

Н. Кисель. — Москва : МИСИ – МГСУ, 

2019. — 50 с. — ISBN 978-5-7264-2029-5. 

— Текст : электронный  

Лань : электронно-библиотечная система. 

— URL: 

https://e.lanbook.com/book/143078 

2 Теория и практика инвестиционно-

строительной деятельности : учебное 

пособие / составитель Е. В. Зайцева. — 

пос. Караваево : КГСХА, 2018. — 53 с. — 

Текст : электронный  

Лань : электронно-библиотечная система. 

— URL: 

https://e.lanbook.com/book/133674 

3 Организация инвестиционно-

строительной деятельности: методические 

указания : методические указания / 

составитель Н. Н. Чепелева. — Омск : 

СибАДИ, 2020. — 25 с. — Текст : 

электронный  

Лань : электронно-библиотечная система. 

— URL: 

https://e.lanbook.com/book/163801 

4 Гринев, В. П. Правовое регулирование 

инвестиционно-строительной 

URL: 

https://znanium.com/catalog/product/331908 



деятельности в Российской Федерации / 

В.П. Гринев, С.В. Крючков. - Москва : 

НИЦ Инфра-М, 2006. - 124 с. (e-

book)ISBN 978-5-16-012041-6. - Текст : 

электронный  

 

6. Перечень современных профессиональных баз данных и 

информационных справочных систем, которые могут использоваться при 

освоении дисциплины (модуля). 

База данных «Цифровая библиотека IPR SMART» 

(https://www.iprbookshop.ru/) 

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

(http://window.edu.ru/) 

Научно-техническая библиотека РУТ (МИИТ) (http://library.miit.ru/) 

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (www.elibrary.ru/) 

Реестр новых и наилучших технологий, материалов и технологических 

решений повторного применения (https://rnnt.ru/) 

Система контроля дорожных фондов (https://xn--d1aluo.xn--p1ai/) 

Справочная правовая система «Консультант-Плюс» 

(http://www.consultant.ru/) 

Справочная правовая система «Гарант» (http://www.garant.ru/) 

Электронная библиотечная система (www.e.lanbook.com/) 

Электронно-библиотечная система (http://znanium.com/) 

Электронный фонд правовой и нормативно-технической документации 

(http://docs.cntd.ru/) 

 

7. Перечень лицензионного и свободно распространяемого 

программного обеспечения, в том числе отечественного производства, 

необходимого для освоения дисциплины (модуля). 

Офисный пакет приложений MicrosoftOffice 

 

8. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю). 

Лекционная аудитория с мультимедийным проектором и экраном 

(интерактивной доской, панелью) для отображения данных на большом 

экране. Рабочее место преподавателя с персональным компьютером, 

подключенным к сети Интернет. 

Специализированная аудитория для выполнения практических работ, 

оснащенная испытательными стендами, оборудованная рабочими столами, 



электрическими розетками, компьютером, проектором и экраном, и доступом 

в сеть Интернет. 

 

9. Форма промежуточной аттестации: 

Экзамен в 3 семестре. 

 

10. Оценочные материалы.  

Оценочные материалы, применяемые при проведении промежуточной 

аттестации, разрабатываются в соответствии с локальным нормативным 

актом РУТ (МИИТ). 
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