Примерные оценочные материалы, применяемые при проведении
промежуточной аттестации по дисциплине (модулю) 

«Управление проектами»

При проведении промежуточной аттестации обучающемуся предлагается дать ответы на 3 вопроса из нижеприведенного списка.

Примерный перечень вопросов 
1. [bookmark: _GoBack]Реализация (выполнение) проекта: процессы, инструменты, результаты.
2. Внедрение корпоративной системы управления проектами: цели и задачи, организационные и ресурсные условия.
3. Стадии (группы) процессов управления проектами.
4. Методы управления рисками в проекте.
5. Сетевые модели планирования проекта: виды, отличия, области применения.
6. Портфель проектов и программа: сущность понятий, области применения, характеристика.
7. Жизненный цикл проекта. Характеристика этапов ЖЦП.
8. Метод критического пути: сущность метода, порядок использования.
9. Мониторинг и контроль реализации проекта: процессы, инструменты, результаты.
10. Показатели эффективности проектной деятельности
11. Завершение проекта: процессы, участники, результаты.
12. Управление проектами в структуре корпоративного управления
13. Управление изменениями в проекте: процедуры, документы, участники.
14. Проектно-ориентированные компании.
15. Основные понятия проекта. Отличительные признаки проекта.
16. Устав проекта: назначение, виды, процедуры разработки, области использования.
17. Структурная декомпозиция (дерево) проекта.
18. Классификация проектов.
19. Окружение проекта, структурная схема окружения проекта.
20. Стандарт управления проектами PMBOK: история создания, структура, принципы
21. Структурная декомпозиция работ WBS.
22. Информационные системы управления проектами: виды, характеристики, примеры.
23. Стандарты в управлении проектами: виды стандартов, области применения.
24. План проекта: структура, инструменты разработки.
25. Результаты проекта, стратегии проекта и критерии успешности проекта.
26. Управление проектной командой: формирование, мотивация и контроль, управление внутренними коммуникациями в проекте.
27. Области управления проектом.
28. Контроль качества в проекте: процессы, инструменты, принципы.
29. Организация проектного финансирования. Смета проекта.
30. Что такое «команда проекта»? Основные (типовые) роли участников проекта.
31. Инициация проекта: процессы, участники, результаты.
32. Международные требования к компетентности менеджеров проектов. Сертификация менеджеров: назначение, процедуры, особенности подготовки.
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