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1. Общие сведения о дисциплине (модуле). 

Основной целью изучения учебной дисциплины «Управление 

проектами в строительстве» является подготовка специалистов по 

организации строительного производства, понимающих основные приципы 

управления проектами и умеющих их применять при проектировании, 

строительстве и эксплуатации строительных объектов. Дисциплина 

предназначена для получения знаний, для следующих типов задач 

профессиональной деятельности: 

- изучить основные принципы современного строительства; 

- познакомить с приципами понимания проекта как целого; 

- изучить методы, формы и средства организации строительства и 

реконструкции предприятий, зданий и сооружений; 

- познакомить с многовариантностью и критериев выбора 

организационно-технологических решений; 

- познакомить с системой планирования и управления в строительстве. 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю). 

Перечень формируемых результатов освоения образовательной 

программы (компетенций) в результате обучения по дисциплине (модулю): 

ОПК-4 - Способен использовать и разрабатывать проектную, 

распорядительную документацию, а также участвовать в разработке 

нормативных правовых актов в области строительной отрасли и жилищно-

коммунального хозяйства; 

ОПК-7 - Способен управлять организацией, осуществляющей 

деятельность в строительной отрасли и сфере жилищно-коммунального 

хозяйства, организовывать и оптимизировать ее производственную 

деятельность; 

УК-2 - Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного 

цикла; 

УК-3 - Способен организовать и руководить работой команды, 

вырабатывая командную стратегию для достижения поставленной цели. 

 

Обучение по дисциплине (модулю) предполагает, что по его результатам 

обучающийся будет: 

Знать: 

- действующую нормативно-правовую документацию, 

регламентирующей профессиональную деятельность. 



- как формулировать на основе поставленной проблемы проектную 

задачу и способ ее решения через реализацию проектного управления. 

- как разрабатывается концепция проекта в рамках обозначенной 

проблемы: формулировка цели, задачи, обоснование актуальности, 

значимости, ожидаемых результатов и возможных сфер их применения. 

Уметь: 

- подготавливать и оформлять проекты нормативных и 

распорядительных документов в соответствии с действующими нормами и 

правилами; 

- организовать управление, обеспечивающее координацию и 

регулирование деятельности предприятия (участников строительного 

производства); 

- осуществлять мониторинг хода реализации проекта. 

Владеть: 

- контролем соответствия проектной документации нормативным 

требованиям. 

- разработкой и применением методов организации и управления 

производством, связанных с оценкой продуктивности новых решений по 

разработке и производству перспективных проектов. 

- правильным применением процедур и механизмов оценки качества 

проекта 

 

3. Объем дисциплины (модуля). 

3.1. Общая трудоемкость дисциплины (модуля).  

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 3 з.е. (108 

академических часа(ов). 

 

3.2. Объем дисциплины (модуля) в форме контактной работы 

обучающихся с педагогическими работниками и (или) лицами, 

привлекаемыми к реализации образовательной программы на иных условиях, 

при проведении учебных занятий: 

Тип учебных занятий 
Количество часов 

Всего Семестр №3 

Контактная работа при проведении учебных занятий (всего): 32 32 

В том числе:   

Занятия лекционного типа 16 16 

Занятия семинарского типа 16 16 

 



3.3. Объем дисциплины (модуля) в форме самостоятельной работы 

обучающихся, а также в форме контактной работы обучающихся с 

педагогическими работниками и (или) лицами, привлекаемыми к реализации 

образовательной программы на иных условиях, при проведении 

промежуточной аттестации составляет 76 академических часа (ов). 

 

3.4. При обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе при 

ускоренном обучении, объем дисциплины (модуля) может быть реализован 

полностью в форме самостоятельной работы обучающихся, а также в форме 

контактной работы обучающихся с педагогическими работниками и (или) 

лицами, привлекаемыми к реализации образовательной программы на иных 

условиях, при проведении промежуточной аттестации. 

 

4. Содержание дисциплины (модуля). 

4.1. Занятия лекционного типа. 
 

№ 

п/п 
Тематика лекционных занятий / краткое содержание 

1 Цели, задачи и структура курса.  

Модель управления проектами. Объекты управления. Основные понятия УП  

2 Участники проекта.  

Управляющий проектом. Организационные структуры проекта  

3 Понятие и назначение информационных технологий в проекте.  

Программные средства для управления проектами 

4 Функциональные области управленияпроектами.  

История и тенденции развития в управлении проектом. Заключительные положения управления 

проектами. Эффективность управления проектами  

 

4.2. Занятия семинарского типа. 

Практические занятия 

№ 

п/п 
Тематика практических занятий/краткое содержание 

1 Диагностика проекта.  

Анализ факторов успеха.Критические факторы успеха проекта  

2 Разработка организационной структуры проекта.  

Выполнение процедуры разработки структуры проекта.  

3 План действий менеджера проекта.  

Планирование, организация и постановка контроля проекта.  

4 Принятие решения о запуске проекта.  

Разработка матрицы ответственности проекта  

5 Создание (разработка) плана проекта.  

Планирование проекта.  



№ 

п/п 
Тематика практических занятий/краткое содержание 

6 Создание технологической части проекта.  

Технологическая часть проекта. 

7 Создание календарного плана проекта.  

Расчет календарного плана различными методами.  

8 Оптимизация плана проекта.  

Оптимизация плана проекта.  

9 Разработка бизнес-плана проекта.  

Оценка затрат проекта. Разработка бюджета проекта.  

 

4.3. Самостоятельная работа обучающихся. 

№ 

п/п 
Вид самостоятельной работы 

1 Изучение дополнительной литературы.  

2 Подготовка к практическим занятиям  

3 Выполнение курсового проекта. 

4 Подготовка к промежуточной аттестации. 

5 Подготовка к текущему контролю. 

 

4.4. Примерный перечень тем курсовых проектов 

1. Анализ ресурсов и средств реализации проектов строительства жилых 

и общественных зданий в г. Москва. 

2. Анализ ресурсов и средств реализации проектов строительства жилых 

и общественных зданий в г. Новороссийск. 

3. Анализ ресурсов и средств реализации проектов строительства жилых 

и общественных зданий в г. Уфа. 

4. Анализ ресурсов и средств реализации проектов строительства жилых 

и общественных зданий в г. Новосибирск. 

5. Разработать организационную структуру при управлении проектом 

строительства жилого микрорайона в Одинцово на 250 тыс. жителей. 

6. Разработать организационную структуру при управлении проектом 

строительства жилого микрорайона в Мытищах на 300 тыс. жителей. 

7. Реализация проекта застройки микрорайонов в г. Москве на основе 

конкурса (торгов). 

8. Реализация проекта застройки микрорайонов в г. Новороссийск на 

основе конкурса (торгов). 

9. Реализация проекта застройки микрорайонов в г. Уфа на основе 

конкурса (торгов). 

10. Реализация проекта застройки микрорайонов в г. Новосибирск на 

основе конкурса (торгов). 



 

 

5. Перечень изданий, которые рекомендуется использовать при 

освоении дисциплины (модуля). 

№ 

п/п 
Библиографическое описание Место доступа 

1 Управление инновационными проектами : 

учебник и практикум для вузов / Н. А. Поляков, О. 

В. Мотовилов, Н. В. Лукашов. — 2-е изд., испр. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2025. — 

384 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-

534-15534-1  

https://urait.ru/bcode/560561 

2 Экономическая оценка инвестиций : учебное 

пособие / В. А. Подсорин, Е. Н. Овсянникова, М. 

В. Дунаев. — Москва : РУТ (МИИТ), 2019. — 185 

с.  

https://e.lanbook.com/book/175630  

3 Основы организации и управления в 

строительстве : учебное пособие / Г. А. Богданова, 

Г. В. Копанский. — Санкт-Петербург : ПГУПС, 

2016. — 79 с. — ISBN 978-5-7641-0955-8.  

https://e.lanbook.com/book/93804  

 

6. Перечень современных профессиональных баз данных и 

информационных справочных систем, которые могут использоваться при 

освоении дисциплины (модуля). 

1. http://library.miit.ru/ – электронно-библиотечная система Научно-

технической библиотеки МИИТ. 

2. https://ibooks.ru – электронно-библиотечная система 

3. https://e.lanbook.com/ – Электронно-библиотечная система 

4. https://elibrary.ru – электронная научная библиотека. 

5. https://www.book.ru/ – электронно-библиотечная система от 

правообладателя 

 

7. Перечень лицензионного и свободно распространяемого 

программного обеспечения, в том числе отечественного производства, 

необходимого для освоения дисциплины (модуля). 

Для проведения занятий необходима стандартный программный 

комплекс Microsoft Office, Microsoft project demo версия. 

 

8. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю). 



1. Специализированная лекционная аудитория с доской. 

2. Специализированная аудитория для проведения практических 

занятий с доской. 

3. Для проведения занятий необходимы аудитории, оснащенные 

мебелью, соответствующей предъявляемым санитарно-гигиеническим 

требованиям. 

4. Для проведения самостоятельных работ необходим компьютерный 

класс с доступом к электронно-библиотечным системам и электронной 

образовательной среде организации. 

 

9. Форма промежуточной аттестации: 

Зачет в 3 семестре. 

Курсовой проект в 3 семестре. 

 

10. Оценочные материалы.  

Оценочные материалы, применяемые при проведении промежуточной 

аттестации, разрабатываются в соответствии с локальным нормативным 

актом РУТ (МИИТ). 
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