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1. Общие сведения о дисциплине (модуле). 

Целями освоения дисциплины «Управление проектами в транспортном 

бизнесе и логистике» являются изучение студентами теории и практики 

современного универсального инструментария управления проектами, в 

изучении его возможностей и ограничений, методов адаптации данного 

инструментария к потребностям транспортного бизнеса и логистики. 

Задачами изучения дисциплины «Управление проектами в 

транспортном бизнесе и логистике» является: 

- освоение основных понятий теории управления проектами; 

- знакомство с отечественным и зарубежным опытом проектного 

управления, изучение функциональных особенностей управления проектами 

в транспортном бизнесе и логистике; 

- развитие навыков в решении самостоятельно сформулированного и 

разработанного проекта с использованием современного программного 

обеспечения в области управления проектами, знакомство с основами техник 

и технологий по планированию и контролю хода выполнения проекта; 

- оценка эффективности управления проектами. 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю). 

Перечень формируемых результатов освоения образовательной 

программы (компетенций) в результате обучения по дисциплине (модулю): 

ПК-8 - Способен к планированию, оптимизации и организации 

транспортно-логистических бизнес-процессов, связанных с перевозками 

грузов и пассажиров, работой мультимодальных транспортно-логистических 

центров, взаимодействием различных видов транспорта. 

 

Обучение по дисциплине (модулю) предполагает, что по его результатам 

обучающийся будет: 

Знать: 

современное состояние и методологию, программне средства и 

информационные технологии, используемые в управлении проектами, а 

также иметь системное представление об управлении проектами; 

ососбенности проетной деятельности в транспртном бизнесе и логистике 

Уметь: 

определять цели, предметную область и структуры проекта; составлять 

сетевую модель проекта; рассчитывать календарный план проекта; 



формировать основные разделы сводного плана проекта; осуществлять 

контроль и регулирование хода проекта. 

Владеть: 

навыками применения методологии управления проектами для решения 

задач транспртного бизнеса и логистики; формирования команды проекта; 

использования организационных инструментов управления проектами, в том 

числе сетевых моделей, сетевых матриц, матриц ответственности, структур 

разбиения работ, информационно-технологических моделей; управления 

проектом по стоимостным и временным параметрам, управления качеством 

и рисками проекта и др., в том числе, с использованием информационных 

технологий. 

 

3. Объем дисциплины (модуля). 

3.1. Общая трудоемкость дисциплины (модуля).  

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 2 з.е. (72 

академических часа(ов). 

 

3.2. Объем дисциплины (модуля) в форме контактной работы 

обучающихся с педагогическими работниками и (или) лицами, 

привлекаемыми к реализации образовательной программы на иных условиях, 

при проведении учебных занятий: 

Тип учебных занятий 
Количество часов 

Всего Семестр №9 

Контактная работа при проведении учебных занятий (всего): 48 48 

В том числе:   

Занятия лекционного типа 32 32 

Занятия семинарского типа 16 16 

 

3.3. Объем дисциплины (модуля) в форме самостоятельной работы 

обучающихся, а также в форме контактной работы обучающихся с 

педагогическими работниками и (или) лицами, привлекаемыми к реализации 

образовательной программы на иных условиях, при проведении 

промежуточной аттестации составляет 24 академических часа (ов). 

 

3.4. При обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе при 

ускоренном обучении, объем дисциплины (модуля) может быть реализован 

полностью в форме самостоятельной работы обучающихся, а также в форме 

контактной работы обучающихся с педагогическими работниками и (или) 



лицами, привлекаемыми к реализации образовательной программы на иных 

условиях, при проведении промежуточной аттестации. 

 

4. Содержание дисциплины (модуля). 

4.1. Занятия лекционного типа. 
 

№ 

п/п 
Тематика лекционных занятий / краткое содержание 

1 Управление проектами в системе менеджмента.  

Основные вопросы, рассматриваемые в лекции: 

- Проект: содержание понятия.  

- Содержание и назначение управления проектами и признаки. 

2 Основы управления логистическими проектами.  

Основные вопросы, рассматриваемые в лекции: 

- Концепция управления проектами в логистике.  

- Функции управления проектом.  

- Структура проекта.  

3 Логистическая система как объект проектирования.  

Основные вопросы, рассматриваемые в лекции: 

- Системный подход к проектированию логистической системы. 

- Логистическая система: содержание, назначение, свойства. 

4 Жизненный цикл проекта. Основные фазы проекта.  

Основные вопросы, рассматриваемые в лекции: 

- Стадии жизненного цикла проекта.  

- Особенности жизненного цикла проекта.  

- Каскадная модель жизненного цикла проекта.  

- Спиральная модель. Инкрементная модель.  

- Принципы жизненного цикла проекта. 

5 Разработка концепции логистического проекта. Экспертиза логистического 

проекта.  

Основные вопросы, рассматриваемые в лекции: 

- Проект: содержание понятия и признаки.  

- Экспертиза логистического проекта.  

- Оценка эффективности логистического проекта. 

6 Управление ресурсами логистического проекта.  

Основные вопросы, рассматриваемые в лекции: 

- Материально-техническое обеспечение проекта.  

- Понятие инвестиционного проекта. 

7 Финансовое обеспечение проекта.  

Основные вопросы, рассматриваемые в лекции: 

- Управление информацией и коммуникациями проекта. 

 

4.2. Занятия семинарского типа. 

Практические занятия 



№ 

п/п 
Тематика практических занятий/краткое содержание 

1 ПЗ№1  

В результате выполнения практической работы, студент получает навык проведения классификации 

проектов; определения участников проекта. 

2 ПЗ№2  

В результате выполнения практической работы, студент учится основам управления 

логистическими проектами; структуризации проекта по объектам управления. 

3 ПЗ№3  

В результате выполнения практической работы, студент получает навык разработки концепции 

логистического проекта; построения дерева целей; разработки устава проекта. 

4 ПЗ№4  

В результате выполнения практической работы, студент получает навык по структуризации 

проекта: построение дерева работ, стоимости, решений, ресурсов, матрицы ответственности. 

5 ПЗ№5  

В результате выполнения практической работы, студент получает навык оценки эффективности 

логистического проекта. 

6 ПЗ№6  

В результате выполнения практической работы, студент получает навык построения сетевых 

моделей и диаграмм предшествования в логистическом проекте. 

7 ПЗ№7  

В результате выполнения практической работы, студент получает навык по расчету сетевого 

графика методом критического пути; расчету сетевого графика методом PERT. 

 

4.3. Самостоятельная работа обучающихся. 

№ 

п/п 
Вид самостоятельной работы 

1 Подготовка к практическим занятиям  

2 Выполнение заданий практических занятий  

3 Подготовка к промежуточной аттестации. 

4 Подготовка к текущему контролю. 

 

 

5. Перечень изданий, которые рекомендуется использовать при 

освоении дисциплины (модуля). 

№ 

п/п 
Библиографическое описание Место доступа 

1 Управление проектами А.Т. Зуб 

Учебник М.: Издательство 

Юрайт, 422 с.- ISBN 978-5-534-

00725-1 , 2021 

https://urait.ru/viewer/upravlenie-proektami-

469084#page/2 

2 Логистика: теория и практика 

проектирования. Ю. М. Неруш, С. 

А. Панов, А. Ю. Неруш. Учебник 

www.biblio-online.ru/book/24F37962-C0CE-4A4E-

BDBF-E466474D6175 



М.: Издательство Юрайт, 422 с. - 

ISBN 978-5-534-13563-3 , 2019 

3 Управление рисками А. В. 

Воронцовский Учебник М.: 

Издательство Юрайт, 485 с. - 

ISBN 978-5-534-12206-0 , 2022 

https://urait.ru/book/upravlenie-riskami-489580 

4 Управление проектами 

Тихомирова О.Г. Учебное 

пособие М.: ИНФРА-М, 273 с. - 

ISBN: 978-5-16-011601-3 , 2021 

https://znanium.com/catalog/document?id=368734 

5 Управление проектами А. И. 

Балашов, Е. М. Рогова, М. В. 

Тихонова, Е. А. Ткаченко; под 

общ. ред. Е. М. Роговой. Учебник 

М.: Издательство Юрайт, 383 с. - 

ISBN 978-5-534-00436-6 , 2022 

https://urait.ru/book/upravlenie-proektami-468486 

6 Управление проектами в 

логистике И.Ф. Рудко Учебное 

пособие СПб.: Изд-во СПбГУЭФ, 

83 с. , 2011 

https://www.logistics-

gr.com/index.php?option=com_content&id=11174&c-

72&Itemid=99 

 

6. Перечень современных профессиональных баз данных и 

информационных справочных систем, которые могут использоваться при 

освоении дисциплины (модуля). 

http://www.biblio-online.ru/ 

http://www.microsoft.com/projecthttp://library.miit.ru/search.php 

http://www..sovnet/ru 

 

7. Перечень лицензионного и свободно распространяемого 

программного обеспечения, в том числе отечественного производства, 

необходимого для освоения дисциплины (модуля). 

Для проведения занятий по дисциплине необходимо наличие ПО 

Microsoft Office  

 

8. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю). 

Аудитория для проведения занятий по дисциплине должна быть 

оснащена доской, проектором, экраном и ПК или ноутбуком.  

 

9. Форма промежуточной аттестации: 



Зачет в 9 семестре. 

 

10. Оценочные материалы.  

Оценочные материалы, применяемые при проведении промежуточной 

аттестации, разрабатываются в соответствии с локальным нормативным 

актом РУТ (МИИТ). 
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