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1. Общие сведения о дисциплине (модуле). 

Целями освоения учебной дисциплины являются формирование у 

студентов системы современных фундаментальных знаний в области 

управления проектами и практических навыков осуществления проектной 

деятельности. 

Задачами дисциплины являются: 

- формирование представлений о сущности проектной деятельности, ее 

характерных особенностях; 

- формирование представление о роли и месте управления проектами в 

системе корпоративного управления, принципах построения корпоративных 

систем управления проектами; 

- знакомство с наиболее широко применяемыми международными 

стандартами и подходами в области управления проектами; 

- формирование у слушателей знаний о структуре и ключевых 

характеристиках проекта, а также областях управления проектом и методах 

управления ими; 

- формирование навыков самостоятельного осуществления полного 

цикла подготовки и планирования проекта, включая разработку проектной 

документации и определение показателей эффективности реализации проекта; 

- изучение инструментария управления проектами, включая 

информационные технологии, а также навык их практического использования 

в профессиональной деятельности. 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю). 

Перечень формируемых результатов освоения образовательной 

программы (компетенций) в результате обучения по дисциплине (модулю): 

ОПК-1 - Способен решать профессиональные задачи на основе знания 

(на продвинутом уровне) экономической, организационной и управленческой 

теории,инновационных подходов, обобщения и критического анализа практик 

управления; 

ОПК-4 - Способен руководить проектной и процессной деятельностью в 

организации с использованием современных практик управления, лидерских и 

коммуникативных навыков, выявлять и оценивать новые рыночные 

возможности, разрабатывать стратегии создания и развития инновационных 

направлений деятельности и соответствующие им бизнес-модели 

организаций; 

УК-2 - Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного 

цикла. 



 

Обучение по дисциплине (модулю) предполагает, что по его 

результатам обучающийся будет: 

Знать: 

- основные принципы и методы организации, планирования и 

управления проектами; 

- терминологию, основные нормы, и стандарты, регулирующие 

деятельность организаций в области планирования и управления проектами; 

- принципы разработки концепции и целей проекта; 

- процедуру структуризации проекта; 

- порядок разработки сметы проекта; 

- принципы управления рисками проекта; 

- методики управления временем и стоимостью проекта; 

- методы контроля за ходом реализации проекта. 

Уметь: 

- разрабатывать и обосновывать концепцию проекта; 

- осуществлять системное планирование проекта на всех фазах его 

жизненного цикла; 

- рассчитывать график проекта с помощью инструментов календарного и 

сетевого планирования; 

- управлять взаимодействиями в проекте; 

- оценивать эффективность проекта с учетом факторов риска и 

неопределенности; 

- выполнять технико-экономическое обоснование проекта и 

разрабатывать бизнес-план проекта; 

- обеспечивать эффективный контроль и регулирование, а также 

управление изменениями; 

- применять полученные в процессе обучения знания в практической 

деятельности по планированию и организации проектов в организациях. 

Владеть: 

- навыками профессионального развития, научной организации труда и 

построения эффективных коммуникаций на индивидуальном и 

корпоративном уровнях; 

- методами планирования проектов; 

- методами бюджетирования проектов; 

- методами анализа проектов; 

- методами контроля за ходом реализации проектов. 

 



3. Объем дисциплины (модуля). 

3.1. Общая трудоемкость дисциплины (модуля).  

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 4 з.е. (144 

академических часа(ов). 

 

3.2. Объем дисциплины (модуля) в форме контактной работы 

обучающихся с педагогическими работниками и (или) лицами, 

привлекаемыми к реализации образовательной программы на иных условиях, 

при проведении учебных занятий: 

Тип учебных занятий 
Количество часов 

Всего Семестр №4 

Контактная работа при проведении учебных занятий (всего): 36 36 

В том числе: 
  

Занятия семинарского типа 36 36 

 

3.3. Объем дисциплины (модуля) в форме самостоятельной работы 

обучающихся, а также в форме контактной работы обучающихся с 

педагогическими работниками и (или) лицами, привлекаемыми к реализации 

образовательной программы на иных условиях, при проведении 

промежуточной аттестации составляет 108 академических часа (ов). 

 

3.4. При обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе при 

ускоренном обучении, объем дисциплины (модуля) может быть реализован 

полностью в форме самостоятельной работы обучающихся, а также в форме 

контактной работы обучающихся с педагогическими работниками и (или) 

лицами, привлекаемыми к реализации образовательной программы на иных 

условиях, при проведении промежуточной аттестации. 

 

4. Содержание дисциплины (модуля). 

4.1. Занятия лекционного типа. 

Не предусмотрено учебным планом 

 

4.2. Занятия семинарского типа. 

Практические занятия 

№ 

п/п 
Тематика практических занятий/краткое содержание 

1 Определение ключевых характеристик проектной деятельности  



№ 

п/п 
Тематика практических занятий/краткое содержание 

В результате работы на практическом занятии студент научится определять ключевые характеристики 

проектной деятельности. 

2 Целеполагание в проектной деятельности  

В результате работы на практическом занятии студент научится ставть цели проекта. 

3 Построение матрицы стейкхолдеров и дерева корневых причин  

В ходе практического занятия студент научится составлять луковичную диаграмму стекхолдеров 

проекта и проектировать дерево корневых причин основной проблематики проекта. 

4 Идентификация основных участников проекта  

В результате работы на практическом занятии студент научится идентифицировать основных 

участников проекта (распределять роли). 

5 Особенности организационных структур управления проектами  

В результате работы на практическом занятии студент изучает особенности организационных 

структур управления проектами. 

6 Разработка устава проекта  

В результате работы на практическом занятии студент учится разрабатывать устав проекта. 

7 Определение содержания проекта, построение сетевой диаграммы  

В результате работы на практическом занятии студент учится определять содержание проекта, 

осуществлять построение сетевой диаграммы. 

8 Оценка сроков проекта  

В результате работы на практическом занятии учится оценивать сроки проекта.  

9 Построение матрицы ответственности проекта  

В результате работы на практическом занятии студент учится строить матрицу ответственности 

проекта. 

10 Построение матрицы рисков проекта  

В результате работы на практическом занятии студент учится строить матрицу рисков проекта. 

11 Разработка системы управления программой проектов компании  

В результате работы на практическом занятии учится разрабатывать систему управления программой 

проектов компании. 

12 Применение программных продуктов в проектной деятельности  

В рамках практического занятия студент получит навык работы с приложениями MS Project и 

ProjectLibre и научится составлять календарный план проекта. 

13 Применение программных продуктов в проектной деятельности  

В рамках практического занятия студент получит навык работы с приложениями MS Project и 

ProjectLibre в части ресурсной оптимизации работ. 

 

4.3. Самостоятельная работа обучающихся. 

№ 

п/п 
Вид самостоятельной работы 

1 Подготовка к практическим занятиям.  

2 Работа с литературой.  

3 Подготовка к промежуточной аттестации. 

4 Подготовка к текущему контролю. 

 

 



5. Перечень изданий, которые рекомендуется использовать при 

освоении дисциплины (модуля). 

№ 

п/п 
Библиографическое описание Место доступа 

1 Управление проектами: Учебное пособие для магистров 

направления «Менеджмент». Осипов Д.В. М.: РУТ 

(МИИТ) , 2017  

http://ml.miit-ief.ru/ (дата 

обращения: 24.04.2023) - 

Текст электронный. 

2 Зуб, А. Т. Управление проектами : учебник и практикум 

для вузов / А. Т. Зуб. — Москва : Издательство Юрайт, 

2023. — 422 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-

534-00725-1.  

https://urait.ru/bcode/511087 

(дата обращения: 

24.04.2023) — Текст : 

электронный. 

3 Управление проектами : учебник для вузов / 

Е. А. Горбашко [и др.] ; под редакцией Е. А. Горбашко. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 358 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-19021-2.  

https://urait.ru/bcode/555760 

(дата обращения: 

09.06.2024) — Текст : 

электронный. 

 

6. Перечень современных профессиональных баз данных и 

информационных справочных систем, которые могут использоваться при 

освоении дисциплины (модуля). 

Научно-техническая библиотека РУТ (МИИТ) (http://library.miit.ru) 

Электронная библиотечная система «Юрайт», доступ для студентов и 

преподавателей РУТ(МИИТ) (https://urait.ru/) 

 

7. Перечень лицензионного и свободно распространяемого 

программного обеспечения, в том числе отечественного производства, 

необходимого для освоения дисциплины (модуля). 

Офисный пакет приложений Microsoft Office 

Прикладной программный пакет MS Project 

Прикладной программный пакет Project Libre 

 

8. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю). 

Для проведения практических занятий требуется аудитория, оснащенная 

мультимедиа аппаратурой и ПК с необходимым программным обеспечением 

и подключением к сети интернет. 

 

9. Форма промежуточной аттестации: 

Зачет в 4 семестре. 

 



10. Оценочные материалы.  

Оценочные материалы, применяемые при проведении промежуточной 

аттестации, разрабатываются в соответствии с локальным нормативным актом 

РУТ (МИИТ). 
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