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1. Общие сведения о дисциплине (модуле). 

Целями освоения учебной дисциплины «Управление проектами» 

являются: 

- получение магистрантами научного представления о теории и практике 

методологии проектного менеджмента; 

- освоение современного универсального инструментария управления 

проектами, в изучении его возможностей и ограничений, методов адаптации 

данного инструментария к потребностям содержания и окружения 

конкретного проекта, отрасли или области применения; 

- приобретение базовых навыков управления проектами разных типов. 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю). 

Перечень формируемых результатов освоения образовательной 

программы (компетенций) в результате обучения по дисциплине (модулю): 

ПК-2 - Готовность участвовать в аккредитации метрологических и 

испытательных подразделений; 

УК-2 - Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного 

цикла. 

 

Обучение по дисциплине (модулю) предполагает, что по его результатам 

обучающийся будет: 

Знать: 

- критерии аккредитации в сферах обеспечения единства измерений и 

подтверждения соответствия; 

- порядок реализации процедуры аккредитации. 

Уметь: 

- подготовить программу подготовки к аккредитации метрологической 

службы предприятия/ испытательной лаборатории на выполнение 

метрологических работ (услуг) и участвовать в её реализации. 

Владеть: 

- формулирует в рамках поставленной цели проекта совокупность 

взаимосвязанных задач, обеспечивающих ее достижение; 

- определяет ожидаемые результаты решения выделенных задач; 

- проектирует решение конкретной задачи проекта, выбирая 

оптимальный способ ее решения, исходя из действующих правовых норм и 

имеющихся ресурсов и ограничений; 



- решает конкретные задачи проекта, заявленного качества и за 

установленное время; 

 

3. Объем дисциплины (модуля). 

3.1. Общая трудоемкость дисциплины (модуля).  

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 2 з.е. (72 

академических часа(ов). 

 

3.2. Объем дисциплины (модуля) в форме контактной работы 

обучающихся с педагогическими работниками и (или) лицами, 

привлекаемыми к реализации образовательной программы на иных условиях, 

при проведении учебных занятий: 

Тип учебных занятий 
Количество часов 

Всего Семестр №4 

Контактная работа при проведении учебных занятий (всего): 12 12 

В том числе:   

Занятия семинарского типа 12 12 

 

3.3. Объем дисциплины (модуля) в форме самостоятельной работы 

обучающихся, а также в форме контактной работы обучающихся с 

педагогическими работниками и (или) лицами, привлекаемыми к реализации 

образовательной программы на иных условиях, при проведении 

промежуточной аттестации составляет 60 академических часа (ов). 

 

3.4. При обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе при 

ускоренном обучении, объем дисциплины (модуля) может быть реализован 

полностью в форме самостоятельной работы обучающихся, а также в форме 

контактной работы обучающихся с педагогическими работниками и (или) 

лицами, привлекаемыми к реализации образовательной программы на иных 

условиях, при проведении промежуточной аттестации. 

 

4. Содержание дисциплины (модуля). 

4.1. Занятия лекционного типа. 

Не предусмотрено учебным планом 

 

4.2. Занятия семинарского типа. 

Практические занятия 



№ 

п/п 
Тематика практических занятий/краткое содержание 

1 Введение в управление проектами. Цели, задачи и структура курса. История 

управления проектами  

В результате выполнения практического задания рассматривается: 

- эволюция развития методов управления проектам; 

- этапы развития управления проектами в России; 

- понятие проекта и управления проектом;  

- обзор международного исторического опыта развития методов управления проектами; 

- организационные структуры проекта; 

- проблемы выбора организационной структуры проекта. 

2 Структуры проекта  

В результате выполнения практического задания рассматриваются: 

- Guide to the PMBOК;  

- IPMACompetence Вaseline (ICB); 

- ГОСТР ИСО 10006-2005 (ISO 10006). 

3 Система стандартов в области управления проектами. Классификация проектов  

В результате выполнения практического задания рассматриваются:  

- характеристика фаз жизненного цикла проекта (последовательность фаз проекта; 

- скорость потребления ресурсов; 

- уровень неопределенности; 

- способность повлиять на стоимость; 

- стоимость ускорения проекта. 

4 Процессы и функции управления проектами  

В результате выполнения практического задания рассматриваются функции управления проектами. 

5 Календарное планирование и организация системы контроля проекта  

В результате выполнения практического задания рассматривается: 

- управление сроками в ходе выполнения процессов мониторинга и управления;  

- управление стоимостью в ходе выполнения процессов мониторинга и управления.  

6 Управление персоналом и коммуникациями проекта  

В результате выполнения практического задания рассматривается: 

- управление качеством в ходе выполнения процессов мониторинга и управления;  

- управление коммуникациями в ходе выполнения процессов мониторинга и управления. 

7 Информационные технологии управления проектами  

В результате выполнения практического задания рассматриваются информационные ресурсы по 

проблеме использования и внедрения компьютерных технологий управления проектами.  

8 Управление рисками проекта  

В результате выполнения практического задания рассматривается реестр рисков и возможностей, 

причины их возникновения, потенциальные действия по реагированию на риски. 

 

4.3. Самостоятельная работа обучающихся. 

№ 

п/п 
Вид самостоятельной работы 

1 Подготовка к практическим занятиям.  

2 Изучение дополнительной литературы.  

3 Самостоятельное изучение разделов дисциплины.  

4 Подготовка к промежуточной аттестации. 

 



 

5. Перечень изданий, которые рекомендуется использовать при 

освоении дисциплины (модуля). 

№ 

п/

п 

Библиографич

еское 

описание 

Место доступа 

1 Управление 

проектами . А. 

М. Афонин, 

Ю. Н. 

Царегородцев, 

С. А. Петрова. 

Форум, 2010. 

– 166 с.  

https://www.litres.ru/book/aleksandr-mihaylovich-afonin/upravlenie-

proektami-71740564/?ysclid=mdpt571n29174093889 

2 Основы 

управления 

проектами в 

компании . В. 

Н. Фунтов. 

Питер, 2011. – 

393 с.  

https://www.litres.ru/book/valeriy-funtov/osnovy-upravleniya-proektami-v-

kompanii-66737086/?ysclid=mdpt4s0qje419235232 

3 Современный 

стратегически

й анализ и 

развитие 

предприятий . 

Н. В. 

Лашманова, 

О. Ю. Белаш . 

Изд-во 

СПбГЭТУ 

"ЛЭТИ", 2015. 

– 142 с.  

https://rusneb.ru/catalog/000200_000018_RU_NLR_BIBL_A_011485832/?ys

clid=mdpt4ehfee365006623 

 

6. Перечень современных профессиональных баз данных и 

информационных справочных систем, которые могут использоваться при 

освоении дисциплины (модуля). 

- http://www.microsoft.com/project - сайт по программному обеспечению 

управления проектами; 

- http://www.ganttproject.biz – сайт по программному обеспечению 

планирования проектов и построения диаграмм; 

- http://www.leaninfo.ru/ - сайт о производственном менеджменте; 



- http://library.miit.ru/ - электронно-библиотечная система Научно-

технической библиотеки МИИТ; 

- http://www.primavera.com – сайт по программному обеспечению 

управления проектами. 

 

7. Перечень лицензионного и свободно распространяемого 

программного обеспечения, в том числе отечественного производства, 

необходимого для освоения дисциплины (модуля). 

- Microsoft Office; 

- Microsoft Project. 

 

8. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю). 

1. Рабочее место преподавателя с персональным компьютером, 

подключённым к сетям INTERNET. 

2. Программное обеспечение для создания текстовых и графических 

документов, презентаций. 

3. Специализированная лекционная аудитория с мультимедиа 

аппаратурой и интерактивной доской. 

 

9. Форма промежуточной аттестации: 

Экзамен в 4 семестре. 

 

10. Оценочные материалы.  

Оценочные материалы, применяемые при проведении промежуточной 

аттестации, разрабатываются в соответствии с локальным нормативным 

актом РУТ (МИИТ). 
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