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1. Общие сведения о дисциплине (модуле). 

Целями освоения дисциплины (модуля) являются: 

- изучение студентами основныхе понятий управления проектами; 

- изучение студентами международных и национальных стандартов по 

управлению проектами; 

- изучение студентами успешно завершенных проектов; 

- изучение студентами инструментов управления рисками проектов; 

- изучение студентами информационных ситем управления проектами; 

- изучение студентами инструментов управления проектами. 

Задачами дисциплины (модуля) являются: 

- формирование навыков по планированию и проектированию проекта; 

- формирование навыков по подбору и оформлению проектной 

документации; 

- формирование навыков по организации работ по проекту и 

формированию проектной команды; 

- формирование навыков по успешной реализации учебного проекта; 

- формирование навыков по использованию ИСУП ProjectLibre. 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю). 

Перечень формируемых результатов освоения образовательной 

программы (компетенций) в результате обучения по дисциплине (модулю): 

ОПК-2 - Способен осуществлять сбор, обработку и анализ данных для 

решения задач в сфере управления персоналом; 

ОПК-5 - Способен использовать современные информационные 

технологии и программные средства при решении профессиональных задач. 

 

Обучение по дисциплине (модулю) предполагает, что по его результатам 

обучающийся будет: 

Знать: 

- особенности формирования команды проекта; 

- специфику международных и национальных стандартов по 

управлению проектами; 

- ключевые проектные документы, необходимые для реализации 

проекта; 

- информационные системы управления проектами (ProjectLibre и/или 

Microsoft Project); 

- стандартные процедуры, понятия в управлении проектами. 



Уметь: 

- применять современные информационные системы и программные 

комплексы для управления проектами; 

- анализировать существующую ситуацию в компании и прогнозировать 

потенциальные риски проекта; 

- найти соответствующие ситуации нормативные акты, стандарты и 

иные документы, регламентирующие действия компании. 

Владеть: 

- навыками решения организационно-управленческих задач с 

использованием современных информационно-коммуникационных 

технологий; 

- навыками анализа и интерпретации информации о состоянии дел в 

компании; 

- навыками оформления и разработки документации с учетом 

требований стандартов и нормативных актов; 

- навыками планирования, организации и реализации работ по проекту. 

 

3. Объем дисциплины (модуля). 

3.1. Общая трудоемкость дисциплины (модуля).  

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 4 з.е. (144 

академических часа(ов). 

 

3.2. Объем дисциплины (модуля) в форме контактной работы 

обучающихся с педагогическими работниками и (или) лицами, 

привлекаемыми к реализации образовательной программы на иных условиях, 

при проведении учебных занятий: 

Тип учебных занятий 
Количество часов 

Всего Семестр №7 

Контактная работа при проведении учебных занятий (всего): 80 80 

В том числе:   

Занятия семинарского типа 80 80 

 

3.3. Объем дисциплины (модуля) в форме самостоятельной работы 

обучающихся, а также в форме контактной работы обучающихся с 

педагогическими работниками и (или) лицами, привлекаемыми к реализации 

образовательной программы на иных условиях, при проведении 

промежуточной аттестации составляет 64 академических часа (ов). 

 



3.4. При обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе при 

ускоренном обучении, объем дисциплины (модуля) может быть реализован 

полностью в форме самостоятельной работы обучающихся, а также в форме 

контактной работы обучающихся с педагогическими работниками и (или) 

лицами, привлекаемыми к реализации образовательной программы на иных 

условиях, при проведении промежуточной аттестации. 

 

4. Содержание дисциплины (модуля). 

4.1. Занятия лекционного типа. 

Не предусмотрено учебным планом 

 

4.2. Занятия семинарского типа. 

Практические занятия 

№ 

п/п 
Тематика практических занятий/краткое содержание 

1 Дискуссия "Управление проектами"  

В результате проведения дискуссии студент систематизирует знания об управлении проектами. 

2 Инициация транспортного проекта  

На практическом занятии рассматривается разработка устава проекта по запуску нового 

логистического маршрута или обновлению парка транспортных средств. В результате 

практического занятия студенты получат навыки: формулирования цели и границ проекта, 

первичной идентификации стейкхолдеров, составления бизнес-кейса и разработки устава проекта. 

3 Описание транспортного проекта  

В результате работы над кейсом студент получает навык формулирования проекта по ключевым 

признакам проекта. 

4 Техническое обоснование транспортного проекта  

В результате выполнения практического задания студент получает навык разработки технического 

обоснования проекта или научно-технического обоснования проекта. 

5 Организационное обоснование транспортного проекта  

В результате выполнения практического задания студент получает навык разработки 

организационного обоснования проекта. 

6 Патентно-правовое обоснование транспортного проекта  

В результате работы на практическом занятии студент отрабатывает навык составления патентно-

правового обоснования проекта. 

7 Инфраструктурное обоснование транспортного проекта  

В результате выполнения практического задания студент получает навык разработки 

инфраструктурного обоснования проекта. 

8 Производственное обоснование транспортного проекта  

В результате работы на практическом занятии студент отрабатывает навык составления 

производственного обоснования проекта. 

9 Маркетинговое обоснование транспортного проекта  

В результате работы на практическом занятии студент отрабатывает навык составления 

маркетингового обоснования проекта. 



№ 

п/п 
Тематика практических занятий/краткое содержание 

10 Кадровое обоснование транспортного проекта  

В результате выполнения практического задания студент получает навык разработки кадрового 

обоснования проекта. 

11 Инвестиционнное обоснование транспортного проекта  

В результате работы на практическом занятии студент отрабатывает навык составления 

инвестиционного обоснования проекта. 

12 Экономическое обоснование транспортного проекта  

В результате выполнения практического задания студент получает навык разработки 

экономического обоснования проекта. 

13 Финансовое обоснование транспортного проекта  

В результате работы на практическом занятии студент отрабатывает навык составления 

финансового обоснования проекта. 

14 Дискуссия "Международные и национальные стандарты по управлению 

проектами"  

В результате проведения дискуссии студент систематизирует знания об особенностях стандартов в 

области управления проектами, выявляет сферы применения и проводит сравнительный анализ 

практики применения стандартов. 

15 Практическое задание "Создать концептуальное описание транспортного проекта, 

и обосновать его необходимость"  

В результате выполнения практического задания студент получает навык разработки 

концептуального описания проекта, и обоснования его необходимости. 

16 Практическое задание "Провести маркетинговый анализ аналогов транспортного 

проекта"  

В результате выполнения практического задания студент получает навык проведения 

маркетингового анализа аналогов проекта. 

17 Практическое задание "Детализировать, конкретизировать описание транспортного 

проекта с обязательной визуализацией"  

В результате выполнения практического задания студент получает навык детализирования, 

конкретизирования описания проекта с обязательной визуализацией. 

18 Практическое задание "Провести переговоры с заказчиком транспортного проекта 

с обязательной видеофиксацией"  

В результате выполнения практического задания студент получает(закрепляет) навык проведения 

переговоров с заказчиком проекта с обязательной видеофиксацией. 

19 Практическое задание "Сформулировать приоритеты заказчика и сформировать 

матрицу приоритетов"  

В результате выполнения практического задания студент получает навык формулирования 

приоритетов заказчика и формирования матрицы приоритетов. 

20 Практическое задание "Сформировать команду транспортного проекта и провести 

анализа влияния участников на проект и стратегий управления ими"  

В результате выполнения практического задания студент получает навык формирования команды 

проекта и проведения анализа влияния участников на проект и стратегий управления ими. 

21 Практическое задание "Сформировать перечень контрольных событий и перечень 

операций транспортного проекта"  

В результате выполнения практического задания студент получает навык формирования перечня 

контрольных событий и перечня операций проекта. 

22 Практическое задание "Выявить и зафиксировать параметры всех операций 

транспортного проекта"  



№ 

п/п 
Тематика практических занятий/краткое содержание 

В результате выполнения практического задания студент получает навык выявления и 

фиксирования параметров всех операций проекта. 

23 Практическое задание "Прояснить требования к ресурсам операций транспортного 

проекта"  

В результате выполнения практического задания студент получает навык прояснения требований к 

ресурсам операций проекта. 

24 Практическое задание "Создать план управления качеством транспортного 

проекта"  

В результате выполнения практического задания студент получает навык создания плана 

управления качеством проекта. 

25 Практическое задание "Создать план управления персоналом транспортного 

проекта"  

В результате выполнения практического задания студент получает навык создания плана 

управления персоналом проекта. 

26 Практическое задание "Создать план управления коммуникациями транспортного 

проекта"  

В результате выполнения практического задания студент получает навык создания плана 

управления коммуникациями проекта. 

27 Практическое задание "Создать план управления рисками транспортного проекта с 

обязательным формированием реестра рисков"  

В результате выполнения практического задания студент получает навык создания плана 

управления рисками проекта с обязательным формированием реестра рисков. 

28 Практическое задание "Создать план управления поставками транпортного 

проекта"  

В результате выполнения практического задания студент получает навык создание плана 

управления поставками проекта. 

29 Практическое задание "Создать план управления изменениями транспортного 

проекта"  

В результате выполнения практического задания студент получает навык создания плана 

управления изменениями проекта. 

30 Ознакомление с ИСУП ProjectLibre и создание в ней транспортного проекта  

В результате практического занятия студент систематизирует знания об особенностях работы в 

ИСУП ProjectLibre по следующим аспектам: 

Как создать и сохранить проект в ProjectLibre; 

Структура проекта в ProjectLibre; 

Введение операций в ProjectLibre;  

Введение контрольных событий в ProjectLibre;  

Назначение ресурсов в ProjectLibre;  

Установка календаря для работ проекта в ProjectLibre;  

Назначение стоимости ресурсов в ProjectLibre;  

Исключение перегрузки ресурсов в ProjectLibre;  

Установка связей между работами проекта в ProjectLibre;  

Построение диаграммы Гантта в ProjectLibre;  

Формирование стоимости проекта в ProjectLibre;  

Определение длительности работа проекта в ProjectLibre; 

Установка вех в ProjectLibre; 

Создание проекта в программе ProjectLibre. 



№ 

п/п 
Тематика практических занятий/краткое содержание 

31 Создание бюджета транспортного проекта  

В результате выполнения практического задания студент получает навык создания бюджета 

проекта. 

32 Анкета удовлетворенности заказчика транспортного проекта  

В результате выполнения практического задания студент получает навык создания анкеты 

удовлетворенности заказчика. 

33 Анализ результатов транспортного проекта  

На практическом занятии рассматривается проведение итогового совещания и анализ полученных 

результатов по завершенному проекту. В результате практического занятия студенты получат 

навыки: организации ретроспективных совещаний, документирования лучших практик и ошибок, 

формирования рекомендаций для будущих проектов. 

34 Ситуационное моделирование и ролевая игра  

На практическом занятии рассматривается разбор комплексного кейса, имитирующего полный цикл 

управления проектом строительства логистического парка. В результате практического занятия 

студенты получат навыки: применения комплекса методов управления проектами в 

смоделированной реальной ситуации, принятия решений в условиях ограничений, работы в 

команде. 

 

4.3. Самостоятельная работа обучающихся. 

№ 

п/п 
Вид самостоятельной работы 

1 Подготовка к практическим занятиям.  

2 Работа с литературой.  

3 Самостоятельное изучение тем дисциплины.  

4 Выполнение курсового проекта. 

5 Подготовка к промежуточной аттестации. 

6 Подготовка к текущему контролю. 

 

4.4. Примерный перечень тем курсовых проектов 

1. Создание проекта «Организация павильона выставки ресторанного 

оборудования». 

2. Создание проекта «Открытие фотостудии». 

3. Создание сайта для ознакомительного просмотра товаров и услуг, 

предоставляемых организацией ООО «Ломбард «АБСОЛЮТ». 

4. Создание школы вокала «Твой полет» в ИТТСУ. 

5. Разработка макета глянцевого журнала «Travel News» (с контентом). 

6. Проект открытия станции технического обслуживания автомобилей 

«ABM-Service». 

7. Разработка проекта «Открытие кафе «Blackberry» в арендуемом 

помещении». 



8. Строительство базовой комплектации коттеджа из клееного бруса 

«Вятич» строительной компанией ООО «Зодчий». 

9. Создание проекта интернет-магазина Axnet. 

10. Подготовка и проведение внутривузовской научно-практической 

конференции. 

 

5. Перечень изданий, которые рекомендуется использовать при 

освоении дисциплины (модуля). 

№ 

п/п 
Библиографическое описание Место доступа 

1 Управление проектами : учебник и практикум для вузов 

/ А. И. Балашов, Е. М. Рогова, М. В. Тихонова, Е. А. 

Ткаченко ; под общей редакцией Е. М. Роговой. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 383 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00436-6. — 

Текст : электронный  

Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. 

— URL: 

https://urait.ru/bcode/535573 

(дата обращения: 

10.04.2024). 

2 Зуб, А. Т. Управление проектами : учебник и практикум 

для вузов / А. Т. Зуб. — 2-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 397 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-17500-4. — 

Текст : электронный  

Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. 

— URL: 

https://urait.ru/bcode/536083 

(дата обращения: 

10.04.2024). 

3 Шкурко, В. Е. Управление рисками проекта : учебник 

для вузов / В. Е. Шкурко ; под научной редакцией А. В. 

Гребенкина. — 2-е изд. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2024. — 163 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-16836-5. — Текст : электронный  

Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. 

— URL: 

https://urait.ru/bcode/540420 

(дата обращения: 

10.04.2024). 

 

6. Перечень современных профессиональных баз данных и 

информационных справочных систем, которые могут использоваться при 

освоении дисциплины (модуля). 

Федеральный образовательный портал «Экономика. Социология. 

Менеджмент» (http:/www.ecsocman.edu.ru/); 

Журнал «Эксперт» (http:/www.expert.ru); 

Журнал «Коммерсант» (https://www.kommersant.ru/); 

Журнал HBR (https://hbr.org/); 

Поисковая система Яндекс (http:/yandex.ru); 

Научно-техническая библиотека РУТ (МИИТ) (http:/library.miit.ru). 

 



7. Перечень лицензионного и свободно распространяемого 

программного обеспечения, в том числе отечественного производства, 

необходимого для освоения дисциплины (модуля). 

1. Microsoft Internet Explorer (или другой браузер); 

2. Операционная система Microsoft Windows; 

3. Microsoft Office; 

4. Microsoft Teams; 

5. Windows Media Player. 

 

8. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю). 

1. Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, 

оснащенные компьютерной техникой и наборами демонстрационного 

оборудования. 

 

9. Форма промежуточной аттестации: 

Зачет в 7 семестре. 

Курсовой проект в 7 семестре. 

 

10. Оценочные материалы.  

Оценочные материалы, применяемые при проведении промежуточной 

аттестации, разрабатываются в соответствии с локальным нормативным 

актом РУТ (МИИТ). 
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