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1. Общие сведения о дисциплине (модуле). 

Целью освоения дисциплины является формирование теоретических, 

методических и практических подходов к оценке и управлению процессами, 

обеспечивающими гарантии того, что инвестиционный проект будет успешно 

реализован в заданных условиях, в рамках утвержденных бюджетов и смет. 

Задачами освоения дисциплины является изучение понятийного и 

терминологического аппарата в области управления стоимостью проекта, 

основных теоретических положений и методов, формирование умений и 

привитие навыков применения теоретических знаний для решения 

практических, профессиональных и прикладных задач. 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю). 

Перечень формируемых результатов освоения образовательной 

программы (компетенций) в результате обучения по дисциплине (модулю): 

ОПК-1 - Способен решать профессиональные задачи на основе знаний 

(на промежуточном уровне) экономической, организационной и 

управленческой теории; 

ПК-3 - Способен разрабатывать и обосновывать варианты 

управленческих решений при реализации проектов в организациях различных 

отраслей национального хозяйства, в том числе транспортной отрасли ; 

ПК-4 - Способен участвовать в подготовке предложений по 

инвестиционным проектам, разрабатывать сценарии реализации проекта, 

осуществлять сравнение вариантов инвестиционных проектов . 

 

Обучение по дисциплине (модулю) предполагает, что по его 

результатам обучающийся будет: 

Уметь: 

обосновывать управленческие решения в предметной области 

управления стоимостью, применять инструментарий планирования, оценки, 

бюджетирования и контроля стоимости. 

Знать: 

источники управленческой информации для подготовки решений по 

управлению стоимостью, сущность управления стоимостью 

Владеть: 

навыками оценки и контроля стоимости, в т.ч. в условиях 

неопределенности и риска 

 



3. Объем дисциплины (модуля). 

3.1. Общая трудоемкость дисциплины (модуля).  

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 5 з.е. (180 

академических часа(ов). 

 

3.2. Объем дисциплины (модуля) в форме контактной работы 

обучающихся с педагогическими работниками и (или) лицами, 

привлекаемыми к реализации образовательной программы на иных условиях, 

при проведении учебных занятий: 

Тип учебных занятий 

Количество 

часов 

Всего 
Сем. 

№7 

Контактная работа при проведении учебных занятий (всего): 48 48 

В том числе: 
  

Занятия лекционного типа 16 16 

Занятия семинарского типа 32 32 

 

3.3. Объем дисциплины (модуля) в форме самостоятельной работы 

обучающихся, а также в форме контактной работы обучающихся с 

педагогическими работниками и (или) лицами, привлекаемыми к реализации 

образовательной программы на иных условиях, при проведении 

промежуточной аттестации составляет 132 академических часа (ов). 

 

3.4. При обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе при 

ускоренном обучении, объем дисциплины (модуля) может быть реализован 

полностью в форме самостоятельной работы обучающихся, а также в форме 

контактной работы обучающихся с педагогическими работниками и (или) 

лицами, привлекаемыми к реализации образовательной программы на иных 

условиях, при проведении промежуточной аттестации. 

 

4. Содержание дисциплины (модуля). 

4.1. Занятия лекционного типа. 

 

№ 

п/п 
Тематика лекционных занятий / краткое содержание 

1 Формирование стоимостных показателей проекта.  



№ 

п/п 
Тематика лекционных занятий / краткое содержание 

Введение в управление стоимостью проекта. 

Проекты, проектное управление, место управления стоимостью в системе проектного управления. 

Понятие стоимости проекта. Иерархическая структура работ. Агрегирование стоимостных 

показателей.  

Планирование стоимости. Процесс планирования. План управления проектом, план управления 

стоимостью.  

Оценка стоимости. Основные принципы оценки. Методология оценки различных проектов, в т.ч. 

инвестиционно-строительных. 

2 Бюджетирование и контроль стоимости, в т.ч. в условиях неопределенности и риска.  

Бюджетирование проекта. Виды бюджетов, точность оценки. Финансирование проектов. Источники 

финансирования. Процесс бюджетирования.  

Контроль проекта. Процесс контроля. Методология и метод освоенного объема. Компас проекта.  

Влияние неопределенности и риска на процесс управления стоимостью.  

Идентификация рисков, оценка, ранжирование. Матрица «вероятность-потери». 

 

4.2. Занятия семинарского типа. 

Практические занятия 

№ 

п/п 
Тематика практических занятий/краткое содержание 

1 Формирование стоимостных показателей проекта  

Введение в управление стоимостью проекта. Жизненный цикл проекта, его влияние на показатели 

стоимости 

Понятие стоимости проекта. Построение иерархической структуры работ проекта. Основа для оценок. 

Планирование стоимости проекта. Разработка базового лана проекта. Вспомогательный план. 

Оценка стоимости. Оценка стоимости проекта различными методами. Параметрическая оценка, снизу-

вверх, на основе объектов аналогов, оценка по трем точкам.  

2 Бюджетирование и контроль стоимости, в т.ч. в условиях неопределенности и риска.  

Бюджетирование проекта. Формирование финансовых потоков проекта, кэш-фло.  

Контроль стоимости проекта. Метод освоенного объема, расчет производных показателей: 

отклонения, индексы, прогнозы. Компас проекта.  

Влияние неопределенности и риска на процесс управления стоимостью.  

Идентификация рисков, оценка, ранжирование. Построение матрицы «вероятность-потери», 

внедрение мер по ликвидации рисков и потерь.  

 

4.3. Самостоятельная работа обучающихся. 

№ 

п/п 
Вид самостоятельной работы 

1 Подготовка к практическим занятиям  

2 Работа с лекционным материалом  

3 Работа с литературой  

4 Подготовка к промежуточной аттестации. 

5 Подготовка к текущему контролю. 

 

 



5. Перечень изданий, которые рекомендуется использовать при 

освоении дисциплины (модуля). 

№ 

п/п 
Библиографическое описание Место доступа 

1 Управление проектами : учебник и практикум для вузов 

А. Т. Зуб. Москва : Издательство Юрайт, , 2021 

https://urait.ru/book/upravlenie-

proektami-469084 

2 Управление проектами : учебник и практикум для вузов 

А. И. Балашов, Е. М. Рогова, М. В. Тихонова, Е. А. 

Ткаченко ; — Москва : Издательство Юрайт, , 2020 

https://urait.ru/book/upravlenie-

proektami-449791 

 

6. Перечень современных профессиональных баз данных и 

информационных справочных систем, которые могут использоваться при 

освоении дисциплины (модуля). 

Научно-техническая библиотека РУТ (МИИТ): 

http://library.miit.ruРоссийский центр компетенции по управлению проектами: 

https://www.pmsoft.ru/cost-engineerin/  

 

7. Перечень лицензионного и свободно распространяемого 

программного обеспечения, в том числе отечественного производства, 

необходимого для освоения дисциплины (модуля). 

Офисный пакет приложение Microsoft Office  

 

8. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю). 

Для проведения лекционных занятий необходима аудитория с 

мультимедиа аппаратурой. Для проведения практических занятий требуется 

аудитория, оснащенная мультимедиа аппаратурой и ПК с необходимым 

программным обеспечением и подключением к сети интернет.  

 

9. Форма промежуточной аттестации: 

Экзамен в 7 семестре. 

 

10. Оценочные материалы.  

Оценочные материалы, применяемые при проведении промежуточной 

аттестации, разрабатываются в соответствии с локальным нормативным актом 

РУТ (МИИТ). 
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