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1. Общие сведения о дисциплине (модуле). 

Целями дисциплины "Управление IT проектами" являются: 

- изучение специальных методов управления на всех этапах жизненного 

цикла IT проекта. 

- усвоение специфики предмета, как междисциплинарной 

исследовательской и учебной дисциплины, ее методологических и 

методических основ. 

- знакомство с программными средствами ведения IT проектов. 

- развитие профессиональных качеств руководителя IT проектами. 

- усвоение теоретических знаний о современном состоянии и этапах 

развития управления IT проектами. 

- формирование представлений о механизмах и методах управления IT 

проектами; 

- выработка представлений об инструментарии управления IT 

проектами; 

- формирование общего понимания современного состояния управления 

IT проектами; 

- формирование способностей к сбору, обобщению, обработки и 

интерпретации информации, необходимой для формирования суждений по 

использованию информационных материалов при управлении IT проектами; 

Задачами дисциплины "Управление IT проектами" являются: 

- ознакомление с особенностями взаимодействия и построения 

отношений между субъектами и объектами в рамках управления IT 

проектами; 

- развитие способности следования этическим и правовым нормам, 

регулирующим отношения в рамках управления IT проектами; 

- формирование навыков к обоснованию и принятию технического 

решения при разработке ИТ проекта, выбору технических средств и 

технологий, в том числе с учетом возможных последствий их применения; 

- ознакомление с примерами реализации ИТ проектов, современного 

состояния ИТ отрасли. организационно-управленческая деятельность: 

организация производства и продвижение продукта IT проекта, его 

сопровождение и сервис; разработка материалов к переговорам с партнерами 

по инновационной деятельности, работа с партнерами и потребителями. 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю). 

Перечень формируемых результатов освоения образовательной 

программы (компетенций) в результате обучения по дисциплине (модулю): 



ОПК-4 - Способен осуществлять оценку эффективности систем 

управления, разработанных на основе математических методов; 

ОПК-6 - Способен обосновывать принятие технического решения при 

разработке инновационного проекта, выбирать технические средства и 

технологии, в том числе с учетом экологических последствий их применения; 

ОПК-7 - Способен понимать принципы работы современных 

информационных технологий и использовать их для решения задач 

профессиональной деятельности; 

ОПК-8 - Способен решать профессиональные задачи на основе истории 

и философии нововведений, математических методов и моделей для 

управления инновациями, компьютерных технологий в инновационной сфере 

; 

ОПК-9 - Способен применять знания особенностей формирующихся 

технологических укладов и четвертой промышленной революции в 

разрабатываемых программах и проектах инновационного развития; 

ПК-1 - Способность управлять серией ИТ-продуктов и группой их 

менеджеров; 

ПК-2 - Способность управлять операционной деятельностью 

организации в области ИТ; 

ПК-3 - Способность выполнять работы по осуществлению финансово-

экономической деятельности структурного подразделения. 

 

Обучение по дисциплине (модулю) предполагает, что по его результатам 

обучающийся будет: 

Уметь: 

- решать основные задачи содействия инновационной деятельности 

такие как сертификация и стандартизация инновационной 

продукции,управление бизнесом наукоемких предприятий 

- анализировать план работы и стоимость проекта 

- оформлять проектную документацию 

- применять информационные системы для решения практических задач 

управления проектами 

- разрабатывать технические задания на исследование 

- давать определение понятию проект 

- составлять устав проекта и план управления проектом 

- идентифицировать риски проекта 

Знать: 



- закономерности развития и характерные черты инновационных 

экосистем для повышения качества жизни населения 

- понятийный аппарат управления проектами 

- принципы стандартизации в области управления проектами 

- методологии управления проектами 

- архитектуру и функциональность информационных систем управления 

ИТ-проектами 

- структуру и типовое содержание ИТ-проекта 

- принципы гибких методологий управления проектами 

- лучшие мировые и национальные практики 

Владеть: 

- пониманием современного состояния управления IT проектами 

- навыками построения сетевого графика 

- навыками расчета критического пути 

- навыками распределения и планирования ресурсов 

- навыками расчета показателей освоенного объема 

- навыкками проведения анализа проектных рисков и определения мер 

реагирования на них 

- навыками подготовки и проведения презентации проекта 

- навыками работы в команде 

 

3. Объем дисциплины (модуля). 

3.1. Общая трудоемкость дисциплины (модуля).  

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 4 з.е. (144 

академических часа(ов). 

 

3.2. Объем дисциплины (модуля) в форме контактной работы 

обучающихся с педагогическими работниками и (или) лицами, 

привлекаемыми к реализации образовательной программы на иных условиях, 

при проведении учебных занятий: 

Тип учебных занятий 
Количество часов 

Всего Семестр №7 

Контактная работа при проведении учебных занятий (всего): 80 80 

В том числе:   

Занятия лекционного типа 32 32 

Занятия семинарского типа 48 48 

 

3.3. Объем дисциплины (модуля) в форме самостоятельной работы 

обучающихся, а также в форме контактной работы обучающихся с 



педагогическими работниками и (или) лицами, привлекаемыми к реализации 

образовательной программы на иных условиях, при проведении 

промежуточной аттестации составляет 64 академических часа (ов). 

 

3.4. При обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе при 

ускоренном обучении, объем дисциплины (модуля) может быть реализован 

полностью в форме самостоятельной работы обучающихся, а также в форме 

контактной работы обучающихся с педагогическими работниками и (или) 

лицами, привлекаемыми к реализации образовательной программы на иных 

условиях, при проведении промежуточной аттестации. 

 

4. Содержание дисциплины (модуля). 

4.1. Занятия лекционного типа. 
 

№ 

п/п 
Тематика лекционных занятий / краткое содержание 

1 Основные положения дисциплины «Управление проектами»  

Рассматриваемые вопросы: 

- история формирования и развития дисциплины «Управление проектами» Проектно-

ориентированное управление и прожект-менеджмент; 

- понятие «проект» и «управление проектом» Термины, определения; 

- треугольник проекта. 

2 Современное представление дисциплины «Управление проектами»  

Рассматриваемые вопросы: 

- проект как открытая динамическая система; 

- классификация проектов; 

- особенности инновационных проектов; 

- проект и его окружение; 

- окружающая среда проекта; 

- стандарты управления проектами; 

- PMI PMBOOK 2004 IPMA НТК «Совнет». 

3 Команда проекта, организационная структура и жизненный цикл проекта  

Рассматриваемые вопросы: 

- команда проекта; 

- распределение ролей в команде; 

- типовые схемы организационной структуры управления проектом; 

- жизненный цикл проекта; 

- основные стадии и этапы проекта. 

4 Инициация инновационного проекта  

Рассматриваемые вопросы: 

- основные источники инвестирования инновационных проектов;  

- разработка концепции проекта; 

- цели и задачи проекта; 

- составление паспорта проекта. 

5 Особенности инновационного проекта  

Рассматриваемые вопросы: 



№ 

п/п 
Тематика лекционных занятий / краткое содержание 

- технологии управления инновационным проектом: внедрение, консалтинг, тренинг, трансфер, 

инжиниринг интеграция; 

- функции управления инновационными проектами и критерии оценки; 

- риски и системы управления рисками проектов. 

6 Логико-структурная схема управления проектом  

Расматриваемые вопросы: 

- логико-структурный подход в управлении проектами (ЛСП);  

- математические методы анализа процесса управления инновационными проектами; 

- системы управления качеством проекта. 

7 Система управления проектами и программами  

Рассматриваемые вопрсоы: 

- инновационная программа как объект управления; 

- виды систем управления проектами. CALS-технологии. 

 

4.2. Занятия семинарского типа. 

Лабораторные работы 

№ 

п/п 
Наименование лабораторных работ / краткое содержание 

1 Система управления проектами и программами  

Рассматриваемые вопросы: 

- лабораторная работа по изучению программы MS Project; 

- защита индивидуального проекта. 

2 Современное представление дисциплины "Управление проектами"  

В процессе выполнения лабораторной работы 2 

изучаются сетевые графики, альтернативное 

исполнение сетевых графиков, метод 

критического пути. 

3 Команда проекта, организационная структура и жизненный цикл проекта  

В процессе выполнения лабораторной работы 3 

анализируется 

кейс «Командное исполнение плана проекта»; 

изучаются устав проекта, разработка сетевой 

модели проекта, расчет критического пути,  

построение диаграммы Гантта в MS Project 

4 Иннициация инновационного проекта  

В процессе выполнения лабораторной работы 4 

анализируется кейс «Командное решение 

задачи оптимизации проекта по времени  

исполнения и стоимости затрат»; изучаются 

разработка календарного плана выполнения 

работ и бюджета проекта (графика затрат). 

5 Особенности инновационного проекта  

В процессе выполнения лабораторной работы 5 

проводится анализ рисков, дерево решений, 

количественная стоимостная оценка рисков и  

разработка оптимального прогноза выполнения 

проекта 

Практические занятия 



№ 

п/п 
Тематика практических занятий/краткое содержание 

1 Основные положения дисциплины «Управление проектами»  

Рассматриваемые вопросы: 

- диаграмма Гантта; 

- использование программы MS Excell. 

2 Современное представление дисциплины «Управление проектами»  

Рассматриваемые вопросы: 

- сетевые графики; 

- альтернативное исполнение сетевых графиков; 

- метод критического пути. 

3 Команда проекта, организационная структура и жизненный цикл проекта  

Рассматриваемые вопросы: 

- кейс «Командное исполнение плана проекта» Устав проекта;  

- разработка сетевой модели проекта; 

- расчет критического пути;  

- построение диаграммы Гантта в MS Project. 

4 Инициация инновационного проекта  

Рассматриваемые вопросы: 

- кейс «Командное решение задачи оптимизации проекта по времени исполнения и стоимости 

затрат» Разработка календарного плана выполнения работ и бюджета проекта (графика затрат). 

5 Особенности инновационного проекта  

Рассматриваемые вопросы: 

- анализ рисков; 

- дерево решений; 

- количественная стоимостная оценка рисков и разработка оптимального прогноза выполнения 

проекта. 

6 Логикоструктурная схема управления проектом  

В процессе выполнения лабораторной работы 

No 6 изучается программа MS Project и 

осуществляется защита индивидуального  

проекта. 

 

4.3. Самостоятельная работа обучающихся. 

№ 

п/п 
Вид самостоятельной работы 

1 Подготовка к практическим занятиям  

2 Выполнение курсового проекта. 

3 Подготовка к промежуточной аттестации. 

4 Подготовка к текущему контролю. 

 

4.4. Примерный перечень тем курсовых проектов 

Пример 1 Проект создания передвижного выстовочного комплекса на 

базе железнодорожного транспорта Пример 2 Внедрение элементов 

управления качеством в деятельность ОАО "Трансконтейнер" Пример 3 

Проект внедрения сборно-разборного грузового контейнера 

 



5. Перечень изданий, которые рекомендуется использовать при 

освоении дисциплины (модуля). 

№ 

п/п 
Библиографическое описание Место доступа 

1 Уорд, Б. Инновации SQL Server 2019 / Б. Уорд ; 

перевод с английского Н. Б. Желновой. — Москва 

: ДМК Пресс, 2020. — 408 с. — ISBN 978-5-97060-

595-0. — Текст : электронный  

Лань : электронно-библиотечная 

система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/190722 

(дата обращения: 31.10.2024).  

2 Шопырин, Д. Г. Управление проектами 

разработки ПО. Дисциплина «Гибкие технологии 

разработки программного обеспечения» / Д. Г. 

Шопырин. — Санкт-Петербург : НИУ ИТМО, 

2007. — 131 с. — Текст : электронный  

Лань : электронно-библиотечная 

система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/43554 

(дата обращения: 31.10.2024). 

3 Снедакер, С. Управление IT-проектом, или Как 

стать полноценным CIO / С. Снедакер. — 2-е изд. 

— Москва : ДМК Пресс, 2014. — 560 с. — ISBN 

978-5-94074-501-3. — Текст : электронный  

Лань : электронно-библиотечная 

система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/40034 

(дата обращения: 31.10.2024). 

 

6. Перечень современных профессиональных баз данных и 

информационных справочных систем, которые могут использоваться при 

освоении дисциплины (модуля). 

Официальный сайт РУТ (МИИТ) (https://www.miit.ru/); 

Официальный сайт Минтранса России (https://mintrans.gov.ru/); 

Научно-техническая библиотека РУТ (МИИТ) (http:/library.miit.ru); 

Информационный портал Научная электронная библиотека 

eLIBRARY.RU (www.elibrary.ru); 

 

7. Перечень лицензионного и свободно распространяемого 

программного обеспечения, в том числе отечественного производства, 

необходимого для освоения дисциплины (модуля). 

1. Microsoft Internet Explorer (или другой браузер); 

2. Операционная система Microsoft Windows; 

3. Microsoft Office; 

4. При проведении занятий с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий, 

могут применяться следующие средства коммуникаций: ЭИОС 

РУТ(МИИТ), Microsoft Teams. 

 

8. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю). 



1. Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, 

оснащенные компьютерной техникой и наборами 

демонстрационного оборудования. 

 

9. Форма промежуточной аттестации: 

Курсовой проект в 7 семестре. 

Экзамен в 7 семестре. 

 

10. Оценочные материалы.  

Оценочные материалы, применяемые при проведении промежуточной 

аттестации, разрабатываются в соответствии с локальным нормативным 

актом РУТ (МИИТ). 
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